

NOMBRE DEL PLAN	Calidad de Datos Misionales		
OBJETIVO DEL PLAN:	Centralizar la información, que permita la Gobernabilidad de los DATos a Través de Políticas institucionales y estrategias de integración y construir las estadísticas de la entidad y realizar auditorias de información que reposa en los módulos que componen el Sistema de Información Centralizado, con el fin de tener información cierta y oportuna FASE I		
PROCESO:	Gestión de Información Empresarial	PATROCINADOR	DELEGADO DE AEC
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	Coordinador grupo de Arquitectura de Datos - Amanda Rocio Fernández Rico
DEPENDENCIA	Grupo de Gestión Estadística	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Profesional grupo de Arquitectura de Datos - Daniel Hernando Barragán

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Proyecto Calidad de Datos	% ejecutado del proyecto	100%	
	% de ejecución total del proyecto		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica, adecuar la infraestructura física y optimizar los procesos para mejorar la prestación del servicio; el suministro de información y la comunicación interna y externa.	Optimización de los procesos para aumentar la satisfacción del ciudadano	Eficiencia Administrativa	1. Definición y Alcance de la contratación	Ficha Tecnica y Estudio	1	30%	Grupo Gestión Estadística	28/03/2014	Se realizó la ficha técnica de definición y se proyectó borrador del estudio de mercado.	28/03/14	30%
			2. Estudio de Mercado	Documento de Estudio de Mercado	1	15%	Grupo Gestión Estadística	16/04/2014	El estudio de mercado se encuentra con los documentos que se entregan a Contratos.	16/04/14	15%
			3. Proceso de Contratación	Contrato Firmado	1	20%	Delegatura de Aec	31/07/2014	Se firma contrato 078 de 2014 el día 14 de agosto.	14/08/2014	20%
			4. Diseño y análisis plan de trabajo	Documento con política de Gobernabilidad institucional de datos y aplicaciones. Estrategia de integración y escalabilidad. Plan de Desarrollo y Ejecución.	1	25%	Proveedor	28/11/2014	El proveedor entregó los siguientes documentos: * Políticas para el Gobierno de la Información - Fecha de entrega: 09/11/2014. * Procedimientos para la administración de la información - Fecha de entrega: 02/12/2014. * Matriz RACI de roles y responsabilidades. - Fecha de entrega: 24/11/2014. * Metodología de la Ejecución - Fecha de entrega: 24/11/2014. Los documentos se encuentran en la siguiente ruta: http://intranet/DAEC/GE/CD/Documentos/Proyecto GIS/02.Fase II	04/12/2014	25%
			5. Capacitación al momento de la entrega del documento con el fin de obtener una correcta interpretación del trabajo realizado	Lista de capacitados	1	5%	Proveedor y Funcionarios de Arquitectura Empresarial y Gerentes	22/01/2015			
			6. Acta de entrega final del proyecto	Acta	1	5%	Proveedor y Gerente y líder de proyecto	28/01/2015			
Funcionario Asesor de la OAP: Nelson Román Navarrete				TOTAL PORCENTAJE		100%					90%