



Superintendencia de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA

FORMATO: PLAN DE ACCION

Codigo: GE-F-002

Version: 003

Fecha: 08-10-2013

Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL PLAN	CENTRO DE COMPUTO ALTERNO - FASE I		
OBJETIVO DEL PLAN:	Implementar un servicio de contingencia tecnológica de continuidad para los Sistemas de Información a través de un Centro de Cómputo Alterno		
PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	SECRETARIO GENERAL
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	DIRECTOR DE INFORMATICA Y DESARROLLO
DEPENDENCIA	Dirección de Informática y Desarrollo	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de Sistemas Lider de Infraestructura - Gerardo Reyes

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
531.760.618	531.760.618	100%

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS)	ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PLANEADAS	8 APLICACIONES PRUEBAS	Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) Disponibilidad Infraestructura

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica, adecua la infraestructura física y optimizar los procesos para mejorar la prestación del servicio; el suministro de información y la comunicación interna y externa.	Implementación del plan de contingencia informatico	Eficiencia Administrativa	1. Revisión del cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio -ANS- fijados en el Contrato de Centro de Computo Alterno	Documento del cumplimiento de los ANS (Acuerdos de Cumplimiento)	1	15%	Lider Infraestructura - Proveedor	30/05/2014	Se realizan reuniones semanales para validar las pruebas con el contrato 116-2013, esta informacion esta evidenciada en el siguiente link: \\Sistemas9\procesos de contratacion\2013\11 CONTRATO 116_2013_COLSOE_Infraestructura Centro de Computo Alterno	30/05/2014	15,00%
			2. Realizar prueba de funcionalidad de todas las aplicaciones indicadas en el alcance del contrato, en el Centro de Computo Alterno.	Aplicaciones objeto de prueba de funcionalidad	8	20%	Lider Infraestructura - Proveedor	30/05/2014	Documentacion de pruebas realizadas Sistemas9\Procesos de contratacion\2013\11 CONTRATO 116_2013_COLSOE_Infraestructura Centro de Computo Alterno\Cumplimiento\Pruebas centro alternativo	27/05/2014	20,00%
			3. Documentación de la prueba realizada.	Documento	1	10%	Lider Infraestructura - Proveedor	30/05/2014	Entregable resultado pruebas Sistemas9\Procesos de Contratacion\2013\11 CONTRATO 116_2013_COLSOE_Infraestructura Centro de Computo Alterno\Cumplimiento\Pruebas centro alternativo	10/06/2014	10,00%
			4. Diseño de los procedimientos y procesos resultado de la prueba realizada que servirán de soporte para la elaboración del DRP (disaster recovery planning) de la entidad.	Documento con Procedimientos	1	10%	Lider Infraestructura - Proveedor	30/05/2014	Entregable DRP ajustado con pruebas Sistemas9\Procesos de contratacion\2013\11 CONTRATO 116_2013_COLSOE_Infraestructura Centro de Computo Alterno\Cumplimiento\DRP	10/06/2014	10,00%
			5. Ajustar DRP de acuerdo con los resultados obtenidos de la pruebas de contingencias	DRP Ajustado	1	15%	Lider Infraestructura - Proveedor	15/06/2014	Entregable DRP ajustado y validado desde la supervisión con pruebas Sistemas9\Procesos de contratacion\2013\11 CONTRATO 116_2013_COLSOE_Infraestructura Centro de Computo Alterno\Cumplimiento\DRP	15/06/2014	15,00%
			6. Contratación de Centro de Computo Alterno segundo semestre.	Contrato firmado	1	15%	Director de Informatica y Desarrollo - Coordinadora Grupo de Sistemas	31/08/2014	Traslado y se adjudica 12/08/2014	01/09/2014	15%
			7. Contratación de Centro de Computo Alterno con Vigencias Futuras.	Contrato firmado	1	15%	Director de Informatica y Desarrollo - Coordinadora Grupo de Sistemas	31/12/2014	Proceso precontractual. Se entregó al grupo de contratos para la revisión el 16 de septiembre. El marco de compra eficiente hace que deba hacerse por ese mecanismo. Hoy 7/10/2014 no se tiene el CDP de vigencias. Se contrato y tenemos vigencia del contrato hasta el 22 de enero de 2015.	15/12/2014	15%
Funcionario Asesor de la OAP: HOSLANDER SAENZ				TOTAL PORCENTAJE	100%		100,00%				