



	<b>SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES</b>	Codigo: GE-F-002
	<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO</b>	Version: 003
	<b>PROCESO: GESTION ESTRATEGICA</b>	Fecha: 08-10-2013
	<b>FORMATO: PLAN DE ACCION</b>	Pagina 1 de 1

<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>	<b>IMPLEMENTACION POLÍTICA GOBIERNO EN LÍNEA - GEL 3.1 FASE 2014</b>		
<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	<b>Cumplir con los lineamientos del Manual GEL v3.1 en los servicios tecnológicos de Supersociedades 2014</b>		
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Infraestructura y Logística	<b>PATROCINADOR:</b>	SECRETARIO GENERAL
<b>TIPO DE PLAN:</b>	Estrategico	<b>GERENTE DEL PROYECTO:</b>	DIRECTOR DE INFORMATICA Y DESARROLLO
<b>DEPENDENCIA:</b>	Dirección de Informática y Desarrollo	<b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES):</b>	Coordinador Grupo de Sistemas

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Evaluación promedio de las fases: Información, Transformación, democracia, interacción	Evaluación de 5 fases / No. fases	85%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica, adecuar la infraestructura física y optimizar los procesos para mejorar la prestación del servicio; el suministro de información	Implementación de las políticas de gobierno en línea e interoperabilidad	Eficiencia Administrativa	1. Seguimiento del Ministerio de TICs y Mincom, al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno En línea	Acta de seguimiento	1	10%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	20 febrero reunion MinComercio- Se estableció las metas del sector, se realizó borrador del Plan de Accion a ejecutar a través de PESGA. Evidencia: Correo de Citación - Plan de Accion 8 Mayo - Presentación Resultados - Reunion GobiernoEn Línea y MinComercio para entender los resultados de la Evaluación GEL. memorando 2014-01-233296 15 Sep: GEL esta realizando presentación de GEL 2014-2018. Aun no esta publicada la nueva evaluación de FURAG. 06 Oct: Informa que la Circular Externa 100-08 de 2014- de -FURAG- se adelantará en el mes de enero de 2015 14 Enero 2015: Pendiente nueva herramienta de evaluación de FURAG con las nuevas condiciones del reporte.		10%
			Ejecucion componente INFORMACION (Publicación de información)	Documento entrega PESGA	90%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	8 Mayo - Presentacion Resultados - Reunion GobiernoEn Línea y MinComercio para entender los resultados de la Evaluacion GEL. memorando 2014-01-233296 se obtuvo 63.99% de avance en la implementación de la estrategia 15 Sep: Proxima Evaluacion PESGA III Trimestre 03 Octubre 2014 06 Oct: Informa que la Circular Externa 100-08 de 2014- de -FURAG- se adelantará en el mes de enero de 2015 14 Enero 2015: Pendiente nueva herramienta de evaluación de FURAG con las nuevas condiciones del reporte. Sacamos 52% según encuesta de FURAG de 2013 y por eso se asigna el 15%		20%
			Ejecucion componente TRANSFORMACION	Documento entrega PESGA	85%	10%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	8 Mayo - Presentacion Resultados - Reunion GobiernoEn Línea y MinComercio para entender los resultados de la Evaluacion GEL. memorando 2014-01-233296 se obtuvo 63.99% de avance en la implementación de la estrategia 15 Sep: Proxima Evaluacion PESGA III Trimestre 03 Octubre 2014 06 Oct: Informa que la Circular Externa 100-08 de 2014- de -FURAG- se adelantará en el mes de enero de 2015 14 Enero 2015: Pendiente nueva herramienta de evaluación de FURAG con las nuevas condiciones del reporte. Sacamos 72% según encuesta de FURAG de 2013 y por eso se asigna el 9%		10%



<b>NOMBRE DEL PLAN:</b>	<b>IMPLEMENTACION POLÍTICA GOBIERNO EN LÍNEA - GEL 3.1 FASE 2014</b>		
<b>OBJETIVO DEL PLAN:</b>	<b>Cumplir con los lineamientos del Manual GEL v3.1 en los servicios tecnológicos de Supersociedades 2014</b>		
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Infraestructura y Logística	<b>PATROCINADOR:</b>	SECRETARIO GENERAL
<b>TIPO DE PLAN:</b>	Estrategico	<b>GERENTE DEL PROYECTO:</b>	DIRECTOR DE INFORMATICA Y DESARROLLO
<b>DEPENDENCIA:</b>	Dirección de Informática y Desarrollo	<b>LIDER(ES) FUNCIONAL(ES):</b>	Coordinador Grupo de Sistemas

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Evaluacion promedio de las fases: Información, Transformación, democracia, interacción	Evaluación de 5 fases / No. fases	85%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
y la comunicación interna y externa.			Ejecucion componente DEMOCRACIA	Documento entrega PESGA	90%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	8 Mayo - Presentacion Resultados - Reunion GobiernoEn Línea y MinComercio para entender los resultados de la Evaluacion GEL memorando 2014-01-233296 se obtuvo 63.99% de avance en la implementación de la estrategia. 15 Sep: Proxima Evaluacion PESGA III Trimestre 03 Octubre 2014 06 Oct: Informa que la Circular Externa 100-08 de 2014- de -FURAG- se adelantará en el mes de enero de 2015 14 Enero 2015: Pendiente nueva herramienta de evaluación de FURAG con las nuevas condiciones del reporte. Sacamos 80% según encuesta de FURAG de 2013 y por eso se asigna el 18%		20%
			Ejecucion componente INTERACCION	Documento entrega PESGA	85%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	8 Mayo - Presentacion Resultados - Reunion GobiernoEn Línea y MinComercio para entender los resultados de la Evaluacion GEL memorando 2014-01-233296 se obtuvo 63.99% de avance en la implementación de la estrategia. 15 Sep: Proxima Evaluacion PESGA III Trimestre 03 Octubre 2014 06 Oct: Informa que la Circular Externa 100-08 de 2014- de -FURAG- se adelantará en el mes de enero de 2015 14 Enero 2015: Pendiente nueva herramienta de evaluación de FURAG con las nuevas condiciones del reporte. Sacamos 80% según encuesta de FURAG de 2013 y por eso se asigna el 20%		20%
			Ejecucion componente TRANSACCION	Documento entrega PESGA	85%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	8 Mayo - Presentacion Resultados - Reunion GobiernoEn Línea y MinComercio para entender los resultados de la Evaluacion GEL memorando 2014-01-233296 se obtuvo 63.99% de avance en la implementación de la estrategia. 15 Sep: Proxima Evaluacion PESGA III Trimestre 03 Octubre 2014. 06 Oct: Informa que la Circular Externa 100-08 de 2014- de -FURAG- se adelantará en el mes de enero de 2015 14 Enero 2015: Pendiente nueva herramienta de evaluación de FURAG con las nuevas condiciones del reporte. Sacamos 97% según encuesta de FURAG de 2013 y por eso se asigna el 20%		20%
				<b>TOTAL PORCENTAJE</b>		<b>100%</b>					<b>100%</b>