

# SEGUIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TRIMESTRE I 2015


Corte 31/03/2015




MINCIT



### Cumplimiento Proyectos



### Estado de los Proyectos



**Total proyectos año 2015 → 36**

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado Del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Proyecto de Decreto para reglamentar el artículo 67 de la Ley 1116/2006 en lo relativo a auxiliares de la justicia.	X	No Aplica	46%	44%	2%	54%	Se amplió el alcance, pues no se va a reformar el Decreto 962 de 2009, sino que se va a expedir un nuevo Decreto que regule la materia en su integralidad. Aunque ya se avanzó en una primera versión del Decreto completa, falta seguir incorporando cambios y correcciones solicitadas por el Superintendente y su visto bueno, que explica la desviación del 2%.

Fecha de Inicio: 21/01/2015      Fecha de Finalización: 22/05/2015

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de interés por parte de Ministerio de Comercio Industria y Turismo para gestionar el avance de la propuesta .	Alto	Seguimiento ante el Ministerio Comercio Industria y Turismo de la gestión realizada	Patrocinador
Disponibilidad de agenda de los responsables del proyecto.	Moderado	Priorización de temáticas	Gerente

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES  
 GERENTE: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA SILVA  
 LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR GRUPO REGISTRO ESPECIALISTAS – ALBERTO JIMÉNEZ

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado Del total del proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Seminario responsabilidad Administradores y Ética Empresarial	X	No Aplica	100%	100%	0%	0%	Se realizó seminario el día 10 de Marzo de 2015.
Fecha de Inicio: 16/02/2015				Fecha de Finalización: 10/03/2015			
<b>RIESGOS</b>							
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES GERENTE: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES – JOSÉ MIGUEL MENDOZA LÍDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA SILVA							

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Seminario Proyecto de reforma de la Ley 222 de 1995	X	No Aplica	100%	100%	0%	0%	Se realizó seminario el día 10 de Marzo de 2015.
Fecha de Inicio: 31/03/2015				Fecha de Finalización: 30/04/2015			
<b>RIESGOS</b>							
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES GERENTE: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES – JOSÉ MIGUEL MENDOZA LÍDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA SILVA							

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Selección automatizada de Auxiliares	X	X	46%	46%	0%	54%	Se aprobó el documento con los módulos de asignación de auxiliares, se diseñó el prototipo y las funcionalidades de nuevo aplicativo con sus 3 secciones correspondientes: Incorporación de datos; lista oficial y Módulo de designación de auxiliares.
Fecha de Inicio: 21/01/2015				Fecha de Finalización: 22/05/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
Falta de coordinación de conceptos multidisciplinarios , jurídicos y tecnológicos para concertar el desarrollo del aplicativo			Moderado	Reunión continua con los interesados		Líder funcional	
No brindar atención oportuna de incidentes reportados			Alto	Seguimiento estricto a los planeas de mejoramiento para incidente s		Líder Funcional - Director de informática	
La no implementación de mejoras en el aplicativo por presupuesto			Alto	Control estricto de horas facturadas por Fábrica de Software		Líder Funcional – Director de informática	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES							
GERENTE: ASESORA DESPACHO- DIANA SILVA							
LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR GRUPO REGISTRO ESPECIALISTAS – ALBERTO JIMÉNEZ							
LÍDER TÉCNICO: DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO – JORGE BERNARDO GÓMEZ							

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Circular básica Jurídica	X	X	30%	30%	0%	70%	Se recopiló la información correspondiente a las Circulares emitidas por la Superintendencia con temas misionales básicos y se elaboró una primera versión de la circular completa.

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 30/04/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No contar la información necesaria para la elaboración la circular	Bajo	Solicitar y recopilar la información necesaria en el tiempo oportuno.	Gerente y líder funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES  
 GERENTE: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES – JOSÉ MIGUEL MENDOZA  
 LÍDER FUNCIONAL: ASESORA DESPACHO SUPERINTENDENTE – DIANA SILVA

Proyecto Operativo	Tiempo de Implementación			Estado de Avance I TRIMESTRE				Explicación de la Desviación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Año 2016	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Establecer lineamientos Doctrinarios y de Jurisprudencia</b>	X	X	No Aplica	25%	25%	0%	75%	En el primer trimestre se han realizado tres reuniones en el Despacho para armonizar la doctrina con la jurisprudencia, en relación con los siguientes temas: quórum deliberativo y decisorio en reuniones de segunda convocatoria en las SAS y sobre la forma de adherir a la cláusula compromisoria .

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Las Delegaturas no faciliten la información para realizar la unificación de criterios.	Alto	Reuniones con el Señor Superintendente de Sociedades y Delgados.	Gerente
Desarticulación de entre las áreas responsables.	Bajo	Apoyo por parte del Señor Superintendente.	Patrocinador y Gerente
Tiempo en la Ejecución del proyecto.	Medio	Delegación y Distribución de Funciones en la Oficina Asesora Jurídica .	Gerente - Líder Funcional

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES – DR. FRANCISCO REYES VILLAMIZAR  
 GERENTE: JEFE DE OFICINA JURÍDICA – MARIA TERESA GIL  
 LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO ASIGNADO – MARIA FRANCISCA REYES



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Tablero de control	X	X	0%	0%	0%	100%	Las actividades inician el II trimestre (4 de Mayo de 2015)
Fecha de Inicio: 04/05/2015				Fecha de Finalización: 30/12/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo				
No cumplir con el plan de trabajo en tiempos , debido a la no contratación oportuna con la fábrica de software	Moderado	Seguimiento al proceso de contratación	Gerente				
Definición imprecisa de indicadores debido a la falta de claridad en los conceptos y procesos	Moderado	Usar metodología definida por la entidad para diseño de indicadores	Gerente				
Obtención de indicadores que no reflejen la realidad por falta de calidad en los datos	Moderado	Certificación de calidad de los datos por los Líderes de los procesos	Gerente				
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ( e ) – LIGIA STELLA RODRIGUEZ							
GERENTE: COORDINADOR GRUPO ARQUITECTURA DEL NEGOCIO Y DEL SGI – HOSLANDER SÁENZ							
LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – NELSON NAVARRETE							



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Rendición de cuentas participativa a la ciudadanía 2014-2015 como factor de transparencia en la entidad.	X	X	0%	0%	0%	100%	Las actividades inician el II trimestre (20 de Abril de 2015)
Fecha de Inicio: 20/04/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo		
Incumplimiento del cronograma por factores contractuales			Radicar en contratos la solicitud con anterioridad		Líder Funcional		
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES GERENTE: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ( e ) – LIGIA STELLA RODRIGUEZ LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – NELSON ROMÁN NAVARRETE							



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estandarización del catálogo de trámites	X	X	14%	14%	0%	86%	
Fecha de Inicio: 25/02/2015				Fecha de Finalización: 02/12/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Incumplimiento del cronograma debido a falta de disponibilidad de los responsables de los procesos		<b>MODERADO</b>	Programar reuniones con antelación			Gerente del proyecto	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – LIGIA STELLA RODRIGUEZ GERENTE: COORDINADOR GRUPO ARQUITECTURA DEL NEGOCIO Y DEL SGI – HOSLANDER SÁENZ LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – JUAN CAMILO CORREA							



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Racionalización de trámites de la superintendencia de sociedades	X	X	20%	20%	0%	80%	Se remitió al programación al Departamento Administrativo de la Función Pública

Fecha de Inicio: 19/01/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento en el cronograma de automatización de los tramites por temas contractuales	Alto	Radicación en contratos con anterioridad	LÍDERes Funcionales

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES – DR. FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

GERENTE: SECRETARIA GENERAL – LIGIA RODRIGUEZ HERNANDEZ

GERENTE: DELEGADO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y CONTABLES – JUAN ANTONIO DUQUE

GERENTE: DELEGADO PARA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL – ANDRES ALFONSO PARIAS

LÍDER FUNCIONAL : COORDINADORA GRUPO DE APOYO JUDICIAL – LAURA NATALY ZOPO

LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL GRUPO DE ARQUITECTURA DE DATOS – JUAN CARLOS RODRIGUEZ

LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA RÉGIMEN CAMBIARIO - MARIBEL ROMERO



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación de servicio de gestión de activo digitales (audio y video) Fase II	X	X	25%	25%	0%	75%	Todas las actividades del trimestre se han cumplido en los tiempos planeados.

Fecha de Inicio: 02/01/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área específica del proyecto	Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento específicas o relevantes para el proyecto	Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente	Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.	Director Dirección de Informática y Desarrollo

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ  
 GERENTE: COORDINADOR DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - HÉCTOR GUERRERO  
 LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO GRUPO DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - ANDERSON LOPEZ



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
<b>Alistamiento de infraestructura 2015</b>	X	X	11%	18%	7%	82%	Se han venido adelantado las actividades de, mapa de Riesgos Estudio del Sector y Análisis de aplicación de acuerdos comerciales.
Fecha de Inicio: 18/02/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
Retrasos en entrega de los equipos			Bajo	Seguimiento oportuno supervisión contractual			Director Dirección de Informática y Desarrollo
Proceso desierto			Medio	Información clara y detallada desde el estudio de mercado			Director Dirección de Informática y Desarrollo
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ GERENTE: COORDINADOR DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - HÉCTOR GUERRERO LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO GRUPO DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - ANDERSON LOPEZ							



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Aplicación Móvil	X		35%	35%	0%	65%	Todas las actividades del trimestre se han cumplido en los tiempos planeados.

Fecha de Inicio: 05/01/2015

Fecha de Finalización: 30/06/2015

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área específica del proyecto	Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento específicas o relevantes para el proyecto	Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente	Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.	Director Dirección de Informática y Desarrollo

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

GERENTE: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ

LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - FRANCISCO ARGÜELLO



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Política Gobierno en Línea - GEL	X	X	0%	0%	0%	100%	
Fecha de Inicio: 01/04/2015				Fecha de Finalización:30/11/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
No cumplimiento de las metas de implementación de GEL			Bajo	1. Seguimiento oportuno por parte del líder de GEL .		Director Dirección de Informática y Desarrollo	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ GERENTE: COORDINADOR DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - HÉCTOR GUERRERO LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO GRUPO DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - GERARDO REYES							



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Motor de Búsqueda Empresarial	X	X	18%	18%	0%	82%	
Fecha de Inicio: 25/02/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación		Responsable de Gestionar el Riesgo	
Falta de conocimiento técnico en el área específica del proyecto			Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento específicas o relevantes para el proyecto		Director Dirección de Informática y Desarrollo	
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente			Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.		Director Dirección de Informática y Desarrollo	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ GERENTE: COORDINADOR DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - FRANCISCO ARGÜELLO LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA ARQUITECTURA DE DATOS - AMANDA FERNÁNDEZ							



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatización procesos internos de gestión de la Dirección de Informática y Desarrollo	X		100%	100%	0%	0%	
Fecha de Inicio: 26/01/2015			Fecha de Finalización: 27/03/2015				
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
El no uso de la herramienta por parte de los funcionarios			Medio	Plan de comunicación y sensibilización			Director Dirección de Informática y Desarrollo
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ GERENTE: COORDINADOR DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - HÉCTOR GUERRERO LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO GRUPO DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍA - GERARDO REYES							



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Implementación Modelo de Colaboración en Intranet	X	X	20%	20%	0%	80%	
Fecha de Inicio: 16/03/2015				Fecha de Finalización:03/11/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
El no uso de la herramienta por parte de los funcionarios			Medio	Plan de comunicación y sensibilización			Director Dirección de Informática y Desarrollo
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ GERENTE: COORDINADOR DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - FRANCISCO ARGÜELLO LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - JENY DIAZ							



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Portal Empresarial	X		100%	95%	5%	5%	Datos que no se encuentran en la base de datos (demandas) y que hay que hacer una reconstrucción de la información.

Fecha de Inicio: 21/01/2015

Fecha de Finalización: 30/04/2015

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de conocimiento técnico en el área específica del proyecto	Medio	Contar con personal calificado o capacitar a los funcionarios en las áreas de conocimiento específicas o relevantes para el proyecto	Director Dirección de Informática y Desarrollo
Diferencia en el alcance propuesto con el alcance requerido debido a cambios en el ambiente	Medio	Revisar la pertinencia y alcance definidos.	Director Dirección de Informática y Desarrollo

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES VILLAMIZAR

GERENTE: DIRECTOR DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y DESARROLLO - JORGE GOMEZ; DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE

LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR DE INNOVACIÓN, DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - FRANCISCO ARGÜELLO

LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS – AMANDA FERNÁNDEZ



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Estudio de desempeño financiero sector software	X	X	5%	9%	4%	91%	Se avanzó en la fase de elaborar listado de sociedades relacionadas con el sector software y se cruzó con la base de datos de Supersociedades; adicionalmente se estableció contacto con gremios y entidades relacionadas con el sector.
Fecha de Inicio: 02/03/2015				Fecha de Finalización: 03/07/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación				Responsable de Gestionar el Riesgo	
Que los gremios no brinden información suficiente para adelantar los estudios	Bajo	Tener acercamiento con los gremios y entidades del sector.				Gerente y Líder	
Que empresas del sector no trasmitan información financiera a la entidad.	Bajo	Enviar correos recordatorios a empresas del sector solicitando envío de informes financieros				Gerente	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE							
GERENTE: COORDINADORA GRUPO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS – MARIA TERESA CAMACHO							
LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL GRUPO ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - NIDIA CONSTANZA SOTO							



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Nuevo sistema de recepción de información - Fase II	X	X	10%	10%	0%	90%	Se avanzó en la elaboración de los cronogramas para las nuevas funcionalidades SIRFIN, nuevas taxonomías funcionales.

Fecha de Inicio: 02/02/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

**RIESGOS**

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Incumplimiento en el contrato por el no pago de prestaciones sociales al personal que presta el servicio y que depende del contratista.	Alto	Verificación e indagación de los documentos allegados para corroborar la información enviada para el proceso de selección	Líder Funcional
Negligencia, incumplimiento, o mala calidad del servicio prestado.	Moderado	Velar por la diligencia del personal designado para que desarrolle las actividades señaladas en el contrato tanto en la implementación como en los soportes requeridos.	Líder Funcional
No atender los servicios de soporte técnico	Alto	Seguimiento por parte del supervisor. Dejar los requerimientos escritos con las tareas a realizar.	Líder funcional

**GOBIERNO DEL PROYECTO**

PATROCINADOR: DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE

GERENTE: COORDINADORA GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS – AMANDA FERNÁNDEZ

LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS - JUAN CARLOS RODRÍGUEZ



Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Calidad de datos Fase I	X	X	20%	20%	0%	80%	Se avanzó en la estructuración del proyecto con base en visitas a proveedores y adicionalmente se elaboró el estudio de mercado.

Fecha de Inicio: 03/02/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Los intereses de posibles proponentes que estén interesados en la adjudicación del contrato y no cumplan con los requerimientos definidos para la adjudicación de este pueden afectar la definición del proceso.	Bajo	Llevar a cabo reuniones públicas y socializaciones respecto a lo que se busca contratar donde participen los interesados y se enteren de los detalles del objeto contractual. Responder oportunamente las inquietudes que formulen los interesados.	Gerente y Líder Funcional
El objeto contratado no se entregue en el plazo establecido	Moderado	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, verificando el cronograma de ejecución	Gerente y Líder Funcional
Baja calidad en el producto entregado, que no permita adelantar la siguiente fase	Alto	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, validado los entregables de cada fase	Gerente y Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE  
 GERENTE: COORDINADORA GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS – AMANDA FERNÁNDEZ  
 LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS - DANIEL BARRAGAN

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Gobierno de la información - Fase II	X	X	16,5%	16,5%	0%	83,5%	Se elaboró el cronograma del proyecto en sus diferentes etapas y se avanzó en la elaboración de la ficha técnica incluyendo la solución requerida y algunas cotizaciones, para avanzar en la elaboración del estudio de conveniencia.

Fecha de Inicio: 11/02/2015

Fecha de Finalización: 18/12/2015

RIESGOS

Descripción	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Falta de claridad en la necesidad a satisfacer para llevar a cabo el proceso de contratación	Levantar la información necesaria para conocer específicamente las necesidades existentes	Líder Funcional
Negligencia, incumplimiento, o mala calidad del servicio prestado.	Velar por la diligencia del personal designado para que desarrolle las actividades señaladas en el contrato tanto en la implementación como en los soportes requeridos.	Líder Funcional
Presupuesto insuficiente, por falta de información clara del proveedor	Realizar estudio de sector y estudio de mercado para determinar la cuantía del contrato.	Líder Funcional

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE

GERENTE: COORDINADORA GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS – AMANDA FERNÁNDEZ

LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS - MILLER SAAVEDRA

Plan de Acción / Proyecto AE	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Sistema de información empresarial	X	X	18%	18%	0%	82%	Se elaboró el cronograma del proyecto en sus diferentes etapas y se avanzó en la elaboración de la ficha técnica y paralelamente se ha ido avanzando en la realización del estudio de conveniencia y oportunidad.

Fecha de Inicio: 21/01/2015

Fecha de Finalización: 18/12/2015

RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Los intereses de posibles proponentes que estén interesados en la adjudicación del contrato y no cumplan con los requerimientos definidos para la adjudicación de este pueden afectar la definición del proceso.	Bajo	Llevar a cabo reuniones públicas y socializaciones respecto a lo que se busca contratar donde participen los interesados y se enteren de los detalles del objeto contractual. Responder oportunamente las inquietudes que formulen los interesados.	Gerente y Supervisor del Contrato
El objeto contratado no se entregue en el plazo establecido	Moderado	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, verificando el cronograma de ejecución. Garantía de Cumplimiento.	Gerente y Supervisor del Contrato
Baja calidad en el producto entregado, que no permita adelantar la siguiente fase	Moderado	Seguimiento en la ejecución del contrato por parte del supervisor del mismo, validado los entregables de cada fase. Garantía de Cumplimiento.	Gerente y Supervisor del Contrato

GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE  
 GERENTE: COORDINADORA GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS – AMANDA FERNÁNDEZ  
 LÍDER FUNCIONAL: PROFESIONAL GRUPO ARQUITECTURA DE DATOS - FABIAN VELANDIA



Plan de Acción / Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el proceso de Régimen Cambiario		X	0%	0%	0%	100%	Proyectado iniciar con la nueva fábrica de software

Fecha de Inicio: 06/07/2015

Fecha de Finalización: 30/11/2015

### RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Agilizar proceso de contratación</li> <li>Realizar seguimiento semanal al avance del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Director de Informática y Desarrollo</li> <li>Gerentes de Proyectos</li> </ol>
Disponibilidad de tiempo por parte del Gerente.	Moderado	Seguimiento al cumplimiento de los avances.	Patrocinador
Disponibilidad de tiempo por parte de la Fábrica de Software	Moderado	Seguimiento al cumplimiento de los avances.	Gerente

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - DR. ANDRÉS ALFONSO PARIAS GARZÓN

GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE RÉGIMEN CAMBIARIO – MARIBEL ROMERO FAJARDO

LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA GRUPO DE RÉGIMEN CAMBIARIO – MARIBEL ROMERO FAJARDO



Plan de Acción / Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Publicaciones de la Corte Societaria	X	X	19,5%	26,8%	7,3%	73,2%	Se tiene una desviación positiva, debido a que la actividad Elaboración del índice del libro y discusión con la imprenta se ha venido adelantando y finaliza el 29 de Abril.

Fecha de Inicio: 27/02/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

### RIESGOS

Descripción	Evaluación	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No tener suficientes decisiones judiciales para publicar	Bajo	Seguimiento a la actividad Judicial	Patrocinador y Gerente
Incumplimiento del contratista de publicaciones	Bajo	Supervisión del Contrato	Líder Funcional
Fallas en la página de la Superintendencia de Sociedades	Bajo	Seguimiento Continuo al enlace en la página	Patrocinador, Gerente y Líder Funcional

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES - DR. JOSE MIGUEL MENDOZA

GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE JURISDICCIÓN SOCIETARIA II – ANA MARIA ORDOÑEZ

LÍDER FUNCIONAL: ASESOR DELEGATURA PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES – MAURICIO OSORIO



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Anteproyecto de Reforma al Régimen de Insolvencia		X	0%	0%	0%	100%	Se tiene programado iniciar a partir del segundo semestre de 2015

Fecha de Inicio: 17/07/2015

Fecha de Finalización: 23/11/2015

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No cumplimiento con el plan de trabajo debido a no disponibilidad de los coordinadores para realizar las mesas de trabajo	Alto	1. Programar con anterioridad las mesas de trabajo	1. Gerente del proyecto

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES VILLAMIZAR  
 GERENTE: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA (E) - DR. JUAN CAMILO HERRERA  
 LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA GRUPO REORGANIZACIÓN - MARTHA RUTH ARDILA  
 LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA DE LIQUIDACIONES - MARIA VICTORIA LONDOÑO  
 LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA GRUPO DE INTERVENIDAS- MARTHA ARCHILA  
 LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA GRUPO PROCESOS ESPECIALES - GRACIELA SALDARRIAGA  
 LÍDER FUNCIONAL: COORDINADORA GRUPO DE ACUERDOS DE INSOLVENCIA EN EJECUCIÓN - BETHY GONZALEZ



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el Proceso de Intervenidas	X	X	4%	4%	0%	96%	

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agilizar proceso de contratación</li> <li>2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director de Informática y Desarrollo</li> <li>2. Gerentes de Proyectos</li> </ol>
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tener muy claro el proceso</li> <li>2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Líder Funcional</li> </ol>

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - ( e ) DR. JUAN CAMILO HERRERA

GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE INTERVENIDAS - MARTHA LEONOR ARCHILA

LÍDER (S) FUNCIONALES: FUNCIONARIO GRUPO DE INTERVENIDAS - ADRIANA DUQUE

LÍDER (S) TECNICO: COORDINADOR GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - FRANCISCO ARGUELLO



Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el Procesos Liquidación Judicial	X	X	4%	4%	0%	96%	Proyectado para iniciar en Mayo de 2015

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agilizar proceso de contratación</li> <li>2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director de Informática y Desarrollo</li> <li>2. Gerentes de Proyectos</li> </ol>
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tener muy claro el proceso</li> <li>2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Líder Funcional</li> </ol>

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - ( e ) DR. JUAN CAMILO HERRERA

GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE LIQUIDACIONES - MARIA VICTORIA LONDOÑO

LÍDER (S) FUNCIONALES: FUNCIONARIO GRUPO DE LIQUIDACIONES - SAIDA BAUTISTA

LÍDER (S) TECNICO: COORDINADOR GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES - FRANCISCO ARGUELLO



# DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

29/36

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Expediente Digital Funcionalidades Avanzadas	X		90%	90%	0%	10%	

Fecha de Inicio: 08/07/2014

Fecha de Finalización: 30/04/2015

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
Fallas de la aplicación debido a problemas de integración con otras aplicaciones ( Postal y SIGS)	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompañamiento de la fábrica de software en el período de estabilización.</li> <li>2. Soporte por parte de la Dirección de Informática.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerente de Proyecto</li> <li>2. Director de Informática y Desarrollo</li> </ol>
Altos tiempos de respuesta de la aplicación debido a la infraestructura tecnológica dispuesta para soportar la misma	Moderado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acompañamiento de la fábrica de software en el período de estabilización.</li> <li>2. Soporte por parte de la Dirección de Informática.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerente de Proyecto</li> <li>2. Director de Informática y Desarrollo</li> </ol>

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES - DR. JOSE MIGUEL MENDOZA ; DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIAS (E) –DR. JUAN CAMILO HERRERA ; SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ  
 GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE APOYO JUDICIAL - NATALY ZOPO  
 LÍDER (S) FUNCIONALES: COORDINADORA GRUPO JURISDICCION SOCIETARIA I – MARIA ISABEL ROMERO  
 LÍDER (S) TECNICO: FUNCIONARIO COORDINADOR GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES – VLADIMIR PERDOMO



# DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL 30/36

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el Proceso Gestionar Correspondencia Judicial	X	X	4%	4%	0%	96%	

Fecha de Inicio: 30/03/2015

Fecha de Finalización: 31/12/2015

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agilizar proceso de contratación</li> <li>2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director de Informática y Desarrollo</li> <li>2. Gerentes de Proyectos</li> </ol>
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tener muy claro el proceso</li> <li>2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Líder Funcional</li> </ol>

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES - DR. JOSE MIGUEL MENDOZA ; DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIAS (E) –DR. JUAN CAMILO HERRERA ; SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ  
GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE APOYO JUDICIAL - NATALY ZOPO  
LÍDER (S) FUNCIONALES: COORDINADORA GRUPO JURISDICCION SOCIETARIA I – MARIA ISABEL ROMERO  
LÍDER (S) TECNICO: FUNCIONARIO COORDINADOR GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES – VLADIMIR PERDOMO



# DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

31/36

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar el proceso de apoyo administrativo de los procesos judiciales	X	X	4%	4%	0%	96%	

**Fecha de Inicio: 30/03/2015**

**Fecha de Finalización: 31/12/2015**

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación del proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Agilizar proceso de contratación</li> <li>Realizar seguimiento semanal al avance del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Director de Informática y Desarrollo</li> <li>Gerentes de Proyectos</li> </ol>
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tener muy claro el proceso</li> <li>Definir detallada los requerimientos en el documento funcional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Líder Funcional</li> </ol>

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES - DR. JOSE MIGUEL MENDOZA ; DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIAS (E) –DR. JUAN CAMILO HERRERA ; SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ  
 GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE APOYO JUDICIAL - NATALY ZOPO  
 LÍDER (S) FUNCIONALES: COORDINADORA GRUPO JURISDICCION SOCIETARIA I – MARIA ISABEL ROMERO  
 LÍDER (S) TECNICO: FUNCIONARIO COORDINADOR GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES – VLADIMIR PERDOMO

# DELEGATURAS PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA - MERCANTILES Y SECRETARIA GENERAL

**32/36**

Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I Trimestre				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Planeado del total proyecto	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Automatizar proceso Noficaciones Jurisdiccionales	X	X	<b>51%</b>	<b>51%</b>	<b>0%</b>	<b>49%</b>	Estamos

**Fecha de Inicio: 08/07/2014**

**Fecha de Finalización: 30/11/2015**

### RIESGOS

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN	Actividades de Mitigación	Responsable de Gestionar el Riesgo
No implementación de I proyecto por no contar con la contratación de una Fábrica de software en los tiempos planeados	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agilizar proceso de contratación</li> <li>2. Realizar seguimiento semanal al avance del proceso</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Director de Informática y Desarrollo</li> <li>2. Gerentes de Proyectos</li> </ol>
Atrasos en los planes de trabajo y afectación en la calidad y alcance de los requerimientos, debido al inadecuado dimensionamiento de las necesidades del proyecto	Alto	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tener muy claro el proceso</li> <li>2. Definir detallada los requerimientos en el documento funcional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Líder Funcional</li> </ol>

### GOBIERNO DEL PROYECTO

PATROCINADOR: DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES - DR. JOSE MIGUEL MENDOZA ; DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIAS (E) –DR. JUAN CAMILO HERRERA ; SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ  
 GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE APOYO JUDICIAL - NATALY ZOPO  
 LÍDER (S) FUNCIONALES: COORDINADORA GRUPO JURISDICCIÓN SOCIETARIA I – MARIA ISABEL ROMERO  
 LÍDER (S) TECNICO: FUNCIONARIO COORDINADOR GRUPO DE INNOVACIÓN Y ARQUITECTURA DE APLICACIONES – VLADIMIR PERDOMO



Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Concurso de méritos para proveer los empleos en vacancia definitiva en la Superintendencia de Sociedades.	X	X	30%	30%	0%	70%	Todas las actividades del trimestre se han cumplido en los tiempos planeados.
Fecha de Inicio: 01/01/2015				Fecha de Finalización: 31/12/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción			Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo
La CNSC no realice las actividades oportunamente que dentro de su competencia le corresponde adelantar.			Bajo	Reuniones periódicas con la CNSC para llegar a acuerdos y compromisos.			Coordinador Administración de Personal
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES VILLAMIZAR GERENTE: SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ HERNANDEZ LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL - FRIDCY ALEXANDRA FAURA							

Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	X	X	30%	60%	30%	40%	
Fecha de Inicio: 01/02/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Deserción de la capacitación por parte de los funcionarios y el no cumplimiento del Plan de Capacitación de la Entidad.		Bajo	Gestionar horarios y lugares flexibles para el desarrollo de las capacitaciones			Coordinadora Grupo de Desarrollo del Talento Humano	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ HERNANDEZ GERENTE: COORDINADORA GRUPO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - MARIA FERNANDA SOLANO LÍDER FUNCIONAL: FUNCIONARIO DEL GRUPO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - YASMIN MORENO							

Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Adecuación y dotación para las sedes de la Superintendencia de Sociedades	X	X	30%	30%	0%	60%	
Fecha de Inicio: 01/01/2015			Fecha de Finalización: 31/12/2015				
<b>RIESGOS</b>							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Declaración de desierto los procesos de contratación		Bajo	Seguimiento y control al proceso contractual			Coordinador Grupo Administrativo	
Demora en la entrega de las obras por parte de los contratistas que prestan el servicio incumpliendo las obligaciones a su cargo		Bajo	Seguimiento y control de las obligaciones de los contratistas			Coordinador Grupo Administrativo	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ HERNANDEZ- GERENTE: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA - LUZ AMPARO MACÍAS LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR GRUPO ADMINISTRATIVO - JUAN ESTEBAN ROJAS							

Nombre del Proyecto	Tiempo de Implementación		Estado de Avance I TRIMESTRE				Observación
	I SEMESTRE 2015	II SEMESTRE 2015	Del total del proyecto Planeado	Ejecutado del total del proyecto	Desviación	Pendiente por ejecutar	
Mejoramiento modelo multicanal -atención al ciudadano	X	X	0%	0%	0%	100%	Proyectado para iniciar en Abril de 2015
Fecha de Inicio: 01/04/2015				Fecha de Finalización: 30/11/2015			
<b>RIESGOS</b>							
Descripción		Evaluación	Actividades de Mitigación			Responsable de Gestionar el Riesgo	
Declaración de desierto los procesos de contratación		Bajo	Seguimiento y control al proceso contractual			Coordinador Atención al Ciudadano (e)	
<b>GOBIERNO DEL PROYECTO</b>							
PATROCINADOR: SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES - DR. FRANCISCO REYES; DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS MERCANTILES - DR. JOSE MIGUEL MENDOZA ; DELEGADO PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIAS (E) –DR. JUAN CAMILO HERRERA; DELEGADO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL - DR. ANDRÉS ALFONSO PARIAS GARZÓN; DELEGADO DE AEC - DR. JUAN ANTONIO DUQUE; SECRETARIA GENERAL - DRA. LIGIA RODRIGUEZ GERENTE: SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA- LUZ AMPARO MACÍAS LÍDER FUNCIONAL: COORDINADOR ATENCIÓN AL CIUDADANO (E) - EVER CASTRO							

# GRACIAS



**Superintendencia  
de Sociedades**

**BOGOTÁ D. C.:** AVENIDA EL DORADO No. 51-80, PBX: 2201000, LINEA GRATUITA 018000114319, Centro de Fax 2201000 OPCIÓN 2/3245000 **BARRANQUILLA:** CRA 57 # 79-10 TEL: 953- 454506, **MEDELLÍN:** CRA 49 # 53-19 PISO 3 EDF. BANCOQUIA TEL: 942-3506000/3506001, **MANIZALES:** CLL 21 # 22-42 PISO 4 EDF. BANCO SUDAMERIS TEL: 968-847810/847393, **CALI:** CLL 10 # 4-40 OF 201 EDF. BOLSA DE OCCIDENTE PISO 2 TEL: 92-6880404/6880420, **CARTAGENA:** , TORRE RELOJ CR. 7 # 32-39 PISO 2 TEL: 956-6655111 **CUCUTA:** AV 0 (CERO) A # 21-14 BARRIO BLANCO TEL: 975-716190/717985, **BUCARAMANGA:** CALLE 41 No. 37-62 TEL: 976-321541/44, **SAN ANDRÉS ISLAS:** AV COLON EDF BREAD FRUIT PISO 2 Oficina 203 TEL. 098-5121720/5122045

[www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co/webmaster@supersociedades.gov.co)