



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2011011000200  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2012 - 2018	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Prosperidad para Todos (2010-2014)</b>
<b>Sector</b>	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	<b>Pilar</b> 1 - Crecimiento sostenible y competitividad
<b>Entidad Responsable</b>	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	<b>Objetivo</b> 12 - Competitividad y crecimiento de la productividad
<b>Programa</b>	0223-ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	<b>Estrategia</b> 123 - Apoyos transversales a la competitividad
<b>SubPrograma</b>	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO	<b>Programa</b> 12303 - Mejoramiento del entorno de negocios

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	Álvarez Rodríguez Nini
<b>Fecha Última Modificación</b>	2016-03-03 16:03:14
<b>Solicitud de Formulación</b>	157807 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2016
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**

Alcanzar los Retos institucionales y del sector para avanzar hacia una sociedad informada.

Articular y Actualizar la infraestructura tecnológica y de información

La prestación de los servicios que se entregan por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional e internacional

Ejercer las funciones de supervisión y las funciones jurisdiccionales, atender la insolvencia, resolver los conflictos empresariales del sector real de la economía y demás personas determinadas por la ley.

**Gobernabilidad Electrónica**

**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

ARTICULAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE INFORMACIÓN FRENTE A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGAN POR LOS MEDIOS DISPONIBLES A NIVEL NACIONAL

**Problema**

Desarticulación de la infraestructura tecnológica y de información frente a los retos institucionales requeridos para la prestación de los servicios que se entregan por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional

**Descripción**

Para la Entidad la Gobernabilidad Electrónica consiste en la articulación de la infraestructura tecnológica y de información frente a los retos institucionales y del sector, requeridos para la efectiva prestación de los servicios que se entregan por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional e internacional, alineados con las estrategias planteadas en el documento de Departamento Nacional de Planeación de "Visión Colombia 2019" su principal enfoque es "Hacia una Sociedad Informada" utilizando como medio las tecnologías de la información y comunicaciones TICs. Esto permitirá la participación activa y permanente dentro del Ecosistema Digital que propone el Ministerio de TICs, donde el Estado y otros ofrezca mejores y más servicios, en nuestro caso relacionados con las funciones de supervisión sobre el sector real de la Economía, procesos jurisdiccionales, atención de la insolvencia, resolución de conflictos empresariales, con un alto nivel de soporte tecnológico por parte de los ciudadanos de sus intereses y del ejercicio de sus derechos legales y obligaciones Para lo cual se requiere: 1. Contar con la infraestructura administrativa, tecnológica y de la información actualizada frente a las políticas tecnologías de la Información y comunicaciones que permita incrementar la supervisión integral del sector real de la economía a 46.000 sociedades. 2. Articular los sistemas de información existentes logrando convergencia hacia un sólo sistema integrado. 3. Automatizar los trámites y servicios que presta la Entidad, cuando aplique. 4. Digitalizar el archivo histórico de la Entidad. 5. Establecer mecanismos de contacto con el ciudadano utilizando el Portal Empresarial en Internet alineado con las políticas de Gobierno en Línea. 6. Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado acorde a los estándares internacionales, donde se mantendrá la aplicación de las normas NTCGP1000 Calidad Entidades del Estado, ISO 9.001 Calidad, ISO 27.001 Seguridad de la Información, entre otras. 7. Atender el 100% de los requerimientos de los usuarios los términos establecidos por la ley. 8. Ejecución de los recursos económicos destinados para la renovación de la infraestructura administrativa y de la información en los porcentajes establecidos anualmente. 9. Contar con el Recurso Humano competente para atender la cobertura de las sociedades del sector real de la economía sujetas a la supervisión integral. La gobernabilidad electrónica se considera como un concepto más amplio que el de gobierno electrónico, ya que puede traer consigo un cambio en la manera en como los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos. La idea de adoptar las TICs es para ir más allá que la información pasiva dada hasta ahora para activar la participación de los interesados en el proceso de toma de decisiones. La gobernabilidad electrónica puede presentar nuevos conceptos de ciudadanía, tanto refiriéndose a las necesidades del ciudadano como a sus responsabilidades. La gobernabilidad electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Tipo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Empresas	31,000	34,000	37,000				
Personas	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

**CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES**

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Dotación	Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Servicio de Gestión de la infraestructura de tecnología y de la Información	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través de la mejora de los servicios tecnológicos.	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Infraestructura Tecnologica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	Adquirir y renovar la infraestructura tecnologica de hardware, software y telecomunicaciones <b>Etapas:</b> Inversión	S	2012-Jan-02	2018-Dec-30
Procesos ITIL <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 16.00	Implementar la gestión de la infraestructura tecnologica <b>Etapas:</b> Inversión	S	2012-Jan-02	2018-Dec-30
	Implementar y sostener la gestion de la Seguridad de la Información <b>Etapas:</b> Inversión	N	2012-Jan-02	2018-Dec-30

**Objetivo Especifico:** Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel naciona.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Trámites y servicios electrónicos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 22.00	Implementar el Sistema de Informacion Integrado ( Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros) <b>Etapas:</b> Inversión	S	2012-Jan-02	2018-Dec-30
	Implementar la prestacion de servicios por medios electronicos <b>Etapas:</b> Inversión	N	2012-Jan-02	2014-Dec-30

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Propios	6,625,340,000.00	7,417,000,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Indicativo	Vigente
2012	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	9,201,053,000.00	9,201,053,000.00
2013	8,260,000,000.00	0.00	8,260,000,000.00	8,260,000,000.00	8,060,000,000.00
2014	5,239,595,705.00	0.00	5,239,595,705.00	6,301,000,000.00	6,030,916,152.00
2015	9,164,000,000.00	0.00	9,164,000,000.00	9,159,000,000.00	9,159,000,000.00
2016	6,625,340,000.00	0.00	6,625,340,000.00	7,417,000,000.00	7,417,000,000.00
2017	9,438,920,000.00	0.00	9,438,920,000.00	0.00	0.00
2018	9,910,866,000.00	0.00	9,910,866,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016**

**Objetivo:** Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Infraestructura Tecnológica <b>Unidad:</b> Porcentaje <b>Meta Horizonte:</b> 100.00	Adquirir y renovar la infraestructura tecnológica de hardware, software y telecomunicaciones	868,928,826.00	1,660,588,826.00	1,660,588,826.00
	<b>Total</b>	<b>868,928,826.00</b>	<b>1,660,588,826.00</b>	<b>1,660,588,826.00</b>
Procesos ITIL <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 16.00	Implementar y sostener la gestión de la Seguridad de la Información	919,535,723.00	919,535,723.00	919,535,723.00
	Implementar la gestión de la infraestructura tecnológica	0.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>919,535,723.00</b>	<b>919,535,723.00</b>	<b>919,535,723.00</b>

**Objetivo:**Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel nacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Indicativo	Vigente
Trámites y servicios electrónicos <b>Unidad:</b> Número <b>Meta Horizonte:</b> 22.00	Implementar el Sistema de Información Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros)	4,836,875,451.00	4,836,875,451.00	4,836,875,451.00
	<b>Total</b>	<b>4,836,875,451.00</b>	<b>4,836,875,451.00</b>	<b>4,836,875,451.00</b>

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales Acumulados por Componentes**

Vigencia	Valor
2012	516,132,731.00
2013	1,959,200,066.00
2014	741,907,798.00

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	2,572,916,215.00	2,572,916,215.00
2015	2,842,595,274.00	2,842,595,274.00
2016	3,680,942,514.00	3,680,942,514.00
2017	3,295,370,788.00	3,295,370,788.00
2018	2,755,115,956.00	2,755,115,956.00

**Viciencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

Etapas	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Dotación	Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2013	131,079,903.00
		Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2013	171,107,925.00

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Inversión	Dotación			
		Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2013	171,107,925.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Servicio de Gestión de la infraestructura de tecnología y de la Información	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2012	303,175,872.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	648,487,616.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2014	434,683,808.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2013	0.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2013	0.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2013	41,699,775.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través de la mejora de los servicios tecnológicos.	2013	0.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través de la mejora de los servicios tecnológicos.	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2012	76,150,000.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	120,730,000.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	354,925,120.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2014	36,144,000.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion de servicios por medios electronicos	2012	48,192,000.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion de servicios por medios electronicos	2013	0.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion de servicios por medios electronicos	2013	0.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion de servicios por medios electronicos	2013	0.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestacion de servicios por medios electronicos	2013	150,599,990.00

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Inversión	Dotación			
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electrónicos	2014	150,599,990.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	2012	88,614,859.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	2013	0.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	2013	0.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	2013	0.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	2013	169,461,812.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	2014	120,480,000.00

## Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

**Objetivo Específico:** Actualizar y mantener la infraestructura tecnológica, administrativa y de la información para la atención de los trámites y servicios por medios electrónicos que requiere la Entidad disponibles a nivel

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Procesos ITIL	Implementar y sostener la gestión de la Seguridad de la Información <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2012-Jan-02 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2014	208,498,875.00	208,498,875.00

**Objetivo Específico:** Automatizar los trámites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel nacional.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Trámites y servicios electrónicos	Implementar el Sistema de Información Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros) <b>Etapas:</b> Inversión <b>Fecha Inicial:</b> 2012-Jan-02 <b>Fecha Final:</b> 2018-Dec-30	2014	2,364,417,340.00	2,364,417,340.00
		2015	2,842,595,274.00	2,842,595,274.00
		2016	3,680,942,514.00	3,680,942,514.00
		2017	3,295,370,788.00	3,295,370,788.00
		2018	2,755,115,956.00	2,755,115,956.00

## Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Departamento	Solicitado			Indicativo			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	6,625,340,000.00	0.00	0.00	7,417,000,000.00	0.00	0.00	7,417,000,000.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>6,625,340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,417,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,417,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

**Focalización de Recursos en la Vigencia 2016**

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Indicativo	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	868,928,826.00	868,928,826.00	868,928,826.00
	SERVICIOS	5,256,411,174.00	4,836,875,451.00	4,836,875,451.00
	<b>Total</b>	<b>6,625,340,000.00</b>	<b>6,205,804,277.00</b>	<b>6,205,804,277.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016**

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	2012	96.00
	2013	96.00
	2014	98.00
	2015	98.00
	2016	98.00
	2017	98.00
	2018	98.00

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

Indicador	2012	2013
0200P040 - Sociedades en supervisión que reportan información en línea <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 31,000.00	31,000.00	31,000.00
9900P004 - Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 30.00	15.00	10.00
9900P042 - Nuevos trámites en línea <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5.00	1.00	2.00

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200  
**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servicios por medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Infraestructura Tecnologica	Infraestructura Tecnologica Actualizada a nivel Nacional Actualizada a nivel Nacional <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje <b>Meta Total:</b> 100.00	2014	7.00
		2015	10.00
		2016	26.00
		2017	28.00
		2018	29.00
Procesos ITIL	Procesos ITIL Implementados en infraestructura Implementados en infraestructura <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 16.00	2014	3.00
		2015	2.00
		2016	6.00
		2017	2.00
		2018	3.00

**Objetivo Especifico:** Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel naciona.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Trámites y servicios electrónicos	Trámites y servicios electrónicos Implementados Implementados Implementados <b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 22.00	2014	3.00
		2015	4.00
		2016	5.00
		2017	6.00
		2018	4.00

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016**

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016**

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**

**Control de Formulacion Tecnico**

**Funcionario** Nini Rodríguez Álvarez  
**Cargo** Profesional Especializado  
**Fecha** 2016-Feb-12 17:23:13

**Observación**  
 Los ajustes realizados corresponden al ajuste de los costos y metas de las actividades teniendo en cuenta los recursos asignados para la vigencia 2016 (decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015). Se ajustan las metas teniendo en cuenta también el avance del proyecto registrado a la fecha.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

2011011000200

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Hoslander Adlai Saenz Barrera  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2016-Feb-12 17:24:15

**Observación**

Los ajustes realizados corresponden al ajuste de los costos y metas de las actividades teniendo en cuenta los recursos asignados para la vigencia 2016 (decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015). Se ajustan las metas teniendo en cuenta también el avance del proyecto registrado a la fecha.

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿La entidad formuladora es la competente para adelantar este proyecto de inversión?	El proyecto debe estar enmarcado en la misión de la entidad.	Si	
¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
		Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	N.A	
¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con la Metodología General Ajustada (MGA)?	El proyecto se formuló utilizando la Metodología General Ajustada y es posible acceder a ella como una referencia de la formulación inicial del proyecto.	Si	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>En la elaboración del proyecto de inversión, ¿Se realizó en esta vigencia el análisis de flexibilización de oferta para la población víctima del desplazamiento forzado y para las víctimas de otros hechos?</p>	<p>¿Que es flexibilización de oferta?</p> <p>Se entiende como flexibilización, el proceso de generar y aplicar reglas que permitan eliminar las barreras que encuentra la población víctima de desplazamiento forzado y víctimas de otros hechos, para acceder, mantenerse y adquirir las condiciones necesarias que permitan alcanzar la superación de su vulnerabilidad y el goce efectivo de sus derechos a través de una atención integral, gradual y secuencial.</p> <p>Sustento legal</p> <p>Lo anterior en cumplimiento de (i) lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 383 de 2010, mediante el cual se hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-25 de 2004, que contempla en el numeral tercero de su parte resolutive: "adoptar las medidas necesarias para que la oferta institucional ofrecida por las entidades que hacen parte del SNAIPD, sea flexibilizada en función de las necesidades y prioridades de atención a la población desplazada"; (ii) lo estipulado en el numeral nueve del artículo 161 de la Ley 1448 de 2011; (iii) la Ley 1450 de 2011 en el artículo 180; y (iv) el Decreto 4800 parágrafo 1 del artículo 82.</p> <p>Herramienta</p> <p>Los elementos a ser tenidos en cuenta para la flexibilización de la oferta, se encuentran consignados en la "Cartilla de lineamientos generales para la flexibilización de oferta" disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación - DNP. <a href="http://www.dnp.gov.co">www.dnp.gov.co</a></p>	N.A	
<p>°° Sólo para proyectos asociados a la política de atención a población desplazada y víctima por otros hechos °°</p> <p>¿El proyecto cuenta con la certificación de la regionalización emitida por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas?</p>		N.A	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
		Si	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas através del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
		Si	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	Si	
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La cadena de valor fue construida bajo los lineamientos metodológicos definidos por el DNP?	Se refiere a si la cadena de valor fue construida bajo los lineamientos de la Guía para la Construcción y Estandarización de la Cadena de Valor"	Si	
¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están reflejados en los Planes Estratégico y de Acción de la entidad?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica de la entidad.	Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** SARA CONSUELO SASTOQUE ACEVEDO  
**Cargo** JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN SECTORIAL  
**Fecha** 2016-Feb-12 17:06:39

**Observación**

El proyecto se actualizó en cadena de valor especialmente en costo de las actividades y metas de los indicadores de acuerdo con los recursos asignado en el decreto de presupuesto 2016. Se anexa cadena de valor en donde se pueden apreciar los cambios efectuados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

2011011000200

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
		S	
		Si	
		Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	El proyecto no requiere de permisos especiales para su ejecución
		N.A	El proyecto no requiere de permisos especiales para su ejecución
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto está asociado a TICs
		Si	El proyecto está asociado a TICs
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
		Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
		Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
		S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
		Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
		Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
		S	
		Si	
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		S	
		Si	
		Si	

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** GILBERTO RAMIREZ ALVAREZ  
**Cargo** PROFESIONAL ESPECIALIZADO  
**Fecha** 2016-Feb-12 17:30:08

**Observación**

El proyecto se actualizó en cadena de valor especialmente en costo de las actividades y metas de los indicadores de acuerdo con los recursos asignado en el decreto de presupuesto 2016. Se anexa cadena de valor en donde se pueden apreciar los cambios efectuados.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

2011011000200

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
		Si	
En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N.A	El proyecto no requiere de permisos especiales para su ejecución
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto está asociado a TICs
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	
¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
		Si	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
		Si	
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
		Si	
¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
		Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** laura patricia tamayo castillo  
**Cargo** Contratista  
**Fecha** 2016-Feb-19 08:35:08

**Observación**

Se da viabilidad a la actualización del proyecto de acuerdo al decreto de presupuesto 2016

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2011011000200

**Nombre del Proyecto:** ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	El proyecto se está formulado mediante la metodología de cadena de valor, por tanto el objetivo central brinda una solución al problema central identificado.
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		Si	
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		Si	El cronograma de actividades es claro en las etapas del proyecto.
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Cada producto tiene programado por lo menos un indicador de producto. Se modificó el indicador de producto "Procesos ITIL Implementados en infraestructura", pasando de 0 a 2 en el 2015. Se redistribuyeron las metas anuales de este indicador hasta 2018, sin embargo la meta total no se modificó y continúa en 8.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
		Si	El último registro de avance en el SPI es del mes de marzo de 2015.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		Si	Hay una relación lógica entre los productos y los objetivos específicos.
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	El proyecto tiene asociado la política transversal de TIC.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** andres felipe trejos medina

**Cargo** Subdirector

**Fecha** 2016-Feb-12 14:52:21

**Observación**

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Pregunta	Descripción	Respuesta	Observación
¿Las metas planteadas por el proyecto cuentan con el respaldo técnico que sustente su coherencia con los recursos asociados?	Se considera que las metas del proyecto son coherentes con los recursos asociados ya sea porque la entidad ha presentado el sustento técnico que lo respalda o porque el conocimiento que se tiene del sector ratifica que los recursos solicitados son los apropiados para cumplir con las metas.	Si	No se modificaron las metas del proyecto
		Si	No se modificaron las metas del proyecto
¿El objetivo general del proyecto brinda una solución al problema central identificado y describe claramente la situación deseada?	Evalúa la correspondencia entre el problema central-objetivo general.	Si	No se modificó el problema ni el objetivo
		Si	No se modificó el problema ni el objetivo
¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
		S	
		Si	No se modificaron las actividades
		Si	No se modificaron las actividades
¿La información registrada evidencia una relación lógica entre el nombre, el objetivo, los productos y las actividades del proyecto?	La cadena de valor del proyecto está claramente definida, es decir: para cumplir con el objetivo, el proyecto ha establecido los recursos que través de un proceso de transformación (actividades) permiten cumplir con las metas. Con el cumplimiento de las metas se satisface el objetivo; cada meta programada tiene un conjunto de actividades principales lógicamente relacionadas que le precede y los recursos son los necesarios para la realización de las actividades.	Si	No se modificaron objetivo, metas ni actividades
		Si	No se modificaron objetivo, metas ni actividades
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
		S	
		Si	No se modificó el cronograma de actividades
		Si	No se modificó el cronograma de actividades
¿El proyecto cuenta con indicadores de producto suficientes para realizar seguimiento a los logros del mismo en todo su horizonte?	Cada producto debe tener programado por lo menos un indicador de producto, siempre y cuando tenga asignados recursos dentro de sus actividades	Si	Cada producto tiene programado por lo menos un indicador de producto. Se modificó el indicador de producto "Procesos ITIL Implementados en infraestructura", pasando de 0 a 2 en el 2015. Se redistribuyeron las metas anuales de este indicador hasta 2018, sin embargo la meta total no se modificó y continúa en 8.
		Si	Cada producto tiene programado por lo menos un indicador de producto. Se modificó el indicador de producto "Procesos ITIL Implementados en infraestructura", pasando de 0 a 2 en el 2015. Se redistribuyeron las metas anuales de este indicador hasta 2018, sin embargo la meta total no se modificó y continúa en 8.
En caso que el proyecto sea regionalizable ¿se puede visualizar la distribución regional de los recursos y metas de los productos?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	N.A	
		N.A	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
		S	
		Si	El último registro de avance en el SPI es del mes de marzo de 2015.
		Si	El último registro de avance en el SPI es del mes de marzo de 2015.
¿Los recursos que este proyecto esta solicitando para la programación son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento del Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución durante la vigencia actual y en vigencias anteriores. Para proyectos nuevos no aplica.	Si	
		Si	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2011011000200

**Nombre del Proyecto:**

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
		S	
		Si	Hay una relación lógica entre los productos y los objetivos específicos.
		Si	Hay una relación lógica entre los productos y los objetivos específicos.
¿El proyecto define claramente su vinculación con ejercicios de planeación como: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los documentos CONPES del sector?	El objetivo y los productos esperados del proyecto se articulan y contribuyen a dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y/o metas definidas en ejercicios de planificación nacional tales como el PND y los documentos CONPES. Si el proyecto viene en ejecución verificar que esté clasificado correctamente en el PND vigente. **** NOTA: Tener en cuenta que aun no se encuentra cargado el nuevo PND.***	Si	No se modificaron las partes del proyecto que definen la vinculación mencionada
		Si	No se modificaron las partes del proyecto que definen la vinculación mencionada
En caso de que el proyecto esté asociado a una política transversal, ¿se ha realizado su focalización de recursos?	El proyecto puede estar asociado a diversar políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas.	Si	No se modificaron las partes del proyecto que definen la asociación mencionada
		Si	No se modificaron las partes del proyecto que definen la asociación mencionada

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior