



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte: 2012 - 2018
Sector: COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Entidad Responsable: 350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Programa: 0223-ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA
SubPrograma: 0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTADO DE LA FICHA

Estado: Registrado Actualizado
Usuario Formulador: Álvarez Rodríguez Nini
Fecha del Estado Actual: 2016-11-03 11:11:44
Solicitud de Formulación: 182136 - Con trámites presupuestales. (Vigencias futuras - 182083)
Vigencia Seleccionada: 2016
Fecha Creación del Turno: 2016-Aug-08 05:06:12
Turno de trámite: 182083-Vigencias futuras

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

ARTICULAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE INFORMACIÓN FRENTE A LA OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE ENTREGAN POR LOS MEDIOS DISPONIBLES A NIVEL NACIONAL

Problema

Desarticulación de la infraestructura tecnológica y de información frente a los retos institucionales requeridos para la prestación de los servicios que se entregan por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional

Descripción

Para la Entidad la Gobernabilidad Electrónica consiste en la articulación de la infraestructura tecnológica y de información frente a los retos institucionales y del sector, requeridos para la efectiva prestación de los servicios que se entregan por los medios tecnológicos disponibles a nivel nacional e internacional, alineados con las estrategias planteadas en el documento de Departamento Nacional de Planeación de "Visión Colombia 2019" su principal enfoque es "Hacia una Sociedad Informada" utilizando como medio las tecnologías de la información y comunicaciones TICs. Esto permitirá la participación activa y permanente dentro del Ecosistema Digital que propone el Ministerio de TICs, donde el Estado y otros ofrezca mejores y más servicios, en nuestro caso relacionados con las funciones de supervisión sobre el sector real de la Economía, procesos jurisdiccionales, atención de la insolvencia, resolución de conflictos empresariales, con un alto nivel de soporte tecnológico por parte de los ciudadanos de sus intereses y del ejercicio de sus derechos legales y obligaciones Para lo cual se requiere: 1. Contar con la infraestructura administrativa, tecnológica y de la información actualizada frente a las políticas tecnologías de la Información y comunicaciones que permita incrementar la supervisión integral del sector real de la economía a 46.000 sociedades. 2. Articular los sistemas de información existentes logrando convergencia hacia un sólo sistema integrado. 3. Automatizar los trámites y servicios que presta la Entidad, cuando aplique. 4. Digitalizar el archivo histórico de la Entidad. 5. Establecer mecanismos de contacto con el ciudadano utilizando el Portal Empresarial en Internet alineado con las políticas de Gobierno en Línea. 6. Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado acorde a los estándares internacionales, donde se mantendrá la aplicación de las normas NTCGP1000 Calidad Entidades del Estado, ISO 9.001 Calidad, ISO 27.001 Seguridad de la Información, entre otras. 7. Atender el 100% de los requerimientos de los usuarios los términos establecidos por la ley. 8. Ejecución de los recursos económicos destinados para la renovación de la infraestructura administrativa y de la información en los porcentajes establecidos anualmente. 9. Contar con el Recurso Humano competente para atender la cobertura de las sociedades del sector real de la economía sujetas a la supervisión integral. La gobernabilidad electrónica se considera como un concepto más amplio que el de gobierno electrónico, ya que puede traer consigo un cambio en la manera en como los ciudadanos se relacionan con el gobierno y entre ellos. La idea de adoptar las TICs es para ir más allá que la información pasiva dada hasta ahora para activar la participación de los interesados en el proceso de toma de decisiones. La gobernabilidad electrónica puede presentar nuevos conceptos de ciudadanía, tanto refiriéndose a las necesidades del ciudadano como a sus responsabilidades. La gobernabilidad electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector público con el objetivo de mejorar el suministro de información y el servicio proporcionado. De esta manera, se trata de estimular la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que el gobierno sea más responsable, transparente y eficaz.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Beneficiarios por Año

Tipo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Empresas	31,000	34,000	37,000				
Personas	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665	46,875,665

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
NACIONAL	NACIONAL		

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES

Formato antes de Cadena de Valor

Etapa	Componente	Actividad	Desde	Hasta	Ruta Crítica
Inversión	Dotación	Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Servicio de Gestión de la infraestructura de tecnología y de la Información	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través de la mejora de los servicios tecnológicos.	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2012-Jan-02	2014-Dec-31	S

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servicios por medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Infraestructura Tecnologica Unidad: Porcentaje Meta Total: 100.00	Adquirir y renovar la infraestructura tecnologica de hardware, software y telecomunicaciones Etapas: Inversión	S	2012-Jan-02	2018-Dec-30
Procesos ITIL Unidad: Número Meta Total: 16.00	Implementar la gestión de la infraestructura tecnologica Etapas: Inversión	S	2012-Jan-02	2018-Dec-30
	Implementar y sostener la gestion de la Seguridad de la Información Etapas: Inversión	N	2012-Jan-02	2018-Dec-30

Objetivo Especifico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel naciona.

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Trámites y servicios electrónicos Unidad: Número Meta Total: 22.00	Implementar el Sistema de Informacion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros) Etapas: Inversión	S	2012-Jan-02	2018-Dec-30
	Implementar la prestacion de servicios por medios electronicos Etapas: Inversión	N	2012-Jan-02	2014-Dec-30

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Propios	6,625,340,000.00	7,417,000,000.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2012	6,000,000,000.00	0.00	6,000,000,000.00	9,201,053,000.00	9,201,053,000.00
2013	8,260,000,000.00	0.00	8,260,000,000.00	8,260,000,000.00	8,060,000,000.00
2014	5,239,595,705.00	0.00	5,239,595,705.00	6,301,000,000.00	6,030,916,152.00
2015	9,164,000,000.00	0.00	9,164,000,000.00	9,159,000,000.00	9,159,000,000.00
2016	6,625,340,000.00	0.00	6,625,340,000.00	7,417,000,000.00	6,535,161,716.00
2017	9,438,920,000.00	0.00	9,438,920,000.00	0.00	0.00
2018	9,910,866,000.00	0.00	9,910,866,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016

Objetivo:Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel naciona.

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
 Nacional
 de Planeación

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Trámites y servicios electrónicos Unidad: Número Meta Horizonte: 22.00	Implementar el Sistema de Información Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros)	4,836,875,451.00	4,836,875,451.00	4,157,584,843.00
	Total	4,836,875,451.00	4,836,875,451.00	4,157,584,843.00

Objetivo: Actualizar y mantener la infraestructura tecnológica, administrativa y de la información para la atención de los trámites y servicios por medios electrónicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Infraestructura Tecnológica Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00	Adquirir y renovar la infraestructura tecnológica de hardware, software y telecomunicaciones	868,928,826.00	1,660,588,826.00	1,617,494,105.00
	Total	868,928,826.00	1,660,588,826.00	1,617,494,105.00
Procesos ITIL Unidad: Número Meta Horizonte: 16.00	Implementar y sostener la gestión de la Seguridad de la Información	919,535,723.00	919,535,723.00	758,000,000.00
	Implementar la gestión de la infraestructura tecnológica	0.00	0.00	0.00
	Total	919,535,723.00	919,535,723.00	758,000,000.00



Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales Acumulados por Componentes

Vigencia	Valor
2012	516,132,731.00
2013	1,959,200,066.00
2014	741,907,798.00

Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2014	2,572,916,215.00	2,572,916,215.00
2015	2,842,595,274.00	2,842,595,274.00
2016	3,682,942,514.00	2,000,000.00
2017	4,479,370,788.00	1,184,000,000.00
2018	2,755,115,956.00	0.00

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
Inversión	Dotación	Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2013	131,079,903.00
		Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2013	171,107,925.00
		Actualización, Adquisición, Soporte y sostenimiento del Sistema de Gestion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, Tableros de Control, entre otras)	2013	171,107,925.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Servicio de Gestión de la infraestructura de tecnología y de la Información	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2012	303,175,872.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	0.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2013	648,487,616.00
		Establecimiento, Renovación y Mantenimiento del Sistema Integrado de Telecomunicaciones	2014	434,683,808.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2013	0.00

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Inversión	Dotación			
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2013	0.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición estrategias de continuidad de prestación de Servicios de la Entidad	2013	41,699,775.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través de la mejora de los servicios tecnológicos.	2013	0.00
		Implementación, Sostenimiento, Adquisición, Actualización y mejoramiento de las políticas de gobierno en línea, a través de la mejora de los servicios tecnológicos.	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de hardware	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2012	76,150,000.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	0.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	120,730,000.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2013	354,925,120.00
		Renovación, adquisición y mantenimiento de la infraestructura de información y de Software	2014	36,144,000.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2012	48,192,000.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2013	0.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2013	0.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2013	0.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2013	150,599,990.00
		Renovación, Adquisición y Sostenimiento de la prestación de servicios por medios electronicos	2014	150,599,990.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2012	88,614,859.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2013	0.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2013	0.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2013	0.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2013	169,461,812.00
		Sostenimiento, adquisición, mejoramiento, actualización y fortalecimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad de la Información	2014	120,480,000.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servicios por medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Procesos ITIL	Implementar y sostener la gestion de la Seguridad de la Información Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-02 Fecha Final: 2018-Dec-30	2014	208,498,875.00	208,498,875.00

Objetivo Especifico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel naciona.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Trámites y servicios electrónicos	Implementar el Sistema de Informacion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-02 Fecha Final: 2018-Dec-30	2014	2,364,417,340.00	2,364,417,340.00
		2015	2,842,595,274.00	2,842,595,274.00
		2016	3,682,942,514.00	2,000,000.00
		2017	4,479,370,788.00	1,184,000,000.00
		2018	2,755,115,956.00	0.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	0.00	6,625,340,000.00	0.00	0.00	7,417,000,000.00	0.00	0.00	6,535,161,716.00	0.00
Total	0.00	6,625,340,000.00	0.00	0.00	7,417,000,000.00	0.00	0.00	6,535,161,716.00	0.00

Focalización de Recursos en la Vigencia 2016

Tipo	Categoría	Valor Solicitado	Valor Inicial	Valor Vigente
Tecnologías de información y comunicaciones	APLICACIONES / SOFTWARE	500,000,000.00	500,000,000.00	829,357,439.00
	INFRAESTRUCTURA/HARDWARE	868,928,826.00	868,928,826.00	868,928,826.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Tecnologías de información y comunicaciones	SERVICIOS	5,256,411,174.00	4,836,875,451.00	4,836,875,451.00
	Total	6,625,340,000.00	6,205,804,277.00	6,535,161,716.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016

	Ponderación
Indicadores de Producto	50.00 %
Indicadores de Gestión	50.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G052 - Porcentaje De Disponibilidad De La Plataforma Tecnológica Unidad de Medida: Porcentaje	2012	96.00
	2013	96.00
	2014	98.00
	2015	98.00
	2016	98.00
	2017	98.00
	2018	98.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicador	2012	2013
0200P040 - Sociedades en supervisión que reportan informacion en línea Unidad de Medida: Número Meta Total: 31,000.00	31,000.00	31,000.00
9900P004 - Porcentaje De Renovación De Los Equipos Informáticos De La Entidad Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 15.00	15.00	10.00
9900P042 - Nuevos trámites en línea Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.00	1.00	2.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Actualizar y mantener la infraestructura tecnologica, administrativa y de la informacion para la atencion de los trámites y servios por medios electronicos que requiere la Entidad disponibles a nivel nacional.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Infraestructura Tecnológica	Infraestructura Tecnológica Actualizada a nivel Nacional Actualizada a nivel Nacional Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00	2014	7.00
		2015	10.00
		2016	26.00
		2017	28.00
		2018	29.00
Procesos ITIL	Procesos ITIL Implementados en infraestructura Implementados en infraestructura Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 15.00	2014	3.00
		2015	2.00
		2016	5.00
		2017	2.00
		2018	3.00

Objetivo Específico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel nacional.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Trámites y servicios electrónicos	Trámites y servicios electrónicos Implementados Implementados Implementados Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Número Meta Total: 21.00	2014	3.00
		2015	4.00
		2016	4.00
		2017	6.00
		2018	4.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016

Política
Tecnologías de información y comunicaciones

VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2011011000200
Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Totales por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2016	2,000,000.00	2,000,000.00
2017	1,184,000,000.00	1,184,000,000.00

Vigencias Futuras para Cadena de Valor en la solicitud número: 182136

Objetivo Especifico: Automatizar los tramites y servicios que presta la Entidad mediante la ampliación de la capacidad tecnológica que los soporta disponibles a nivel naciona.

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Trámites y servicios electrónicos	Implementar el Sistema de Informacion Integrado (Aplicaciones existentes y nuevas, Inteligencia de Negocio, tableros de control, entre otros) Etapas: Inversión Fecha Inicial: 2012-Jan-02 Fecha Final: 2018-Dec-30	2016	2,000,000.00	2,000,000.00
		2017	1,184,000,000.00	1,184,000,000.00

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



Control de Formulación Técnico

Funcionario Nini Rodríguez Álvarez
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2016-Sep-14 10:21:51

Observación

Se envía trámite para la respectiva revisión por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Departamento Nacional de Planeación. La entidad requiere gestionar solicitud de vigencia futura para los subproyectos gobernabilidad de la información y calidad de datos al interior del proyecto de inversión "Actualización y renovación de la infraestructura tecnológica y de la de la información para la gobernabilidad electrónica de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional".

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto se encuentra asociado a Tecnologías de la Información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Hoslander Adlai Saenz Barrera
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2016-Sep-29 20:05:56

Observación

Se envía trámite para la respectiva revisión por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Departamento Nacional de Planeación. La entidad requiere gestionar solicitud de vigencia futura para los subproyectos gobernabilidad de la información y calidad de datos al interior del proyecto de inversión "Actualización y renovación de la infraestructura tecnológica y de la de la información para la gobernabilidad electrónica de la Superintendencia de Sociedades a nivel nacional".

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	El proyecto se encuentra asociado a Tecnologías de la Información y comunicaciones

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000200

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000200

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario jasson cruz villamil
Cargo JP Jefe Oficina Asesora de Planeación Sectorial
Fecha 2016-Sep-27 10:58:54

Observación
 Se remite para trámite por parte del DNP vigencia futura de tecnología de la superintendencia de sociedades

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2011011000200

Nombre del Proyecto: ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Juan David Arias Vásquez
Cargo CONTRATISTA
Fecha 2016-Oct-03 14:32:37

Observación
 Se remite para trámite por parte del DNP vigencia futura de tecnología de la superintendencia de sociedades

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	S	
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	
	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario laura patricia tamayo castillo

Cargo Contratista

Fecha 2016-Oct-13 12:53:12

Observación

Se da viabilidad técnica al proyecto por considerar que la cadena de valor es coherente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

<p>Seguimiento a proyectos de inversión</p>	<p>¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?</p>	<p>El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.</p>	<p>S</p>	
<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.</p>	<p>El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.</p>	<p>S</p>	



Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Juan Sebastián Robledo Botero
Cargo Subdirector de Política Industrial y Comercial
Fecha 2016-Oct-14 18:45:57

Observación

Se da viabilidad técnica al proyecto por considerar que la cadena de valor es coherente.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2011011000200

Nombre del Proyecto:

ACTUALIZACIÓN Y RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD ELECTRONICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.	El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.	S	

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior