

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2022
Fecha de publicación:	14 de septiembre de 2022
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	13 de mayo de 2022			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 30 de abril de 2022, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	21%	La Entidad viene cumpliendo con la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2022. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 21%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 66 riesgos de corrupción y 96 controles para dichos riesgos.	Con corte a 30 de abril de 2022, se cumplieron las actividades con avances propuestos, se evidenció ejecución y monitoreo a los controles.	33,3%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas en los controles. Es importante tener en cuenta que las evidencias reportadas deben corresponder al periodo evaluado.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 6 actividades programadas con fecha de ejecución para el primer cuatrimestre 2022.	Con corte a 30 de abril de 2022, se cumplieron las 6 actividades programadas, de las cuales 4 presentan avances del 100% y 2 del 33,3%, respectivamente.	53,2%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 2 trámites programados, para mejoras a implementar en racionalización de trámites.	Con corte a 30 de abril de 2022, no hay avances reportados	0%	La ejecución de las actividades tiene como plazo máximo el 31/12/2022



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-009

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 27 de abril de 2016

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

Versión: 001

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2022			
Fecha de publicación:	14 de septiembre de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 21 actividades programadas (4 con fecha de avance de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 21 actividades programadas, con corte a 30 de abril de 2022, 2 se cumplieron al 100%, 1 al 30% y 1 se aplazó por estar pendientes los resultados del FURAG. Las demás actividades programadas se ejecutarán en el último cuatrimestre de 2022.	10,4%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2022, se observa avances del 33,3% en 2 de las actividades.	13,3%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2022, 5 actividades reportaron avances del 33,3% y 1 del 14,3%.	22,6%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 7 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2022, se presenta avance en 1 actividad del 33,3%.	4,7%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 1 actividad programada, con fecha de ejecución hasta Diciembre de 2022	Con corte a 30 de abril de 2022, se reporta avance del 33% en la única actividad propuesta.	33,3%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Código: EC-F-009

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

Fecha: 27 de abril de 2016

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

Versión: 001

FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2022			
Fecha de publicación:	14 de septiembre de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	14 de Septiembre de 2022			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsables y fechas de entrega.	Con corte a 31 de agosto de 2022, se han venido cumpliendo las actividades programadas en el mapa de riesgos y los distintos componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	47%	La Entidad viene cumpliendo con la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2022. Se observa un avance global en las actividades propuestas del 47%
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene identificados 66 riesgos de corrupción y 96 controles para dichos riesgos.	Con corte a 31 de agosto de 2022, se cumplieron las actividades con avances propuestos, se evidenció ejecución y monitoreo a los controles.	67%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas en los controles. Es importante tener en cuenta que las evidencias reportadas deben corresponder al periodo evaluado y se deben documentar de acuerdo a la descripción del control.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 2 actividades programadas con fecha de ejecución para el segundo cuatrimestre 2022.	Con corte a 31 de agosto de 2022, se cumplieron las 2 actividades programadas, con porcentaje de avance del 33,3%.	89%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad, en su versión 2, tiene 1 trámite programado para mejoras a implementar en racionalización de trámites.	Con corte a 31 de agosto de 2022, no hay avances reportados. Sin embargo, ya se realizó el registro en el SUIIT y el avance se reportará en el tercer cuatrimestre.	0%	La ejecución de las actividades tiene como plazo máximo el 31/12/2022



	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades			
Vigencia:	2022			
Fecha de publicación:	14 de septiembre de 2022			
Componente:	Evaluación y Control			
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 21 actividades programadas (6 con avance de ejecución para el segundo cuatrimestre).	De las 21 actividades programadas, con corte a 31 de agosto de 2022, 6 reportan avance para este periodo. Las demás actividades programadas se ejecutarán en el último cuatrimestre de 2022.	32%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 5 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2022, se observa avance en 3 de las actividades.	37%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad, en la versión 2 del PAAC, tiene 16 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2022, 9 actividades reportaron avances para el periodo.	45%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas. La única actividad sin reporte para este periodo fue la publicación de la ejecución presupuestal acumulada.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 7 actividades programadas para este componente.	Con corte a 31 de agosto de 2022, se presenta avance en 4 actividades.	37%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 1 actividad programada, con fecha de ejecución hasta Diciembre de 2022	Con corte a 31 de agosto de 2022, se reporta avance del 67% en la única actividad propuesta.	67%	Se está cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.