
Seguimiento planeación estratégica 
III trimestre 2019

•Corte 30/10/2019

Más empresas, más empleo



Despacho



Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Reforma al régimen 

general de 

sociedades y de 

insolvencia

X X 70% 70% 0% 30%

• Se elaboró el borrador del proyecto.

• Se envió a los Delgados el borrador de proyecto

articulado para cada mesa, con los temas adicionales

sugeridos para que sean redactados en forma de artículo

que se incluiría en el proyecto, sin perjuicio de cualquier

otro adicional que ellos consideren.

• Se construyó el reglamento de las mesas de trabajo y se

preparó el lanzamiento oficial del proyecto.

• Se realizó la primera, segunda , tercera y cuarta sesión

de las mesas de trabajo.

Fecha de inicio: 15/01/2019 Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Juan Pablo Liévano - Superintendente de Sociedades

Gerente: Yolima Prada Márquez – Asesor Despacho

Despacho del Superintendente

Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019



Despacho del Superintendente

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre Observación/Avance

I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Decreto

Reglamentario

BIC

X X 60% 60% 0% 40%

Durante el primer trimestre se definieron los temas que serían

objeto de reglamentación, se preparó el primer borrador, se

discutió el borrador a nivel interno con el Delegado de AEC, el

equipo asesor del despacho del Superintendente y el

Superintendente de Sociedades. Una vez agotada la discusión

interna se envió al Ministerio de Comercio para sus comentarios,

los cuales fueron discutidos oportunamente. El proyecto de

decreto fue publicado para comentarios por el Ministerio en el

mes de marzo.

En cuanto a las actividades de pedagogía, si bien se han hecho

algunos eventos regionales para difundir la ley y el proyecto de

reglamentación, las mismas solo serían realizadas en su

totalidad una vez se cuente con el Decreto debidamente firmado.

Fecha de inicio: 01/02/2019 Fecha de finalización: 20/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Proyecto de decreto no presentado por la entidad

competente, por no considerarlo estratégico para el

sector

Medio

Reforzar acciones para hacer visible las 

bondades del proyecto de decreto frente a la 

estrategia del Sector Comercio, Industria y 

Turismo

Patrocinador

Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia

pedagógica
Medio Reforzar la estrategia de comunicación. Líder funcional

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Juan pablo Liévano

Gerente: Fabio Bonilla
Líder funcional: Camilo Fonseca

Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019



Despacho del Superintendente

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre Observación/Avance

I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Modelo de

emisiones para

pequeñas y

medianas

empresas

X X 20% 20% 0% 80%

La Superintendencia elaboró varias proposiciones de borrador

de un artículo para ser incluido en el PND, que fueron validadas

por el DNP, Ministerio de Hacienda y los congresistas ponentes

del PND, la última de las proposiciones fue enviada al Congreso

el 25 de febrero de 2019, relativa a la creación un modelo de

emisiones de acciones y/o de instrumentos de crédito, para

pequeñas y medianas empresas. Como resultado de la gestión

realizada el Congreso de la República expidió la Ley 1955 del 25

de mayo de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”), que incluye el

artículo 162 mediante el cual el Gobierno nacional creará un

modelo de emisiones de acciones e instrumentos de crédito,

hasta 584.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada

emisor, para pequeñas y medianas empresas. Durante el

segundo semestre, se avanzará en el proyecto de

reglamentación de las emisiones para pequeñas y medianas

empresas.

Fecha de inicio: 15/01/2019 Fecha de finalización: 31/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Que las entidades técnicas convocadas para participar

en la reglamentación del modelo de emisiones para

pymes y para el estudio de la plataforma tecnológica, no

sean receptivos a la convocatoria

Medio Reforzar la estrategia de convocatoria Patrocinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ricardo Molano León

Gerente: Ingrid Denisse Zapata

Líder funcional: Erikson Valero

Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019



Delegatura de Asuntos 

Económicos y Contables



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Asuntos Económicos y Contables

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre
Observación/Avance

I 

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Del total del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Inteligencia de datos

(Supervisión

preventiva con alertas

tempranas)

X X 30% 30% 0 70%

• Conformación del grupo de trabajo denominado

“Comité de Inteligencia de datos”, para el

desarrollo del proyecto.

• Identificación, análisis y revisión de las alertas

contables y financieras requeridas, con base en

las cuales se implementará un sistema de

vigilancia preventiva.

• Elaboración del documento sobre la materialidad

de las alertas definidas, para utilizar en los oficios

pedagógicos.

• Se generaron 28 alertas contables y financieras,

para facilitar la identificación de posibles

situaciones de insolvencia.

Fecha de inicio: 04/03/2019 Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Que no se pueda contratar la persona idónea

que apoye el diseño e implementación
Bajo Iniciar la solicitud de manera pronta y hacer seguimiento

Patrocinador y gerentes del 

Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de AEC

Gerente:  Hoslander Sáenz, Santiago Orduz

Líder funcional: Mauricio Español, Erikson Valero, Dora Mesa, Juan Carlos Thomas 

Líder Técnico: Fabian Velandia – Mario Otero



Seguimiento planeación estratégica trimestre II - 2019

Delegatura de Asuntos Económicos y Contables

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Pedagogía y

política de

supervisión para

el cumplimiento

normativo

(Compliance)

X X 29% 29% 0% 71%

• Análisis del contenido y elaboración la Guía para la

transmisión y retransmisión de estados financieros.

Presentación y entrega de la propuesta a la Delegatura de

AEC.

• Elaboración, entrega y publicación de la Guía de Aplicación

del Método de la Participación y Preparación de Estados

Financieros Consolidados y Combinados. Socialización

realizada en Bogotá, Cali, Medellín y Manizales.

• Definición de la estructura y contenido de las guías de

contratos de colaboración y de reformas estatutarias

(fusiones y escisiones).

• Realización de 18 jornadas de capacitación dirigidas a

Empresarios, Contadores, en temáticas tales como:

Informes Empresariales en XBRL, Impuestos diferidos,

Estrategias y Gobierno Corporativo, Soborno Internacional,

investigación financiera, herramientas para la recuperación

de activos, Facultades para la prevención del riesgo de

lavado de activos y financiación del terrorismo. También se

desarrollaron 11 jornadas de capacitación a funcionarios.

• Elaboración del diagnóstico del capítulo X de la Circular

Básica Jurídica, frente a la evaluación del Fondo Monetario

Internacional y del Grupo de Acción Financiera GAFI, para

proponer una modificación del mismo.

Fecha de inicio: 01/03/2019 Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia

pedagógica
Medio

Reforzar acciones preventivas a través de 

recordatorios
Patrocinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente: Coordinador Grupo  de Cumplimiento y Buenas Practicas Empresariales

Líder funcional: Mauricio Español – Erikson Valero

Líder técnico: Amanda Fernández



Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2019

Delegatura de Asuntos Económicos y Contables

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre Observación/Avance

I
Semestre

2019

II  
Semestre

2019

Planeado 
del total 
proyecto

Ejecutado 
del total del 

proyecto
Desviación

Pendiente 
por 

ejecutar

Promoción de

los aspectos

societarios y

contables de

la economía

naranja

X X 5% 13% 8% 87%

La Superintendencia de Sociedades está participando a nivel

sectorial e interinstitucional en una mesa de trabajo de

financiamiento e incentivos cuya primer reunión se efectuó el 28

de febrero de 2019, con entidades como Mincit, Mincultura,

Bancoldex, Innpulsa, FNG, Fiducoldex, Findeter cuyo objetivo es

el de consolidar y unificar el portafolio institucional del Gobierno

Nacional para el financiamiento de las actividades de la

economía naranja, que permita diseñar una oferta de productos

y estrategias de acompañamiento pertinentes a las necesidades

de los distintos segmentos y empresas / emprendedores de la

economía creativa.

En materia de la Guía Societaria y Contable de la economía

naranja, se avanzó en la recopilación de la regulación actual,

según directrices del MINCIT y del DANE y se cuenta con la

estructura de la Guía, la cual fue aprobada por el Delegado de

AEC.

Fecha de inicio: 01/03/2019 Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Que los usuarios no sean receptivos a la estrategia
pedagógica

Medio
Reforzar acciones preventivas a través de 
recordatorios

Patrocinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Delegado de AEC
Gerente: Erikson Valero

Líder  Funcional: Beatriz Carolina Ramirez
Líder técnico: Amanda Fernández



Delegatura de Inspección, 

Vigilancia y Control



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Actualizar la Política

de Supervisión en

Materia Cambiaria

X X 70% 70% 0% 30%

Se generó el memorando 2019-01-141707 del 17-04-2019

contentivo del diagnóstico de la Política de Supervisión

actual en materia cambiaria. Así mismo Mediante correo

electrónico de 11 y 12 de junio de 2019, el director de

Supervisión de Sociedades remitió el documento de ajuste

de la política de supervisión cambiaria para la revisión por

parte del funcionario del Despacho asignado.

Fecha de inicio: 01/02/2019 Fecha de finalización: 13/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Probabilidad de incumplimiento de las actividades

por falta de recurso humano
Medio Definir agendas de los involucrados con antelación Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla Gómez - Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Camilo Armando Franco - Director de Supervisión de Sociedades

Líder  Funcional: Maribel Romero - Coordiandora Grupo de Régimen Cambiario /  Juan Camilo Ortiz y  Santiago Orduz Asesores Despacho Superintendente de Sociedades



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I
Semestre

2019

II  
Semestre

2019

Planeado 
del total 
proyecto

Ejecutado 
del total del 

proyecto
Desviación

Pendiente 
por ejecutar

Expedición de la

circular

correspondiente al

Plan de normalización

de inscripciones de

grupos empresariales

y situaciones de

control

X X 50% 50% 0% 50%

Se realizó el Diagnóstico sobre las causas de la

inobservancia del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, con

el que posteriormente se acordaron los criterios para el

plan de normalización de inscripción de situaciones de

conglomerados y de grupo empresarial y plasmarlos en

el documento circular correspondiente al Plan de

normalización de inscripciones de grupos empresariales

y situaciones de control.

Fecha de inicio:  08/01/2019 Fecha de finalización:29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

La dificultad de concertar la agenda de los

funcionarios de las Cámaras de Comercio y la

Superintendencia de Sociedades para adelantar

el plan de actividades.

Medio

Enviar las comunicaciones que se requieran para la efectiva

realización de las actividades programadas y definir las

agendas oportunamente.

Gerente del Proyecto

Falta de acogida de las capacitaciones. Medio Definir una estrategia de comunicación para la convocatoria.
Coordinador Grupo de 

Conglomerados

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Sonia Margarita Urueña - Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales   / Andres Martin Gaitán - Coordinador Grupo de Conglomerados

Líder  Funcional: Andrés Gaitán - Grupo de Conglomerados



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviació

n

Pendiente 

por 

ejecutar

Modificación de la

regulación vigente en

materia del proceso de

intervención por

captación ilegal,

masiva y habitual.

X 100% 100% 0% 0%

Se realizó un diagnóstico del Decreto actual en materia

del proceso de intervención por captación ilegal, masiva

y habitual, para el generar el diseño de la estructura del

borrador del proyecto de decreto, finalizando así con el

entregable final propuesto para el proyecto “Texto de

propuesta de modificación al decreto reglamentario

del Decreto Ley 4334/2008”

Fecha de inicio:  01/02/2019 Fecha de finalización:  12/04/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Probabilidad de incumplimiento de las

actividades por falta de recurso humano
Medio Definir agendas de los involucrados con antelación. Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Carlos Gerardo Mantilla - Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control / Susana Hidvegi - Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia

Gerente: Angela Cristina Silva - Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Líder  Funcional: Fabio Bonilla, Guillermo León Ramírez / Asesores Despacho Superintendente de Sociedades



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviació

n

Pendient

e por 

ejecutar

Revisión, actualización y/o

ajuste de la política de

supervisión en Inspección,

Vigilancia y Control

X 80% 80% 0% 20%

Se realizó el diagnóstico de la política actual de

supervisión preventiva en IVC que incluye la

revisión y análisis de los parámetros de

seguimiento actuales, con lo cual se generó una

propuesta de ajuste de política para la revisión por

parte del funcionario del Despacho asignado.

Fecha de inicio:  12/02/2019 Fecha de finalización:  30/07/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Probabilidad de incumplimiento de las

actividades por falta de recurso humano
Media Definir agendas de los involucrados con antelación Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Gerardo Mantilla Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Líder  Funcional: Astrid Pinzón Grupo de Supervisión Especial / Catalina Garavito Grupo de Investigaciones Administrativas /Maria Zoraida Peña Grupo de Análisis y 

Seguimiento Financiero / Elsa López Grupo de Control de sociedades y Seguimiento Acuerdos de reestructuración / Ruben Fajardo Grupo de Tràmites Societarios

Andrés Gaitán Grupo de Conglomerados



Delegatura Para 

Procedimientos de Insolvencia



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre Observación/Avance

I 

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Del total del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Modificación de la

regulación de

insolvencia (Ley,

decreto y resoluciones)

X X 80% 80% 0 20%

• Se realizó el diagnóstico para presentar las

modificaciones a realizar al régimen de insolvencia, en

temas de garantías mobiliarias, estructura procesal y

auxiliares de justicia.

• Con base en el diagnóstico realizado se elaboró el

borrador del proyecto de decreto modificatorio de la Ley

1116 de 2006, así como el de los decretos 2130 de

2015, 1835 de 2015 y 991 de 2018.

• Se publicó el proyecto de modificación de los citados

decretos por parte del Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo. Se recibieron comentarios por parte de

Asobancaria, que se encuentran en discusión.

• Se presentó el proyecto de modificación de la ley 1116

de 2006, en mesas de trabajo- sesión final el 4 de julio

de 2019, en el cual se recibieron comentarios de los

asistentes, que se encuentran en discusión por el

equipo de la Superintendencia.

• Se encuentra pendiente elaborar el proyecto de

resoluciones internas para la implementación del

decreto que modifica la Ley 1116 de 2006, así como su

presentación, una vez se aprueben los ajustes

modificatorios.

Fecha de inicio: 01/01/2019 Fecha de finalización: 28/06/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Incumplimiento en los plazos de los entregables Extremo Seguimiento permanente al cronograma del proyecto
Patrocinador y gerente del 

Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango

Gerente: Guillermo León Ramírez y  Paula Betancourt

Líder funcional: Deyanira del Pilar Ospina, Ayda Juliana Jaimes, Bethy Elizabeth González, María Victoria Londoño

Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura Para Procedimientos de Insolvencia

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Justicia digital

procesos de

Insolvencia

X 30% 30% 0 70%

• Se realizaron reuniones de entendimiento para identificar

puntos críticos de los procesos (Admisiones, reorganización,

liquidación e intervención) a mejorar:

• Confrontación del plan de negocios en la solicitud

de admisión.

• Estudio de pruebas para la resolución de

objeciones.

• Estudio sobre términos de los acuerdos en

ejecución.

• Seguimiento información financiera de deudores

con acuerdo en ejecución.

• Inteligencia Artificial para consulta de jurisprudencia

en acciones revocatorias

• Se definieron los requerimientos de los puntos críticos para el

diligenciamiento de la lista de chequeo, validaciones sobre

documentos estructurados en el proceso de admisiones.

Fecha de inicio: 01/01/2019 Fecha de finalización: 31/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Retrasos e incumplimiento en los plazos y

entregables del proyecto.
Extremo

Seguimiento permanente a las actividades 

del proyecto 
Patrocinador y gerente

Baja efectividad en la campaña de promoción del

uso de herramientas tecnológicas.
Alto

Seguimiento a la implementación de la 

campaña de comunicación
Patrocinador y gerente

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango 

Gerente: Hoslander Adlai Saenz, Santiago Orduz Salazar

Líder funcional:Guillermo León Ramírez, Paula Betancourt

Líder técnico: Marisol Castiblanco Calixto 



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre Observación/Avance

I
Semestre

2019

II  
Semestre

2019

Planeado 
del total 
proyecto

Ejecutado del 
total del 
proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Mejoramiento

modelo

operativo de

la Delegatura

para

Procedimient

os de

Insolvencia

X X 100% 100% 0 0%

A la fecha la Resolución ya se encuentra firmada y publicada en el

Diario Oficial.

• Estas modificaciones a los grupos internos de trabajo permitió

la creación de nuevos jueces y con ellos un aumento en la

atención de los radicados y audiencias en los procesos de

insolvencia.

• Acompañado de este ajuste en los grupo, se han definido y

adoptado formatos estandarizados aplicables a los procesos

de insolvencia, como modelos de tutelas, convocatoria

audiencias, levantamiento de medidas cautelares y

autorizaciones de operaciones.

• Se comunicó a los interesados, las medidas adoptadas en

materia de descongestión de los procesos a cargo de la

Delegatura para Procedimientos de Insolvencia, mediante una

reunión general y de manera particular en cada grupo de

insolvencia

Fecha de inicio: 01/01/2019 Fecha de finalización: 01/05/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Retrasos e incumplimiento en los plazos y entregables del
proyecto

Alto Seguimiento permanente a las etapas del proceso Patrocinador y gerente

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Susana Hidvegi Arango
Gerente: Paula Betancourt 

Líder  Funcional: Danery Buitrago Gómez

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2019



Delegatura de Procedimientos 

Mercantiles



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Promoción y 

Fortalecimiento 

del Centro de 

Conciliación y 

Arbitraje como 

mecanismo 

óptimo para 

resolver 

conflictos 

societarios a 

nivel nacional

X X 32% 32% 0 68%

• Se identificaron las funcionalidades que se ajustar para

virtualizar procesos arbitrales y solicitudes de conciliación.

• Se solicitó concepto al Ministerio de Justicia sobre la viabilidad,

en el marco de la autorización vigente, de prestar los servicios

del centro de conciliación y arbitraje a través de las

intendencias regionales de la Superintendencia de Sociedades.

• Se definió que los Intendentes Regionales sean quienes

realicen las audiencias de conciliación en las intendencias que

han sido seleccionadas. Estas audiencias se deberán realizar

junto con los funcionarios que ya tienen la capacitación para

ser los operadores de los mecanismos de conciliación.

• Se inició el proceso de gestión contractual para realizar las

adecuaciones necesarias a las salas de conciliación en las

intendencias de Barquilla, Cali, Medellín y Cartagena.

Fecha de inicio: 11/02/2019 Fecha de finalización: 13/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Ajuste inadecuado de las funcionalidades debido

a la omisión de información en el levantamiento

de los requerimientos funcionales

Medio

• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta

para que la solución cuente con las funcionalidades que

se requieren.

• Contar con la participación del funcionario que conozca

las necesidades de la Delegatura para la elaboración de

los requerimientos de la solución.

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador:  Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Carlos Orrego – Coordinador Centro de Conciliación y Arbitraje

Líder  Funcional: Claudia Díaz – Funcionario Centro de Conciliación y Arbitraje



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Mejoramiento del 

modelo operativo 

de la Delegatura 

para 

Procedimientos 

Mercantiles

X X 65% 65% 0 35%

• Se determinaron los procesos en curso y su estado actual.

• Se realizó un análisis histórico de las cargas de la Delegatura y

del comportamiento de las distintas variables (demandas,

sentencias, ponentes).

• Se realizaron los ajustes al Modelo de operación actual.

• Se dio inicio a la Implementación de las acciones de mejora

identificadas en el nuevo modelo operativo.

• Se envió el requerimiento al Comité de Arquitectura Empresarial

con los ajustes que deben realizarse a Expediente Digital para

que el aplicativo se ajuste al nuevo modelo de operación.

Fecha de inicio: 15/01/2019 Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Que la información empleada para realizar el

análisis del proceso (modelo de operación actual

empleado por la Delegatura para dar trámite a los

procesos) no sea la idónea.

Bajo
Revisar cuidosamente los periodos que se van a analizar y los

casos que se tendrán en cuenta para el respectivo análisis.
Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Mónica Tovar – Asesor Despacho 

Líder  Funcional: Natalia Jacobo – Maria Victoria Peña



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Tesauros Fase I 

(procedimientos 

mercantiles) etapa 

A

X X 30% 30% 0% 70%

• Se elaboraron los modelos propuestos para las fichas

estadísticas y de análisis jurídico.

• Se elaboró el modelo de portafolio de descriptores jerarquizados

y filtros especializados (Modelo Teórico) – Taxonomías.

Fecha de inicio: 15/01/2019 Fecha de finalización: 13/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Incumplimiento de las actividades por falta de 

disponibilidad de recurso humano para realizar las 

actividades del proyecto 

Alto

Asignar la ejecución de las actividades críticas a otros

funcionarios que se encuentren en capacidad técnica y que

cuenten con el tiempo requerido para el desarrollo de las

mismas.

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Yolima Prada – Asesor Despacho

Líder  Funcional: Mónica Tovar – Asesor Despacho 



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Delegatura de Procedimientos Mercantiles

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Sistema de soporte 

a la toma de 

decisiones en los 

procesos 

mercantiles II

X X 50% 30% 20% 70%
• Se presentó el requerimiento para el desarrollo SIARELIS

fase II.

Fecha de inicio: 18/03/2019 Fecha de finalización: 29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Desarrollo inadecuado de la solución debido a la

omisión de información en el levantamiento de

los requerimientos funcionales

Medio

• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta

para que la solución cuente con las funcionalidades que

se requieren.

• Contar con la participación del funcionario que conozca las

necesidades de la Delegatura para la elaboración de los

requerimientos de la solución.

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Francisco Ochoa – Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Mónica Tovar – Asesor Despacho 

Líder Técnico: Nubia Sepúlveda – Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones



Secretaria General



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Secretaria General

Proyecto

Tiempo de 
implementació

n

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestr

e

2019

II  

Semestr

e

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Automatización de 

procesos de 

apoyo de la 

entidad

X X 33% 33% 0% 67%

• Se trabajó con la Oficina Asesora de Planeación para priorizar los

procesos a incluir en el alcance de implementación de este

proyecto.

• Se realizó el levantamiento de requerimientos en los Grupos de

Talento Humano, Administración de Personal y los Grupos de la

Subdirección Financiera. Se realizaron los estudios de

conveniencia para los proyectos a desarrollar.

Fecha de inicio:  04/02/2019 Fecha de finalización:  17/12/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Disponibilidad de los funcionarios

claves para atender las entrevistas
Medio Compromiso por parte de los directivos Gerente del proyecto

Declaratoria desierta de proceso de

contratación
Medio 

Determinar claramente los requerimientos

técnicos
Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago Gómez – Secretaria General

Gerente:  Mario José Otero Díaz – Director de Informática y Desarrollo

Líder funcional: Nubia Xiomara Sepúlveda – Coordinadora Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones



Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2019

Secretaria General

Proyecto

Tiempo de 
implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestr

e

2019

II  

Semestre

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desvia

ción

Pendiente 

por 

ejecutar

Reingeniería de 

la estructura 

funcional y 

organizacional 

de la Entidad

X X 50% 50% 0% 500%

Fase I:
• Rediseño de la estructura organizacional de la Entidad: Resolución No

100-003113, por la cual se asignan unas funciones y se definen los

grupos internos de trabajo de la Entidad.

• Definición de la Resolución de Grupos de acuerdo con el rediseño de la

estructura organizacional de la entidad: Resolución 100-003832 por la

cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de competencias

laborales para el empleo denominado Superintendente de Sociedades.

Resolución 510-000577 por la cual se modifica y adopta el Manual de

Funciones y de Competencias Laborales para los empleados e la planta

de personal de la Entidad.

Fecha de inicio:  04 / 02 / 2019 Fecha de finalización:  31 / 12 / 2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Resistencia al cambio por parte de los

funcionarios
Alto Generar estrategias de sensibilización y motivación Coordinador de Grupo de Administración de Personal

Falta de tiempo por parte de los

participantes
Alto

Concertar con la administración los tiempos

requeridos para el desarrollo de las actividades
Coordinador de Grupo de Administración de Personal

Incumplimiento de las actividades por

falta de recursos
Medio

Concertar con la administración los tiempos

requeridos para el desarrollo de las actividades
Coordinador de Grupo de Administración de Personal

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago Gómez – Secretaria General

Gerente:  Héctor M. Játiva - Coordinador del Grupo de Administración de Personal

Líder funcional: Eddy Alberto  Santiago Funcionario Grupo de Administración de Personal

Líder técnico: Hoslander A Saenz  - Jefe OAP



Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2019

Secretaria General

Proyecto

Tiempo de 
implementació

n

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestr

e

2019

II  

Semestr

e

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Implementación 

del Programa de 

Gestión del 

Cambio, Gestión 

del 

Conocimiento e 

Innovación

X X 55% 55% 0% 45%

1. Módulo de Inducción y Reinducción actualizado para asegurar la

adaptación de los funcionarios a la cultura organizacional de la Entidad.

 Revisión y Actualización Procedimiento de Inducción

 Creación Plan Padrino

 Propuesta Plantilla Actualización proceso - OAP

2. Herramienta de captura de información que permita construir una red de

conocimiento.

 Definición estrategia

 Revisión con Dirección de Tecnología

 Propuesta Procedimiento de Desvinculación Servidores Públicos de la

Entidad.

 Diseño Formato de Entrega de Información Puesto de Trabajo

3. Pasantías Internas Certificadas

 Diseño propuesta

 Definición Área de Aprendizaje Organizacional

 Diseño Curso de Formación y Experiencia Relacionada en Insolvencia e

Intervención

 Socialización

 Inscripción funcionarios

Fecha de inicio:  04/03/2019 Fecha de finalización:  29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Resistencia al cambio por parte de los

funcionarios
Alto Generar estrategias de sensibilización y motivación Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano

Falta de tiempo por parte de los

participantes
Medio 

Concertar con la administración los tiempos

requeridos para el desarrollo de las actividades
Coordinador de Grupo Desarrollo de Talento Humano

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Danery Buitrago Gómez – Secretaria General

Gerente:  Patricia Ferreira - Coordinador del Grupo Desarrollo del Talento Humano

Líder funcional: Maria Fernanda Solano - Funcionario Grupo de Desarrollo del Talento Humano



Oficina Asesora de Planeación



Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2019

Secretaria General

Proyecto

Tiempo de 
implementació

n

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestr

e

2019

II  

Semestr

e

2019

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Fortalecer el 

Portal de 

Información 

Empresarial

X X 22% 22% 0% 78%

• Se realizó el levantamiento con las áreas misionales de las

preguntas de negocio que debe resolver el sistema.

• Se realizaron cotizaciones y estudios de mercado con varios

proveedores.

Fecha de inicio:  01/02/2019 Fecha de finalización:  29/11/2019

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Disponibilidad de los recursos para la

definición de los requerimientos
Bajo

Agendar con antelación a los interesados,

planificación de la ejecución de los recursos de

acuerdo con el cronograma

Patrocinador del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Juan Pablo Liévano Vegalara – Superintendente de Sociedades

Gerente: Hoslander Sáenz Barrera – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Líder funcional: Mauricio Español – Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable; Erikson Valero - Coordinador Grupo de Estudios Economicos y Financieros; 

Dora Mesa – Coordinadora Grupo de Informes Empresariales; Juan Carlos Thomas – Asesor del despacho superintendente; Santiago Orduz - Asesor del despacho

superintendente
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