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1/40

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Sistema 

Automatizado de 

Selección de 

Avaluadores

X 100 % 100% 0% 0%

• Puesta en marcha del sistema de selección de

avaluadores

• Se actualizó la lista de avaluadores conforme a la

información suministrada por la ANA, para el primer

semestre de 2018

Fecha de inicio: 15/02/2018 Fecha de finalización: 30/06/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Diseño inadecuado de la solución debido a la

omisión de información en el levantamiento de los

requerimientos funcionales

Medio

• Identificar toda la información necesaria a tener en

cuenta para que la solución cuente con las

funcionalidades que se requieren.

• Contar con la participación del funcionario que conozca

las necesidades de la Delegatura para la elaboración de

los requerimientos de la solución.

Gerente de Proyecto

Líder Funcional

Que los funcionarios a cargo del levantamiento de

las necesidades y los requerimientos (funcionales y

no funcionales) no entreguen oportunamente la

información requerida, ocasionado retrasos en el

desarrollo de la solución.

Medio

• Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan

de trabajo definido (ejecución de actividades y

entregables con evidencia).

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: Angélica Maria Osorio Villegas – Coordinador Grupo Registro de Especialistas

Líder Funcional: : Luis Carlos Ortiz - Funcionario Grupo Registro de Especialistas

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Examen periódico 

de conocimiento 

en insolvencia e 

intervención

X X 10% 10% 0% 90%

• Se elaboró y se publicó la Resolución de apertura de

convocatoria para conformar la lista de auxiliares de la

justicia para el año 2019.

• El 27 de junio se abrió la convocatoria para selección de

auxiliares de la justicia. Los interesados tendrán plazo

hasta el 27 de septiembre de 2018 para postularse.

• El 23 de agosto se expidió la resolución por la cual se

reglamenta el artículo 2.2.2.11.2.5.5.3, del Decreto 1074

del 26 de mayo de 2015 y se establecen los requisitos

por cumplir para la presentación del examen periódico

de conocimiento en insolvencia e intervención para los

auxiliares inscritos en la lista de auxiliares de justicia.

• El examen tendrá lugar el martes 23 de octubre de 2018.

Fecha de inicio: 15/02/2018 Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Demora en la conformación de la lista debido a la poca disponibilidad del

recurso humano por alta carga de trabajo en temas del día a día
Medio

Realizar seguimiento constante a la

ejecución de las actividades del

proyecto

Gerente de 

Proyecto

No cumplir con el proyecto debido a alto volumen de recursos los cuales

no se pueden responder a tiempo por no contar con suficiente personal

en el grupo de auxiliares de justicia

Medio

Tener definidas alternativas para

atender los recursos en caso que el

volumen sea alto

Gerente de 

Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: Angélica Maria Osorio Villegas – Coordinador Grupo Registro de Especialistas

Líder  Funcional: : Luis Carlos Ortiz - Funcionario Grupo Registro de Especialistas
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Proyecto de ley 

de disolución y 

liquidación de 

sociedades

X 100% 100% 0% 0%
• Se preparó el texto del proyecto de ley y se envío al

MinCIT.

• Se preparó la exposición de motivos

Fecha de inicio: 10/01/2018 Fecha de finalización: 30/04/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Proyecto no presentado por la entidad

competente, por no considerarlo estratégico

para el sector.

Alto
Definir un proyecto de ley que se encuentre alineado

con la estrategia del sector.
Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: María Paula Sala  - Asesora despacho Superintendente de Sociedades

Líder  Funcional:  María Paula Sala  - Asesora despacho Superintendente de Sociedades
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Propuesta de 

evaluación de la 

Ley 1676 de 2013  

Fase II- Análisis 

de impacto 

normativo

X X 65% 65% 0% 35%

• Se cumplió con la reconstrucción del análisis ex ante de la

Ley 1676 de 2013 y el diseño de la metodología de

recopilación de datos para realizar el análisis.

• La recopilación de datos se encuentra en marcha: i) la

encuesta se aplicará a finales de octubre y ii) la

información cualitativa terminará de ser recopilada de los

expedientes el 30 de noviembre.

Fecha de inicio: 02/02/2018 Fecha de finalización: 26/10/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Retrasos en el cumplimiento de actividades

por sobrecarga de trabajo.
Medio

Establecer un cronograma de trabajo con tiempo de

dedicación mínima
Catalina Garavito Lara

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: Nicolás Pájaro Moreno  – Delegado para Procedimientos de Insolvencia

Líder  Funcional: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Tercera Fase

del proyecto de

prevención del

soborno

transnacional

X X 90 % 90% 0% 10%

• Proceso contratación asignado y Contratado

• Se oficializa documentación del proceso

• Se inicia construcción del laboratorio con desmonte de muros,

cielos rasos, lámparas de iluminación, persianas.

• Se realiza entrega de pisos y guardaescobas antiestáticos, muros

antiacústicos, cielos rasos, iluminación, red eléctrica regulada,

red de datos y voz, tablero eléctrico regulado, rack de cableado y

resane y pintura general.

Fecha de inicio:  05/02/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Falta de recursos económicos para el

desarrollo del proyecto
Medio

Estudios de mercado concretos que permitan la ejecución

total del proyecto
Gerente del proyecto

Falta de personal especializado para el

manejo de las investigaciones administrativas

en las nuevas herramientas

Medio

Contratar y capacitar el personal requerido para el uso de

las herramientas que adquiera la entidad para

investigaciones administrativas

Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

• Patrocinador: Francisco Reyes Villamizar – Superintendente de Sociedades

• Gerente:  Carlos Arjona Reyes - Director de Informática y Desarrollo

• Líder funcional: Juan Esteban Rojas Barrios – Coordinador Grupo Administrativo

• Líder técnico: Héctor Guerrero García – Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología
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Proyecto

Tiempo de 

implementació

n

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestr

e

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Implementación

Política Gobierno

en Línea – GEL

Fase IV

X X 77% 77% 0% 23%

• Se contratan, adquieren e instalan equipos de seguridad

perimetral, mejorando las seguridades sobre la información.

• Se coloca en producción el curso de re inducción en

seguridad de la información vía la plataforma MOODLE.

• Se realiza actualización del catálogo de servicios.

• Se seleccionan 433 IP´s internas, 20 IP´s Externas y 18

aplicaciones externas para realizar pruebas de

vulnerabilidad, cuyos informes son entregados el

27/08/2018.

• Se recibieron los equipos, se integro la planta telefónica

Alcatel con el servicio en la nube (PURE CLOUD), Se

configuraron las salas de chat (actualmente portal de

pruebas). Configuración versión 1.0 del árbol del IVR.

Fecha de inicio:  05/03/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

No contar con el recurso humano que

actualice el formulario.
Bajo Establecer cronograma de seguimiento Gerente del Proyecto

No se adelanten los proyectos del portafolio. Medio
Seguimiento por parte del gerente del proyecto en los

comités técnicos de arquitectura
Gerente del Proyecto

Información publicada desactualizada Bajo Revisión periódica de la pagina WEB Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

• Patrocinador: Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades

• Gerente:  Héctor Guerrero - Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de tecnología

• Líder funcional: Líderes de las dependencias de la Entidad

• Líder técnico: Profesional de Seguridad de la Información
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Proyecto Ley 

Modelo de la SAS 

en la Alianza del 

Pacífico

X X 90% 90% 0% 10%

• Enviada la presentación a la representante de Colombia en

el Grupo Técnico "Comercio Exterior e Inversión" de la

Alianza del Pacífico

• Presentado el proyecto ante el Grupo Técnico "Comercio

Exterior e Inversión"

Fecha de inicio: 10/01/2018 Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Proyecto no presentado por la entidad

competente, por no considerarlo estratégico

para el sector

Alto
Definir un proyecto de ley que se encuentre alineado

con la estrategia del sector
Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: María Paula Sala  - Asesora despacho Superintendente de Sociedades

Líder  Funcional: María Paula Sala  - Asesora despacho Superintendente de Sociedades

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Seguimiento y 

discusión del 

proyecto de ley 

002

X X 70% 70% 0% 30%

• La legislatura 2017-2018 finalizó el pasado 20 de junio. El

proyecto continua su trámite en la próxima legislatura

2018-2019, la cual inicia el 20 de julio. Se encuentra

pendiente el segundo de cuatro debates.

Fecha de inicio: 01/04/2018 Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Proyecto no presentado por la entidad

competente, por no considerarlo estratégico

para el sector

Alto
Definir un proyecto de ley que se encuentre alineado

con la estrategia del sector
Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: María Paula Sala  - Asesora despacho Superintendente de Sociedades

Líder  Funcional:  María Paula Sala  - Asesora despacho Superintendente de Sociedades

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Proyecto de Ley -

Responsabilidad 

Penal de personas 

jurídicas

X X 90% 90% 0% 10%

• Contacto con funcionarios del Ministerio de Justicia

y del Derecho para conocer el avance del proyecto.

• Comentarios enviados al Ministerio de Justicia

sobre el informe de responsabilidad de personas

jurídicas, en donde se manifiesta el interés de

definir este tema. Se estudian posibles ajustes a las

facultades de la Superintendencia de Sociedades

en materia de Soborno Internacional.

• El 28 de agosto se presentó al Congreso de la

República el proyecto de ley preparado por la

Procuraduría General de la Nación, con

modificaciones y textos diferentes a los revisados

por la Superintendencia de Sociedades.

• Se preparó una tabla de análisis que incluye el texto

original, el texto con comentarios por parte de la

Superintendencia de Sociedades y el texto final

radicado en el Congreso.

• En septiembre se realizaron varias mesas técnicas

para estudiar los proyectos anticorrupción.

Fecha de inicio:  20/01/2018 Fecha de finalización: 22/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar 

el riesgo

Demoras en la elaboración del proyecto del ley, por

no disponibilidad de tiempo de personas de

coldeportes y la superintendencia de sociedades

Bajo Agendar con tiempo las reuniones Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: Asesor de Despacho

Líder  Funcional: Asesor Delegatura AEC

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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10/40

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Iniciativa 

reglamentaria para 

mejorar la  

eficiencia en el 

trámite de los 

procesos 

concursales

X X 60% 60% 0 40%

• Se realizaron eventos de divulgación del Decreto 991 de

2018. Aquellos dirigidos a los usuarios externos de la

insolvencia, se hicieron en asocio con el instituto. Por

otro lado, el 24 de agosto se expusieron las reformas a

los grupos adscritos a la Delegatura y a la Oficina

Asesora Jurídica y al Grupo de Defensa Judicial de la

Entidad. Además se trabajó en la creación de los

formularios que remitirán los auxiliares a través de

XBRL.

Fecha de inicio: 05/02/2018 Fecha de finalización: 15/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Falta de sanción por parte del ejecutivo del

decreto
Medio Seguimiento semanal al trámite de promulgación

Catalina Garavito Lara, Nicolás 

Pájaro Moreno.

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno  – Delegado para Procedimientos de Insolvencia.

Gerente: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Líder funcional: Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia

Líder técnico: Carlos Martín Coy – Coordinador Grupo de Innovación y Arquitectura de Aplicaciones

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Sistema de 

consulta 

jurisprudencial de 

la Delegatura para 

Procedimientos de 

Insolvencia- fase I

X X 75% 75% 0% 25%

El motor de búsqueda ya se encuentra cargado en la página,

junto con la biblioteca de 16000 providencias de la Delegatura,

correspondientes al lapso entre 2007 y 2018, que pueden ser

consultadas insertando una palabra clave o criterio de

búsqueda. Aún no está en línea, por cuanto hacen falta

detalles estéticos. El link es:

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/consulta_juris
prudencia/Paginas/default.aspx#k=GARANT%C3%8DAS%20MOBILIARIAS

Fecha de inicio: 02/02/2018 Fecha de finalización: 26/10/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Incumplimiento de algunas actividades que

incluyen a la DID por falta de recursos
Medio

Verificar si se requieren recursos y la disponibilidad

presupuestal de estos
Carlos Martín Coy

Elaborar una lista de criterios de búsqueda

insuficiente
Bajo Realizar comprobación con los interesados en el proyecto Catalina Garavito Lara

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno  – Delegado para Procedimientos de Insolvencia.

Gerente:  Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia 

Líder  Funcional: Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia 

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_insolvencia/consulta_jurisprudencia/Paginas/default.aspx#k=GARANT%C3%8DAS%20MOBILIARIAS


Supersociedades
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AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia
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Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviació

n

Pendiente 

por 

ejecutar

Sistematización 

de la 

información 

contenida en la 

base de datos 

de insolvencia y 

generación de 

reportes - fase 

III

X X 65% 65% 0% 35%

• Se recopilo la información para liquidación judicial de

Bogotá y se esta avanzando en la muestra seleccionada

para las intendencias. El 9 de noviembre terminará la

recopilación de información para las sociedades

admitidas a insolvencia por las regionales, entre

01/07/2007 y 31/03/2016

Fecha de inicio: 05/02/2018 Fecha de finalización: 30/11/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Retrasos en entrega de los productos por

falta de capital humano
Medio

Ajustar la metodología al capital humano disponible y a

la posibilidad de que aumente a o largo del año
Catalina Garavito Lara

Incumplimiento de algunas actividades que

incluyen a la DID por falta de recursos
Medio

Verificar si se requieren recursos y la disponibilidad

presupuestal de estos
Carlos Martín Coy

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno  – Delegado para Procedimientos de Insolvencia.

Gerente:  Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia 

Líder  Funcional: Nelly Tatiana Perdomo – Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia 



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura de Insolvencia
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Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Uso y apropiación 

del sistema de 

información BPM 

para el proceso de 

reorganización 

empresarial

X X 40% 40% 0 60%

• Todas las solicitudes recibidas después de 01 de junio de

2018, de las sociedades tipo C se están tramitando por

BPM, las demás iniciarán en octubre de 2018. Los ajustes

requeridos a la Dirección de Informática se encuentran en

ejecución.

Fecha de inicio: 05/02/2018 Fecha de finalización: 15/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

No poner en marcha la mejora al proceso

debido a la no disponibilidad de herramientas

tecnológicas adecuadas por falta de recursos

financieros para la adquisición o desarrollo

de la solución

Alto

Realizar seguimiento a la disponibilidad de recursos y

herramientas TI para dar solución a las necesidades

requeridas

Gerente del proyecto

Líder técnico

Diseño inadecuado de la solución debido a la

Omisión de información en el levantamiento

de los requerimientos funcionales (reglas de

negocio y flujos del proceso)

Medio

Identificar toda la información necesaria para que el

proceso pueda ser analizado, simulado y ejecutado.

Contar con la participación del funcionario que conozca

el proceso en detalle

Gerente de Proyecto

Líderes Funcionales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Nicolás Pájaro Moreno  – Delegado para Procedimientos de Insolvencia.

Gerente:  Catalina Garavito Lara - Funcionaria Delegatura para Procedimientos de Insolvencia 

Líder  Funcional: Graciela Maria Saldarriaga Molina - Coordinadora Grupo de Reorganización y Reestructuración Empresarial y Bethy Elizabeth Gonzalez -

Grupo Acuerdos de Insolvencia en Ejecución



Delegatura de Procedimientos 
Mercantiles

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018 Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2017

II  

Semestre

2017

Planeado

del total del 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Disminución del tiempo 

promedio para la 

resolución de conflictos 

societarios

X X 70% 70% 0% 30%

• Se aprobó el requerimiento por el comité

técnico de arquitectura empresarial

• Se ajustaron los tiempos en el aplicativo

expediente digital para las etapas

actuales.

• Se habilitaron los reportes para

seguimiento.

• Se realizó un análisis del proceso (modelo

de operación actual) y se presentaron los

resultados obtenidos.

Fecha de inicio: 12/03/2018 Fecha de finalización: 31/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Que la información empleada para realizar el

análisis del proceso (modelo de operación actual

empleado por la Delegatura para dar trámite a los

procesos) no sea la idónea.

Bajo

Revisar cuidosamente los períodos que se van a analizar y

los casos que se tendrán en cuenta para el respectivo

análisis.

Gerente de Proyecto

Parametrización inadecuada de la aplicación

(Expediente Digital) debido a la omisión de

información en el levantamiento del requerimiento

funcional.

Bajo

• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta

para que la parametrización se haga de manera correcta.

• Contar con la participación del funcionario que conozca las

necesidades de la Delegatura para la elaboración del

requerimiento funcional

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Maria Victoria Peña Ramírez – Coordinadora Grupo de Jurisdicción Societaria I

Líder funcional: Carol Bibiana Martínez Camelo - Funcionaria Grupo de Jurisdicción Societaria I

Delegatura de procedimientos Mercantiles 
14/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de avance

III trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado

del total 

del 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Sistema de 

soporte a la 

toma de 

decisiones 

en los 

procesos 

mercantiles 

(Robot)

X X 85% 85% 0% 15%

• Se tomó la capacitación sobre solución de controversias en

línea (online dispute resolución-ODR).

• Se Identificaron las controversias que la Delegatura de

Procedimientos Mercantiles puede resolver a través del uso

de un instrumento tecnológico (solución).

• Se definieron los escenarios posibles para que prospere cada

acción y las decisiones que se adoptarían para cada escenario

o para cada supuesto y la lógica de interacción entre las

variables (escenario/decisión/supuesto).

• Se desarrolló la solución de acuerdo a las directrices

impartidas.

• Se entregó la solución en ambiente de prueba.

• Se realizaron las pruebas de usabilidad y funcionalidad de la

solución y se reportaron las novedades encontradas.

Fecha de inicio: 22/01/2018 Fecha de finalización: 19/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Diseño inadecuado de la solución debido a la

omisión de información en el levantamiento de

los requerimientos funcionales

Medio

• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta para que la

solución cuente con las funcionalidades que se requieren.

• Contar con la participación del funcionario que conozca las necesidades

de la Delegatura para la elaboración de los requerimientos de la solución.

Gerente de Proyecto

Que los funcionarios a cargo del levantamiento

de las necesidades y los requerimientos

(funcionales y no funcionales) no entreguen

oportunamente la información requerida,

ocasionado retrasos en el desarrollo de la

solución.

Medio
• Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo definido

(ejecución de actividades y entregables con evidencia).
Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Silvana Aroca Morón - Asesor Delegatura para Procedimientos Mercantiles

Líder funcional: Juan Sebastián Gaviria Garlatti - Coordinador Grupo de Jurisdicción Societaria II

Líder Técnico: Carlos Martín Coy Rodriguez - Carlos Rogelio Arjona Reyes

Delegatura de procedimientos Mercantiles 
15/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2017

II  

Semestre

2017

Planeado

del total del 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Protocolo 

contactos ex-

parte

X 100% 100% 0% 0%

• Se identificaron los escenarios más recurrentes

de contacto entre usuarios y funcionarios y los

riesgos asociados.

• Se definió el tratamiento aplicable a los casos

de incumplimiento por parte de los funcionarios

(niveles de criticidad).

• Se documentó y publicó el protocolo en el SIG y

en la página web de la entidad

• Se definió el texto a incluir en el auto que cita a

audiencia (invitación a consultar el protocolo).

Fecha de inicio: 22/01/2018 Fecha de finalización: 22/06/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Retraso en el cronograma debido a no disponibilidad

de tiempo de los responsables de aprobar el protocolo
Medio

Realizar seguimiento a los delegados para que

realicen la aprobación del protocolo de acuerdo a

los tiempos establecidos

Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Maria Victoria Peña Ramirez - Coordinadora  Grupo de Jurisdicción Societaria I

Líder funcional: Carol Bibiana Martínez Camelo - Funcionaria Grupo de Jurisdicción Societaria I

Delegatura de procedimientos Mercantiles 
16/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado

del total del 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Sistema de 

consulta 

jurisprudencial de 

la Delegatura para 

Procedimientos 

Mercantiles 

(Buscador)

X X 80% 80% 0% 20%

• Se identificaron las providencias más relevantes

proferidas por la Delegatura.

• Se compilaron y seleccionaron los principales

fallos emitidos por la Delegatura de

Procedimientos Mercantiles (autos y sentencias

Jun-2016 a Jun-2017)

• Se publicó el Boletín de Jurisprudencia Vol.6 y

elaboró documento Libro de Jurisprudencia

Societaria IV).

• Se desarrolló la solución de acuerdo a las

directrices impartidas.

Fecha de inicio: 22/01/2018 Fecha de finalización: 19/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Diseño inadecuado de la solución debido a la omisión de

información en el levantamiento de los requerimientos

funcionales

Medio

• Identificar toda la información necesaria a tener en

cuenta para que la solución cuente con las

funcionalidades que se requieren.

• Contar con la participación del funcionario que

conozca las necesidades de la Delegatura para la

elaboración de los requerimientos de la solución.

Gerente de Proyecto

Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las

necesidades y los requerimientos (funcionales y no funcionales)

no entreguen oportunamente la información requerida,

ocasionado retrasos en el desarrollo de la solución.

Medio
• Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan

de trabajo definido (ejecución de actividades y

entregables con evidencia).

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Silvana Aroca Morón – Asesora Delegada para Procedimientos Mercantiles

Líder funcional: Juan Sebastián Gaviria Garlatti - - Coordinadora  Grupo de Jurisdicción Societaria II

Líder Técnico: Carlos Martín Coy Rodriguez - Carlos Rogelio Arjona Reyes

Delegatura de procedimientos Mercantiles 
17/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre  III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de avance

III trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado

del total del 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Consolidación del 

centro de arbitraje y 

conciliación como 

mecanismo óptimo 

para resolver 

conflictos 

societarios-Fase II

X X 30% 30% 0% 70%

• Se identificaron las funcionalidades que se

requieren ajustar.

• Se inició el ajuste las funcionalidades de

acuerdo a las directrices impartidas.

Fecha de inicio: 15/01/2018 Fecha de finalización: 16/11/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de 

gestionar el riesgo

Ajuste inadecuado de las funcionalidades debido a la 

omisión de información en el levantamiento de los 

requerimientos funcionales.

Medio

• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta

para que la solución cuente con las funcionalidades que se

requieren.

• Contar con la participación del funcionario que conozca las

necesidades de la Delegatura para la elaboración de los

requerimientos de la solución.

Gerente de Proyecto

Que los funcionarios a cargo del levantamiento de 

las necesidades y los requerimientos (funcionales y 

no funcionales) no entreguen  oportunamente la 

información requerida, ocasionado retrasos en el 

desarrollo de la solución.

Medio
Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de

trabajo definido (ejecución de actividades y entregables con

evidencia).

Gerente de Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Mónica Tovar Plazas - Delegada para Procedimientos Mercantiles

Gerente: Carlos Alberto Orrego – Coordinador Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario

Líder funcional: Claudia Lorela Díaz Speranza – Funcionaria Grupo de Conciliación y Arbitraje Societario

Delegatura de procedimientos Mercantiles 
18/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Delegatura de Asuntos 

Económicos y Contables

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2018 Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestr

e

2018

Del total 

del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Propuesta de modificación 

del Capítulo X de la 

Circular Básica Jurídica 

sobre implementación de 

un sistema de 

administración del riesgo 

de lavado de activos y 

financiación del 

terrorismo - SAGRLAFT.

X X 100% 100% 0% 0%

• A partir de los comentarios del FMI realizados

durante la evaluación* del GAFI, se creó un

borrador que contiene las principales modificaciones

al capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

• Se han ajustado las definiciones, el ámbito de

aplicación y los lineamientos del sistema

SAGRLAFT.

• Se generó el documento con la modificación del

capítulo X de la Circular Básica Jurídica.

Fecha de inicio: 09/01/2018 Fecha de finalización: 31/07/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Retraso en la ejecución de las actividades

planeadas.
Medio

Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y 

tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del 

equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo).

Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: :  Ingrid Denisse Zapata  - Delegada de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente:  Maria Teresa Camacho - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros

Líder funcional: Asesor Delegatura AEC – Funcionarios  Grupo de Estudios Económicos y Financieros

Delegatura de asuntos económicos y contables

19/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura de asuntos económicos y contables

20/40

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación
Pendiente por 

ejecutar

Fortalecimien

to de la lucha 

contra el 

soborno 

internacional

X X 100% 100% 0% 0%

• Se preparó una guía contentiva de los principales temas para 

entender el soborno internacional en Colombia, la cual está 

publicada en Intranet y en la página Web de la Entidad.
• Se realizó un evento académico los días 12 y 13 de febrero de

2018 con la participación de los doctores Francisco Reyes

Villamizar, Drago Koss y Matt Ellis.

• Durante la visita de los invitados extranjeros en febrero de 2018,

se hicieron dos jornadas de capacitación a los funcionarios del

grupo de Soborno Transnacional.

Fecha de inicio: 02/01/2018 Fecha de finalización: 31/07/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Falta de recursos económicos para el desarrollo

del proyecto
Medio

Estudios de mercado concretos que permitan 

la ejecución total del proyecto
Gerente del proyecto

Falta de personal especializado para que dicte las

capacitaciones
Medio Programar con varias entidades los docentes. Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Ingrid Denisse Zapata - Delegada de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente:  Juan Francisco Amezquíta - Coordinador Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones  Especiales

Líder funcional: Profesionales  Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones  Especiales

Seguimiento planeación estratégica trimestre III - 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura de asuntos económicos y contables

21/40

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planead

o del 

total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviació

n

Pendiente 

por ejecutar

Puesta en 

marcha de las 

facultades en 

materia de 

soborno 

internacional

X X 87% 87% 0% 13%

• Se elaboró y publicó en la intranet el Manual de Visitas Administrativas

con los temas relacionados con soborno internacional.

• En este manual se establecieron los criterios que pueden servir de guía

en la detección del soborno y el plan de trabajo a seguir en las visitas.

Siguiendo tales lineamientos, en el primer trimestre realizaron 13 visitas

administrativas; en el segundo trimestre 9 y en el tercer trimestre 6

visitas por soborno transnacional y 3 para verificación del programa de

ética empresarial.

• Se puso a disposición del público el canal de denuncias a través de la

página web.

• Se han enviado invitaciones a negociar el MOU a países como Canadá,

Jamaica, México, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, El Salvador,

Uruguay y Nicaragua. Se están adelantando negociaciones

especialmente con Ecuador, Uruguay y México.

• Se expidió lla a Resolución 200-000816 del 27 de septiembre de 2018

por medio de cual se imparten instrucciones sobre la forma en que se

conceden los beneficios por colaboración de que trata el artículo 19 de

la Ley 1778 de 2016.

Fecha de inicio: 12/02/2018 Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Falta de recursos económicos para el desarrollo del

proyecto
Medio

Estudios de mercado concretos que permitan 

la ejecución total del proyecto
Gerente del proyecto

Falta de personal especializado para el manejo de

las investigaciones administrativas en las nuevas

herramientas

Medio

Contratar y capacitar el personal requerido 

para el uso de las herramientas que adquiera 

la entidad para investigaciones 

administrativas

Gerente del proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador:  Ingrid Denisse Zapata  - Delegada de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente:  Juan Francisco Amezquíta - Coordinador Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones  Especiales

Líder funcional: Profesionales  Grupo Soborno Transnacional e Investigaciones  Especiales

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Del total del 

proyecto 

planeado

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Estudio de Gobierno 

Corporativo con el 

Banco Mundial

X X 95% 95% 0% 5%

• La base de datos a la cual se le aplicará la

metodología del IFC para medir la relación

entre prácticas de gobierno corporativo y

desempeño financiero se encuentre en

elaboración.

• Se han hecho reuniones con el experto del

Banco Mundial para crear la calificación de

gobierno corporativo.

• Se terminó el estudio de gobierno

corporativo y fue presentado a la

Delegatura de AEC.

• Se programó para el 11 de octubre un

seminario de Gobierno Corporativo en

sociedades cerradas, con la participación del

Banco Mundial. Se publicó la invitación en la

pagina de la Entidad.

Fecha de inicio: 05/03/2018 Fecha de finalización: 12/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Que la metodología especialmente

diseñada por el Banco Mundial para

mediciones de gobierno corporativo no

sean funcionales con las bases de datos

de la Superintendencia de Sociedades

Medio

Efectuar pruebas sobre la funcionalidad de la metodología y 

en caso negativo, consultar otras metodologías que si sean 

funcionales.

Gerente del Proyecto y 

Lideres funcionales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes – Superintendente de Sociedades

Gerente: Ingrid Denisse Zapata - Delegada de Asuntos  Económicos y Contables

Líderes funcionales: Asesor Despacho, Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos y Coordinador del Grupo de Estudios Económicos y Financieros

Delegatura de asuntos económicos y contables

22/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Del total del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Elaborar estudios 

económicos y 

financieros 

relevantes para la 

coyuntura del país.

X X 92% 92% 0% 8%

• Informe las 1000 más grandes: El informe

fue presentado en rueda de prensa y tanto

la base de datos como el documento

fueron publicados en la página web.

• Presentación de estados financieros de

2017 en el portal de información

empresarial: Los EF se encuentran

disponibles en el portal.

• Estudio NIIF: se culminó el estudio de NIIF

y fue presentado en el IV Encuentro de

Construcción Conjunta. Se programaron

otros 2 eventos para difundir los resultados.

Fecha de inicio: 02/01/2018 Fecha de finalización: 31/07/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar 

el riesgo

Clasificación errada de empresas para las

1000 más grandes y para el estudio
Medio

Depuración de la base de sociedades frente a las usadas en 

los estudios anteriores y uso de fuentes secundarias de 

información.

Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: : Ingrid Denisse Zapata - Delegado de AEC 

Gerente: Maria Teresa Camacho - Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros

Líder funcional: Profesionales Grupo de Estudios Económicos y Financieros – Coordinador Grupo Regulación e Investigación Contable – Coordinador Grupo

Arquitectura de Datos

Delegatura de asuntos económicos y contables
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Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Del total 

del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Puesta en 

marcha del 

informe de las 

sociedades 

operadoras y 

comercializadora

s de créditos de 

libranza - Fase II

X 100% 100% 0% 0%

• Elaborado el manual para diligenciar el informe

• Conformada la muestra para solicitar la información a las

sociedades

• Entregada la Circular Externa para revisión y firma

• Disponible en el aplicativo XBRL el Informe 06 - Actividad

Libranza

• Capacitados los funcionarios del Grupo de Supervisión

Especial.

Fecha de inicio: 09/01/2018 Fecha de finalización: 29/06/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

No contar con el informe oportunamente Medio
Cronograma y seguimiento a cada una de las actividades 

planeadas
Gerente

Gobierno del proyecto

Patrocinador: : Ingrid Denisse Zapata - Delegado de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente: Dora Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales

Líder funcional: Astrid Liliana Pinzón - Coordinadora Grupo de Supervisión Especial

Delegatura de asuntos económicos y contables

24/40
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Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Del total 

del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Informe para la 

recepción de 

información de 

sociedades que 

no cumplan con 

la hipótesis de 

negocio en 

marcha 

(Liquidación) 

X 100% 100% 0% 0%

• Conformada la muestra de sociedades para solicitar la

información.

• Entregada la Circular Externa para revisión y firma.

• Realizada la socialización de los informes a los usuarios

internos.

• Disponible en el aplicativo el Informe 04- Entidades que no

Cumplen HNM – Liquidación.

Fecha de inicio: 09/01/2018 Fecha de finalización: 29/06/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

No contar con el informe oportunamente Medio
Cronograma y seguimiento a cada una de las actividades 

planeadas
Gerente

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Fabio Bonilla - Delegado de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente: Dora Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales

Líder funcional: Coordinador y funcionarios  Grupo de Regulación e investigación Contable – Asesor Delegatura Procedimientos de Insolvencia

Delegatura de asuntos económicos y contables

25/40

Seguimiento planeación estratégica trimestre II- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 

3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am 

a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Proyecto

Tiempo de 

Implementación

Estado de Avance

III trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Del total 

del 

proyecto 

planeado

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Calidad de Datos 

Fase III
X X 40% 40% 0% 60%

1. El contrato fue adjudicado a la empresa software estratégico

S.A.S., con el número 078 de 2018 firmado el 27 de Julio de

2018.

2. Se recibieron los siguientes documentos para revisión por parte

de la Entidad: Kick off, Project Charterr y Plan de Trabajo.

3. Se participó en la coordinación de todas las reuniones de

levantamiento de información.

4. Se verificó el diseño y análisis del resultado del levantamiento de

información, en reuniones técnicas y de seguimiento, orientando

al proveedor en esta etapa, lo que conllevó a solicitarle

replantear algunos aspectos del enfoque presentado sobre el

diseño del modelo de datos.

5. Por lo anterior, el documento de análisis y diseño así como el de

Arquitectura de la Solución, que entregó el proveedor en el sitio

de calidad de datos de SharePoint, están siendo revisados para

que éstos documentos cumplan con el objeto del contrato.

Fecha de inicio:  22/01/2018 Fecha de finalización:  14/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Falta de personal para el desarrollo de cada

una de las etapas del proyecto
Medio Contratar y capacitar el personal requerido Gerente del proyecto

Disponibilidad de los funcionarios claves para

atender las entrevistas
Alto Compromiso por parte de los participantes Patrocinador

Disponibilidad de los proveedores de los

sistemas implementados en la entidad para

atender las entrevistas

Alto Compromiso por parte de los participantes Patrocinador

Gobierno del proyecto

Patrocinador:  Ingrid Denisse Zapata - Delegada de Asuntos  Económicos y Contables

Gerente: Fabian Velandia - Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos

Líder funcional: Profesionales Grupo Arquitectura de Datos 

Delegatura de asuntos económicos y contables

26/40
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Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Fortalecimiento de

la información de

conglomerados

empresariales

X X 90% 90% 0% 10%

Actividades Fase I:

• Se identificaron los cincuenta (50) conglomerados más

representativos del país por monto de activos, que reportan

a la Superintendencia de Sociedades.

• Se logró recabar la información de los 50 conglomerados y

reposan en dos archivos en Excel.

Actividades Fase II:

• Se elaboró el informe de la reunión con los criterios de

selección de los grupos empresariales, sobre los cuales se

va a recopilar información financiera y jurídica.

• Se logró recabar información de las situaciones de control y

grupo empresarial de la ciudad de Bogotá y que son

vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.

• Se realizó una depuración de la muestra escogida y se pasó

de tener 1518 matrices a 490 y en el caso de las

subordinadas paso de tener 1797 a 1404.

Fecha de inicio: 01/02/2018 Fecha de finalización: 28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Que la información no se encuentre debidamente

diligenciada.
Alto Filtrar y cruzar información

Coordinador Grupo de 

Conglomerados

Que la información proporcionada se pueda validar Alto
Cruzar información aleatoria con las bases de datos que

reposan en la Superintendencia de Sociedades

Coordinador Grupo de 

Conglomerados

Que el informe es parcial ya que no involucra a

todas los grupos que se encuentran inscritos en las

cámaras de comercio.

Medio

Hacer la claridad que el informe solo involucra a la sociedades

que reportan estados financieros consolidados y que fueron

declarados por la Superintendencia de Sociedades

Coordinador Grupo de 

Conglomerados

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales   / Andres Martin Gaitán - Coordinador Grupo de Conglomerados

Líder  Funcional: : Julio Andres Mantilla  - Funcionario Grupo de Conglomerados

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I
Semestre

2018

II  
Semestre

2018

Planeado 
del total 
proyecto

Ejecutado 
del total del 

proyecto
Desviación

Pendiente por 
ejecutar

Memorando de

entendimiento con la

Superintendencia

Financiera de

Colombia para la

aplicación de la Ley

1870 de 2017

X X 100% 100% 0% 0%

• Se elaboró el borrador del memorando de

entendimiento por suscribirse entre la Superintendencia

de Sociedades y la Superintendencia Financiera de

Colombia, en el cual se incluyeron los siguientes ítems:

i) intercambio de información entre las

Superintendencias; ii) política de riesgos; iii)

procedimiento para adelantar investigaciones

administrativas por la infracción del régimen de grupos

empresariales y situaciones de control, y iv) protocolo

de crisis.

Fecha de inicio:  01/02/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

La dificultad de concertar la agenda de los

directivos de la Superintendencia Financiera y la

Superintendencia de Sociedades para adelantar el

plan de actividades.

Alto
Enviar las comunicaciones que se requieran para la efectiva

realización de las actividades programadas

Coordinador Grupo de 

Conglomerados

La no ejecución de las actividades asignadas a

cada Superintendencia.
Alto

Establecer criterios de supervisión de manera previa a la

verificación de los plazos definidos en el cronograma de

actividades.

Coordinador Grupo de 

Conglomerados

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales   / Andres Martin Gaitán - Coordinador Grupo de Conglomerados

Líder  Funcional: : Hadith Camelo Chacón - Funcionario Grupo de Conglomerados

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm

webmaster@supersociedades.gov.co

Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Publicación sobre

principales

pronunciamientos

administrativos,

jurisprudencia sobre

fiscalización estatal y

normas promovidas

por la

superintendencia de

sociedades

X 100% 100% 0% 0%

• Texto que compila los principales pronunciamientos

administrativos de la Delegatura

• Se agregó jurisprudencia sobre conflictos de

competencia con las Superintendencias de Puertos y

Transporte y de Vigilancia y Seguridad Privada

Fecha de inicio:  01/02/2018 Fecha de finalización:  13/05/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Retraso en la ejecución de las actividades

planeadas.
Alto

Realizar seguimiento periódico que permita detectar alertas y

tomar acciones (reorganización de las actividades a cargo del

equipo del proyecto o solicitud de personal de respaldo).

Directora de Supervisión de Asuntos 

Especiales y Empresariales 

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Líder  Funcional: Viviana Rodríguez Sepúlveda, Funcionaria Despacho Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control 

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
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Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviació

n

Pendient

e por 

ejecutar

Ajustar la política de

supervisión para enfrentar

las situaciones de riesgo

para el orden público

económico que se puedan

desprender de las iniciativas

privadas que se adelanten en

aplicación de las tecnologías

financieras como

Crowdfunding y Blockchain

X X 80% 80% 0% 20%

Elaborados los documentos en los que se realizó un

análisis del Crowdfunding y Blockchain, en cuanto a

su definición, implementación, aplicación, beneficios

y normas que lo regulan principalmente en otros

países. Así mismo, se elaboró un documento que

contiene la identificación de los principales riesgos

del Crowdfunding y Blockchain respecto de la

captación no autorizada de recursos del público.

Está pendiente la última actividad, de presentar el

plan de trabajo frente a los riesgos identificados, que

incluya una propuesta para la política de supervisión

de la Entidad.

Fecha de inicio:  29/01/2018 Fecha de finalización:  31/10/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Retraso en la ejecución de las actividades

planeadas, por cambios en el personal que

participa en el proyecto.

Alto

Realizar seguimiento periódico que permita detectar

alertas y tomar acciones (reorganización de las

actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de

personal de respaldo).

Dirección de Supervisión de 

Asuntos Especiales y 

Empresariales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales

Líder  Funcional: Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial



Supersociedades

Línea de atención al usuario: 018000114319

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviació

n

Pendient

e por 

ejecutar

Implementación del mecanismo

de evaluación de la gestión de

los promotores de las

sociedades en acuerdo de

reestructuración

X X 40% 40% 0% 60%

• Reunión con la DID para explicarles el fin de la

herramienta , poniéndolos en contexto de la Ley

550 de 1999

• Reunión con la DID y Registro de Especialistas

para revisar la herramienta de evaluación que

existe actualmente para los auxiliares de la

justicia

• Este aplicativo se desarrollará a partir del último

trimestre del año 2018, de acuerdo a la

programación de Dirección de Informática y

Desarrollo.

Fecha de inicio:  24/01/2018 Fecha de finalización:  15/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Imposibilidad de evaluar a los promotores por falta

de disponibilidad de la herramienta
Bajo

• Identificar toda la información necesaria a tener en cuenta

para que la parametrización se haga de manera correcta.

• Contar con la participación del funcionario que conozca las

necesidades de la Delegatura para la elaboración del

requerimiento funcional

Coordinador del grupo de control de

sociedades y seguimiento a

acuerdos de reestructuración

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Elsa María López Roca - Coordinador del grupo de control de sociedades y seguimiento a acuerdos de reestructuración

Líder  Funcional: Jorge Andres Payome Morales, funcionario Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración

Líder  Técnico: Carlos Rogelio Arjona – Director  de Informática y Desarrollo

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 
implementación

Estado de Avance
III Trimestre

Observación/AvanceI

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Formulación e implementación

de una nueva política de

supervisión en materia

cambiaria a partir de la entrada

en vigencia del decreto 119 de

2017 y su circular

reglamentaria

X X 45% 45% 0% 55%

• Se elaboró el documento contentivo de la

propuesta de política de supervisión.

• Proyecto de Circular Externa sobre la

Actualización de la Inversión Extranjera.

• Proyecto de Ley modificatorio del

Régimen Sancionatorio (Decreto 1746 de

1991) .

Fecha de inicio:  02/01/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

No desarrollar la función de control y

vigilancia sobre el régimen cambiario

conforme a la nueva normatividad.

Alto

Realizar seguimiento periódico que permita detectar

alertas y tomar acciones (reorganización de las

actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de

personal de respaldo).

Aprobación de la política

Dirección de Supervisión de

Sociedades

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control

Gerente: Monica Tovar Plazas - Dirección de Supervisión de Sociedades

Líder  Funcional: Maribel Romero Fajardo – Coordinadora del Grupo de Régimen Cambiario 

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviació

n

Pendient

e por 

ejecutar

Puesta en marcha de la

nueva ley sobre

comercialización de

créditos de libranza

(Proyecto de ley 221 de

2017 Cámara – 34 de 2016

Senado)

X 80% 80% 0% 20%

• Se elaboró proyecto de decreto reglamentario y

se remitió el 26/06/2018 a la URF, al MINCIT y a

la SFC para su revisión, nos encontramos

pendientes de los comentarios. Está pendiente la

última actividad, referente a incluir en la Circular

Básica Jurídica los cambios incorporados en la

Ley y en el decreto reglamentario que se

expedirá.

Fecha de inicio:  03/07/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Retraso en la ejecución de las actividades

planeadas, por cambios en el personal que

participa en el proyecto.

Alto

Realizar seguimiento periódico que permita detectar

alertas y tomar acciones (reorganización de las

actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de

personal de respaldo).

Dirección de Supervisión de 

Asuntos Especiales y 

Empresariales

Retrasos en la expedición de la ley Alto

Realizar seguimiento periódico que permita detectar

alertas y tomar acciones (realizar reuniones periódicas

sobre el tema).

Dirección de Supervisión de 

Asuntos Especiales y 

Empresariales

Retrasos en la revisión de los proyectos por

parte de las Entidades interesadas o que

intervengan en el proceso

Alto

Realizar seguimiento periódico que permita detectar

alertas y tomar acciones tales como remitir

comunicaciones escritas o programar reuniones, que

permitan agilizar el proceso.

Dirección de Supervisión de 

Asuntos Especiales y 

Empresariales

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Andres Parias Garzon  - Delegado  para Inspección, Vigilancia y Control
Gerente: Angela Cristina Silva - Dirección de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales
Líder  Funcional: Astrid Liliana Pinzón Fajardo – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 
implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestr

e

2018

II  

Semestr

e

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total 

del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Desmaterialización 

de títulos de 

Depósito Judicial
X X 100% 100% 0% 0%

• El proceso de desmaterialización de títulos de depósito judicial de la

Superintendencia avanzó según programación en la Sede de

Bogotá y todas las intendencias.

• A la fecha las cuentas a cargo del Grupo de Apoyo Judicial se

encuentran totalmente desmaterializadas y se cuenta con la

publicación de evidencias de cumplimiento de cada una de las

etapas del cronograma de trabajo.

Fecha de inicio:  24/01/2018 Fecha de finalización:  30/10/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Suplantación de firmas (Claves

personales)
Extremo

Reforzar el tema de responsabilidad de cada

usuario, pues las claves son intransferibles
Usuarios autorizados

Ingreso de títulos sin número de

proceso o proceso errado (Marca)
Alto

Ajuste de la herramienta informática por parte

del Banco Agrario
Banco Agrario de Colombia

Pérdida de trazabilidad por no

generación del único reporte de

transacción

Medio
Implementación de requerimientos por parte del

Banco Agrario
Banco Agrario de Colombia

Disponibilidad y tiempos de

respuesta adecuados del Portal Web

Transaccional

Alto Solicitud al Banco Agrario Banco Agrario de Colombia

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General

Gerente:  Paola Spada – Asesora 

Líder funcional: Carolina Bermúdez Herrera – Funcionaria Grupo de Apoyo Judicial

Seguimiento planeación estratégica trimestre III-2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I 

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Puesta en 

marcha del 

Modelo 

Multicanal

X X 55% 55% 0% 45%

• Febrero a mayo de 2018: Aprobación de los requerimientos

funcionales y técnicos de la solución para implementar nuevas

tecnologías para el modelo multicanal de atención al ciudadano.

Estudio previo de conveniencia y oportunidad.

• Mayo de 2018: Apertura del proceso para contratar la solución.

• Junio de 2018: Firma del contrato 072 de 2018 con la UT IG

Supersociedades para implementar la solución.

• Julio de 2018: Firma del acta de inicio del contrato 072 de 2018

• Agosto a septiembre de 2018: Reuniones de seguimiento a la gestión

del contratista, recepción de edges y licencias, instalación e

integración con el sistema de telefonía Alcatel, creación del IVR

diseñado en la herramienta..

• Se realizaron pruebas de integración del sistema de telefonía de la

Entidad con el servicio en la nube PureCloud., pruebas del IVR, a nivel

de Texto a Voz (TTS) y pruebas de conectividad al CHAT

Fecha de inicio:  24/01/2018 Fecha de finalización:  30/11/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo

Deficiencias en la descripción

funcional y técnica de la solución que

genere impacto en la puesta en

operación

Medio

Que los requerimientos funcionales y técnicos sean validados y

aprobados por la Gerencia del Proyecto.

Ficha técnica adecuada a los requerimientos solicitados.

Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano.

Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de 

Tecnología

Declarar desierto el proceso

contractual
Medio

Invitación a los proveedores para que se capaciten en SECOP II

Elaborar estudios de mercado asertivos

Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano.

Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de 

Tecnología

Incumplimiento de las obligaciones

contractuales
Medio

Supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato y cumplimiento de

los requerimientos y ficha técnica

Coordinadora Grupo de Atención al Ciudadano.

Coordinador Grupo de Sistemas y Arquitectura de 

Tecnología

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Joaquin Fernando Ruiz González - Secretario General (e)

Gerente:  Luz Amparo Macías Quintana – Subdirectora Administrativa; Carlos Rogelio Arjona Reyes - Director de Informática y Desarrollo

Líder funcional: Guetty Caycedo Caycedo - Coordinadora Grupo de  Atención al Ciudadano

Líder técnico: Héctor Gerardo Guerrero  - Coordinador del Grupo de  Sistemas y Arquitectura de Tecnología

Seguimiento planeación estratégica trimestre III-2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre
Observación/Avance

I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado del 

total proyecto

Ejecutado del 

total del proyecto
Desviación

Pendiente por 

ejecutar

Mejoramient

o de sedes
X X 72% 72% 0% 28%

• Cto no. 045/18, Mobiliario y accesorios Btá, B/manga, Cartagena, Cali y Medellín: 42,7% Se ha

realizado la adecuación de mobiliario en la Dirección de informática, Grupo de liquidaciones y parte

del Grupo de Seguimiento Financiero.

• Cto no.049/18 Nueva sala de audiencias en la sede Bucaramanga: 100% Se realizaron las

adecuaciones y dotación de equipos para la operación de la sala de audiencias para la Intendencia

Regional de Bucaramanga operativo desde el 310 de Julio de 2018

• Cto no. 050/18, interventoría la sala de audiencias de la sede de b/manga: 100% La interventoría

realizó el seguimiento jurídico, técnico y financiero para las adecuaciones y dotación de equipos para

la operación de la sala de audiencias para la Intendencia Regional de Bucaramanga, la cual se puso

al servicio el día 30 de julio de 2018.

• Cto no.051/18 reparación, mantenimiento, e impermeabilización fachadas del inmueble de Bogotá:

Se ha realizado la adecuación del 80% de la obra y el mantenimiento e impermeabilización del

costado norte, oriental sur y parte occidental de la sede del edificio de Bogotá D.C.

• Cto no.058/18 interventoría para la obra de mantenimiento de las fachadas de la superintendencia:

80% Se ha realizado el seguimiento por parte de la interventoría a la adecuación inicial de la obra y el

mantenimiento e impermeabilización del costado norte de la sede del edificio de Bogotá D.C.

• Cto. 060/18 adecuación física, el suministro e instalación de accesorios para algunos baños y

cocinetas: 15% Se ha adelantado la revisión y aprobación por parte de salud y seguridad en el

trabajo para la realización de los trabajos requeridos y se iniciaron los trabajos con tres baños.

• Cto. N°. 074/18 ascensores salva escalera para Bogotá y una plataforma salva escaleras para

Cartagena: 30% Se han realizado las adecuaciones de las instalaciones físicas en la sede de Bogotá

para la ubicación de los ascensores salva escaleras para la sala de conciliación y arbitraje y para el

auditorio de la Entidad.

• Cto. N°. 080/18, consultoría para el mejoramiento físico y tecnológico del auditorio de la sede

Bogotá: 100% Se han presentado para aprobación las propuestas de diseño y obras a ejecutar para

modernización del auditorio

• Cto 100/18, realizar interventoría cto obra para mantenimiento y actualización. Del subsistema

polo a tierra, subsistema pararrayos edificio sede Btá: 10% Se encuentra en revisión documentos

de seguridad y salud en el trabajo y programación de obras

• Cto 104/18, mantenimiento y actualización sub-sistema polo a tierra y sub-sistema de para

rayos del edificio de la Supersociedades en la sede Bogotá: 10% Se encuentra en revisión

documentos de seguridad y salud en el trabajo y programación de obras

Fecha de inicio:  04/01/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable

Variación de los precios por tasa representativa del mercado Alto Propuestas con amplio plazo de validez que permita mantener los precios ofertados. Coordinador Grupo Administrativo

Falta de stock de los acabados requeridos Bajo Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar Coordinador Grupo Administrativo

Demoras en las entregas de los elementos por parte del 

proveedor
Medio Definir cronogramas de entregas y realizar reuniones periódicas con los contratistas Coordinador Grupo Administrativo

Mala calidad de los elementos suministrados Bajo Definir desde los estudios previos los acabados de los elementos a instalar Coordinador Grupo Administrativo

Procesos de contratación que se declaren desiertos Medio
Invitar a los proveedores a que se capaciten y se registren en el manejo de SECOP II

Estudios de mercado asertivos
Coordinador Grupo Administrativo

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Joaquín Fernando Ruíz González – Secretaria General

Gerente:  Luz Amparo Macías – Subdirectora Administrativa

Líder funcional: Juan Esteban Rojas Barrios – Coordinador Grupo Administrativo ; Fabian Vicente Mayor Olaya– Coordinador Grupo Desarrollo de Talento Humano
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planead

o del 

total 

proyecto

Ejecutado 

del total del 

proyecto

Desviación

Pendiente 

por 

ejecutar

Puesta en 

marcha de una 

estrategia para 

mejora del 

clima 

organizacional

X X 55% 55% 0% 45%

Se realizó sensibilización y socialización de los

resultados de la aplicación de la Batería de Riesgo

Psicosocial, que incluye el clima laboral, a 42 áreas de

la entidad.

Definición de los talleres de Intervención a realizar a los

funcionarios de la entidad, con los temas:

- Habilidades Gerenciales – Coordinadores de Grupos

- Inteligencia Emocional - Todos los funcionarios de la

entidad

Fecha de inicio:  25/01/2018 Fecha de finalización:  28/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Resistencia al cambio por parte de los

funcionarios
Medio Realizar campañas de sensibilización y motivación Gerente del Proyecto

Falta de tiempo por parte de los

participantes
Medio

Concertar con la administración los tiempos requeridos

para el desarrollo de las actividades
Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Joaquin Rodriguez Ruiz – Secretaria General ( E)

Gerente: Fabian Vicente Mayor – Coordinador Grupo Desarrollo del Talento Humano 

Líder funcional: Maria Fernanda Solano - Funcionaria grupo Desarrollo del Talento Humano

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Diseño 

metodología para la 

estrategia de 

gestión del 

conocimiento en la 

Superintendencia 

de Sociedades

X X 40% 40% 0% 60%

• Clasificación de información tangible disponible (procesos y
procedimientos, archivos de información. etc,.)

• Previas reuniones con DAFP y MINCIT, se elaboró el
diagnóstico de gestión del conocimiento en la entidad, de
acuerdo con la matriz de autodiagnóstico proporcionada por el
DAFP

• Elaboración (en curso) del programa de gestión de
conocimiento

• Se envío al MINCIT el plan del proyecto con el fin de alinearlo
con el sector.

Fecha de inicio:  01/04/2018 Fecha de finalización:  28/09/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Incumplimiento del cronograma por falta de

disponibilidad de tiempo de los seleccionados

para el piloto

Medio Definición de tiempos con antelación para realizar el piloto Gerente del Proyecto

No poder probar la metodología completa

porque el tema seleccionado no es maduro
Medio

Selección clara del tema y validación con las áreas de la

prueba pilotos
Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo– Secretaria General

Gerente: Paola Spada – Asesora Secretaria General

Líder funcional: Hoslander Sáenz – Jefe Oficina Asesora de Planeación

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018
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Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018

Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Implementación de

Seguridad

Perimetral para el

centro de datos de

la

Superintendencia

de Sociedades

X X 60% 60% 0% 40%

• Proceso contratación asignado y Contratado

• Se realiza levantamiento de información de la

parametrización de la arquitectura de seguridad perimetral

actual y se entrega a contratista

• Contratista instala y parametriza nueva arquitectura.

• Se coloca en funcionamiento la nueva arquitectura y se

realizan las pruebas de conectividad y funcionamiento.

Fecha de inicio:  20/02/2018 Fecha de finalización:  21/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Poco presupuesto para adquirir toda la

solución
Medio Adquirir menos servicios, menor capacidad de protección Gerente del Proyecto

Disponibilidad de los funcionarios claves para

atender las entrevistas
Medio Compromiso por parte de los directivos Gerente del Proyecto

Declaratoria desierta de proceso de

contratación
Medio Determinar claramente los requerimientos técnicos Gerente del Proyecto

Incremento en el valor del dólar Alto Realizar la adquisición por fases Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Carlos Arjona Reyes - Director de Informática y Desarrollo

Gerente: Héctor Guerrero García – Coordinador Grupo Sistemas y Arquitectura de Tecnología.

Líder técnico: Jeny Shirley Díaz – Profesional GSA
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Proyecto

Tiempo de 

implementación

Estado de Avance

III Trimestre

Observación/Avance
I

Semestre

2018

II  

Semestre

2018

Planeado 

del total 

proyecto

Ejecutado del 

total del 

proyecto

Desviación
Pendiente 

por ejecutar

Automatización del 

flujo de procesos 

gestión integral

X X 0% 0% 0% 100%
• De acuerdo con las revisiones técnicas y cambio de alcance

este ´proyecto se ejecutara en el ultimo trimestre

Fecha de inicio:  03/07/2018 Fecha de finalización:  19/12/2018

Riesgos

Descripción Evaluación Actividades de mitigación
Responsable de gestionar el 

riesgo

Afectación de la calidad del proceso debido al

bajo rendimiento de la herramienta instalada

por no cumplir con los requerimientos técnicos

de la Entidad

Medio

Definición de los requerimientos técnicos de la

herramienta y necesidades de desempeño del proceso

automatizado

Gerente del Proyecto

Solución con deficiencias debido a la mala

definición del proceso de negocio a

implementar

Medio

Revisión de la documentación existente y desarrollo de

ajustes según las necesidades actuales de la

organización.

Gerente del Proyecto

Solución deficiente debido por falta de

integración entre la nueva solución

desarrollada y desarrollos existentes de los

procesos que componen el SGI

Medio

Seguimiento técnico detallado al proveedor, y revisión de

los requerimientos de procesos definidos y

documentación existente.

Gerente del Proyecto

Gobierno del proyecto

Patrocinador: Hoslander Sáenz Barrera - Jefe Oficina Asesora de Planeación

Gerente: Coordinador Grupo de Arquitectura de Negocio y del SGI

Líder funcional: Funcionarios OAP y Grupo de ANYSGI

Líder técnico: Martin Coy - Coordinador grupo de investigación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones

Seguimiento planeación estratégica trimestre III- 2018



Bogotá D.C.: Avenida El Dorado No. 51 – 80 

Línea gratuita: 018000114319 / PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000

Barranquilla: Cra. 57 # 79-10 / Tel: 953-454595 / 454506

Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001

Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987

Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404

Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051

Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón. 

Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810

San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm

webmaster@supersociedades.gov.co

www.supersociedades.gov.co
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