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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total 

del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por ejecutar 

Segunda fase 
del proyecto 
de prevención 
del soborno 
transnacional 

X X 100% 100 0% 0% 

• Se realizó instalación de equipos adquiridos, finalizando el 29 de septiembre 
de 2017 y de licencias se inició el 30 de septiembre. 

• Se suscribió un memorando de entendimiento con la Fiscalía de la Nación de 
la República de Perú. 

• Se hicieron acercamientos con Brasil y Costa Rica, para negociar memorandos 
de entendimiento para intercambio de información en materia de 
investigaciones en soborno transnacional.   

• Se realizaron 3 capacitaciones a funcionarios de la entidad en materia de 
soborno transnacional.   

• Se realizaron cuatro (4) talleres de sensibilización del cumplimiento del 
Programa de Ética Empresarial a empresarios de los sectores manufacturero, 
infraestructura, minero energético y PYME. 

• Se elaboraron en el mes de septiembre, 2 borradores de proyecto de decreto 
referentes a la reglamentación del artículo 19 de la Ley 1778 de 2016, los 
cuales están en revisión de la Delegatura. 

• Se realizó instalación del software adquirido el cual fue puesto en producción. 
• Se inicio la operación con los equipos adquiridos procesando información 

recopiladas de las visitas realizadas con las  delegaturas de IVC y de AEC. 
• Se realizó capacitación a funcionarios en el software y a los ingenieros de DID. 

Fecha de inicio: 02/01/2017 Fecha de finalización: 31/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo 

Falta de recursos económicos para el desarrollo del 
proyecto 

Medio 
Estudios de mercado concretos que permitan la 
ejecución total del proyecto 

Gerente del proyecto 

Falta de personal especializado para el manejo de las 
investigaciones administrativas en las nuevas 
herramientas 

Medio 

Contratar y capacitar el personal requerido para 
el uso de las herramientas que adquiera la 
entidad para investigaciones administrativas 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: Juan Francisco Amézquita – Coordinador Grupo Soborno Transnacional; Carlos 
Arjona – Director de Informática: 

Líder  Funcional: : Juan Francisco Amézquita - Coordinador Grupo Soborno Transnacional 
Líder Técnico: Carlos Coy – Coordinador Grupo de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de 
Aplicaciones 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente por 
ejecutar 

Eventos de 
promoción - Decreto 
2130 de 2015 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se publicó el libro en el portal WEB de Auxiliares de la Justicia. 
• Se envió correo masivo a Auxiliares de la Justicia con el link de 

la publicación del libro el 27 de abril de 2017. 
• Se realizó evento el 21 de Abril a las 9 de la mañana para la 

socialización del Manual de Ética. 
• Se realizó evento el 13 de junio a las 9 de la mañana para la 

socialización de la Ley de Avaluadores. 
• Se envió correo de invitación a los Aspirantes y Auxiliares de la 

Justicia para el 18 de Julio de 2017, el evento sobre la guía 
para el diligenciamiento del Formulario Electrónico. 

• Se realizó evento el 18 de julio a las 9 de la mañana para la 
Capacitación de Auxiliares de la Justicia en el diligenciamiento 
del formulario electrónico de hoja de vida. 

• Se elaboró la guía de interventores y la misma se publicó en la 
página web de la Entidad 

Fecha de inicio:  01/02/2017 Fecha de finalización: 31/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo 

Falta de recursos económicos para el desarrollo del 
proyecto 

Medio 
Solicitud de recursos de forma anticipada para 
lograr el desarrollo de las actividades 

Gerente del proyecto 

No cumplir con el proyecto por no contar con la 
disponibilidad de tiempo para realizar los eventos  

Medio 
Preparar la logística y disponibilidad de los 
expositores con suficiente tiempo 

 
Gerente del proyecto 

 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: Maria Paula Salas– Asesor de Despacho 
Líder  Funcional:  Angélica Osorio – Coordinadora Grupo de Registro de Especialistas 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total 

del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por 
ejecutar 

Conformación 
de nueva lista 
de Auxiliares 
de la Justicia 

X X 100 100 0% 0% 

• Se publicó la resolución No 130-001551del 19 de Abril de 2017,  de 
Apertura de la convocatoria. 

• Se realizó acercamiento con las universidades que presentan convenio 
para realizar el curso de Excelencia Formación en Insolvencia. 

• Se elaboró el examen que se aplicó a los aspirantes. 
• Se realizó la validación de la información suministrada en los 321 

registros encontrados en el formulario de hoja de vida. 
• Sé publicó la lista de aspirantes que cumplieron requisitos mínimos 

habilitantes para presentar examen. 
• El 03 de noviembre se publicó lista de aspirantes habilitados para 

presentar examen  y el 10 de noviembre se realizó el examen de 
conocimiento en Insolvencia e Intervención 

• El 21 de noviembre se publicaron los resultados de los exámenes 
realizados y el 11 de diciembre se publicó la lista de aspirantes 
admitidos a conformar la lista para el 2018, 

• El 29 de diciembre se publicó la lista de Auxiliares de la Justicia vigente 
para el año 2018. 

Fecha de inicio:  01 / 03 / 2017 Fecha de finalización: 31/12/2016 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de 

gestionar el riesgo 

Demora en la conformación de la lista debido a la poca disponibilidad del 
recurso humano por alta carga de trabajo en temas del día a día 

Medio 
Realizar seguimiento constante a la ejecución de las 
actividades del  proyecto 

Gerente del proyecto 

No cumplir con el proyecto debido a alto volumen de recursos los cuales no 
se pueden responder a tiempo por no contar con suficiente personal en el 
grupo de auxiliares de justicia 

Medio 
Tener definidas alternativas para atender los 
recursos en caso que el volumen sea alto 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: María Paula Sala – Asesor de Despacho 
Líder  Funcional:  Angélica Osorio – Coordinadora Grupo de Registro de Especialistas 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado del 
total proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por 
ejecutar 

Propuesta de evaluación de la 
Ley 1676 de 2013  

X X 100% 100% 0% 0% 

• Como resultado se obtuvo la 
metodología de evaluación de la Ley 
1676 de 2013, que será aplicada al 
análisis de dicha norma, durante la 
vigencia 2018. 

Fecha de inicio:  03/05/2017 Fecha de finalización: 31/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Retrasos en el cumplimiento de actividades por 
sobrecarga de trabajo 

Medio 
Establecer un cronograma de trabajo con 
tiempo de dedicación mínima 

Gerente del Proyecto  
Líder Funcional  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: María Paula Sala – Asesor de Despacho 
Líder  Funcional:  Nicolas Polanía  Tello – Delegado  Delegatura para Procedimientos de Insolvencia  
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por ejecutar 

Elaboración del proyecto 
de ley sobre SASD 

X X 100% 100% 0% 0% 

 
• Se radicó el 2 de mayo de 2017 el proyecto de ley 

del deporte No 264-2017. 
• Asistencia a tres (3) sesiones  en la Cámara de 

Representantes  y una (1) audiencia publica. 

 

Fecha de inicio:  10/01/2017 Fecha de finalización: 31/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar 

el riesgo 

Demoras en la elaboración del proyecto del ley, por no 
disponibilidad de tiempo de personas de coldeportes y la 
superintendencia de sociedades 

Bajo Agendar con tiempo las reuniones  Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: María Paula Sala – Asesor de Despacho 
Líder  Funcional:  María Paula Sala – Asesor de Despacho 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación / Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
Planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por ejecutar 

Implementación 
Política Gobierno en 
Línea – GEL Fase III 

X X 100,00% 100,00% 0% 0% 

• Se realizó el diligenciamiento del formato 
en reunión conjunta con las áreas Control 
Interno, DID, OAP. 

• Se realizó el Plan de Trabajo Gel 2017 
Fase III. 

• Se adelantó el contrato de Azure. 
• Se realizó el ejercicio de Innovación 

abierta relacionado con la 
desmaterialización de títulos. 

• Se adelantaron las pruebas de 
vulnerabilidad y ethical hacking.  

• Se perfeccionó el contrato de DLP (Data 
Lost Prevention), y entró en producción el 
nuevo portal. 

Fecha de Inicio: 01/02/2017 Fecha de Finalización: 30/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de Mitigación 
Responsable de 

Gestionar el Riesgo 

No contar con el recurso humano que actualice el formulario. Bajo Establecer cronograma de seguimiento Gerente del proyecto 

Que no se adelanten los proyectos del portafolio. Medio 
Seguimiento por parte del gerente del proyecto en los 
comités técnicos de arquitectura 

Gerente del proyecto 

Información publicada desactualizada Bajo Revisión periódica de la pagina WEB Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: Héctor Gerardo Guerrero García - Coordinador de Sistemas y 
Arquitectura del Tecnología 

Líder funcional: Guetty Caicedo - Coordinador Grupo de Atención al Ciudadano 
Líder funcional: Juan Esteban Rojas - Coordinador Grupo Administrativo  
Líder funcional:  Hoslander Saenz  -  Jefe Oficina Asesora de planeación  
 

Despacho del superintendente  
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación / Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
Planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente por 
ejecutar 

Elaboración del 
proyecto de ley 
probidad 

X X 100% 100% 0% 0 
• El proyecto fue presentado por 

parte de la entidad 

Fecha de Inicio: 10/01/2017 Fecha de Finalización: 21/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de Mitigación 
Responsable de Gestionar 

el Riesgo 

Demoras en la elaboración del proyecto del ley, por no 
disponibilidad de tiempo de la Superintendencia de 
Sociedades 

Bajo Programar con tiempo suficiente las reuniones . 
 
Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: María Paula Sala Cárdenas 

Líder funcional: Santiago Sinisterra Villegas 

Despacho del superintendente  
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado del 
total proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente por 

ejecutar 

Iniciativa reglamentaria para 
mejorar la  eficiencia en el 
trámite de los procesos 
concursales 

X X 100% 100% 0% 0% 

Las caracterizaciones de los 
procesos de la Delegatura para 
Procedimientos de Insolvencia se 
encuentran actualizadas y a la 
espera de la entrada en vigencia 
del decreto reglamentario para 
ajustes finales durante 2018 

Fecha de inicio: 01/03/2017 Fecha de finalización: 30/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Falta de sanción por parte del ejecutivo del decreto Medio 

Expedición de resolución o circular para 
implementar los informes de los auxiliares de 
la justicia, reestructuración de la 
caracterización de los procesos concursales y 
aquellos de apoyo con los que se 
interrelacionan. 

 
 

Gerente del proyecto – Líder 
Funcional  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Nicolás Polanía Delegado para procedimientos de insolvencia  
Gerente: Nicolás Pájaro – Asesor Delegatura para procedimientos de insolvencia 
Líder  Funcional:  Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias  -  Catalina Garavito 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado del 
total proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente por 

ejecutar 

Consolidación de líneas 
jurisprudenciales de Derecho 
Concursal 

X X 100% 100% 0% 0% 

 
• El libro se diagramó en 364 

páginas. Actualmente está en 
curso el proceso de 
contratación de la impresión 
que se autorizó en enero de 
2018. 

Fecha de inicio: 15/03/2017 Fecha de finalización: 31/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el riesgo 

Fallas en la coordinación con proveedores externos que 
retrasen el cumplimiento del cronograma 

Medio  
Concertar cronograma de trabajo con el 
proveedor y hacer seguimiento conjunto al 
cumplimiento 

 
Gerente del proyecto – Líder 

Funcional  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador:  Dr. Nicolás Polanía  - Delegado para procedimientos de insolvencias  
Gerente: Martha Ruth Ardila – Asesora Delegatura para Procedimientos de Insolvencia 
Líder  Funcional:  Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias  -  Catalina Garavito 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2016 

II   
Semestre 

2016 

Planeado del 
total proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente por 

ejecutar 

Sistematización de la 
información contenida en la 
base de datos de insolvencia y 
generación de reportes - fase II 

X X 100% 100% 0% 0% 

La información de los procesos 
de reorganización, validación 
judicial se recopiló y verificó para 
la totalidad de los procesos 
iniciados por la sede Bogotá a 
31/03/2016. Para  liquidación 
judicial se recopiló información  
para 398 sociedades, suma que 
corresponde a la muestra 
establecida para 2017.  

Fecha de inicio:  15/01/02017 Fecha de finalización: 15/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo 

Retrasos en entrega de los productos por falta de 
capital humano 

Medio 

Establecer un plan de trabajo dentro de la 
metodología para conseguir judicantes y tener 
la contratación de servicios técnicos dentro del 
tiempo establecido (Febrero 2017) 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador:  Dr. Nicolás Polanía - Delegado para procedimientos de insolvencias   
Gerente: Catalina Garavito - Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencias   
Líder  Funcional:  Dirección de Informática y Desarrollo 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado del 
total proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente por 

ejecutar 

Reducción de barreras de 
entrada al proceso de  
reorganización 

X X 100% 100% 0% 0% 

El servicio de orientación al 
ciudadano respecto de la 
presentación de una solicitud 
de admisión a reorganización 
empresarial  se está prestando 
de acuerdo a guía de atención al 
ciudadano  que se elaboró. A la 
fecha, 270  ciudadanos han 
visto el video que fue pilar de la 
campaña de divulgación del 
servicio. 

Fecha de inicio:  15/03/2017 Fecha de finalización: 15/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo 

Falta de uso por parte de los usuarios Medio  
Diseño de una campaña  que ponga en conocimiento 
de los usuarios la existencia del servicio 

Gerente del proyecto – Líder 
Funcional  

Imposibilidad de levantar indicadores de efectividad Alto 

Crear una lista clasificatoria de razones de fondo y de 
forma para que los requerimientos sean clasificados 
de esta manera y se pueda hacer la medición con 
miras a construir el indicador  

Gerente del proyecto  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado para procedimientos de insolvencias  – Dr. Nicolás Polanía 
Gerente: Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencia  -  Catalina Garavito 
Líder  Funcional: Leoncio Ferrer – Funcionario Delegatura para procedimientos de insolvencia  
Líder Funcional: Dra. Luz Amparo Macías – Subdirectora Administrativa  



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Delegatura para procedimientos de insolvencia  
12/39 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente por 
ejecutar 

Alineación de los instrumentos 
normativos relacionados con la 
intervención y estudio para 
propuesta de reforma 

X X 100% 100% 0% 0% 

El estudio de alineación ya se realizó 
y se determinó que el punto más 
discordante en los instrumentos 
normativos relacionados con la 
intervención es el de los honorarios 
del interventor. Se elaboró un 
proyecto de resolución para  
reglamentar ese asunto. 

Fecha de inicio:   15/02/2017 Fecha de finalización: 15/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el riesgo 

Intromisión en el ejercicio de la función administrativa 
de la Entidad 

Bajo 
Incluir en la metodología la delimitación de las 
competencias jurisdiccionales 

Líder funcional 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Nicolás Polanía Delegado para procedimientos de insolvencia  
Gerente: Nicolás Pájaro – Asesor Delegatura para procedimientos de insolvencia 
Líder  Funcional:  Funcionario delegatura para procedimientos de insolvencias  -  Catalina Garavito 

Seguimiento planeación estratégica trimestre IV 2017 



Delegatura de Procedimientos 
Mercantiles 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017 Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 

del 
proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente por 

ejecutar 

Aplicación 
Móvil DMP 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se definieron las funcionalidades que requiere la aplicación. 
• Se elaboró el requerimiento y se estudió en el Comité Técnico 

de Arquitectura Empresarial 
• Se ajustó el requerimiento de acuerdo a la retroalimentación 

y observaciones realizadas por el Comité Técnico de 
Arquitectura Empresarial. 

• Se desarrolló e implementó la aplicación con los 5 módulos. 
La aplicación ya se encuentra disponible para dispositivos 
móviles con sistema operativo IOS y Android. Ya se encuentra 
disponible la actualización (versión 1.2) para descarga en Play 
Store de Google y App Store de Apple. Los 5 módulos son: 
Portal empresarial, Consulta de sociedades, Certificados SIGS,  
PQRS y Estados y traslados. 

Fecha de inicio:  16/01/2017 Fecha de finalización: 31/10/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 

Diseño inadecuado de la aplicación debido a la omisión de información en 
el levantamiento de los requerimientos funcionales 

Medio 
Identificar toda la información necesaria para que la aplicación cuente 
con las funcionalidades que se requieren 

Que los funcionarios a cargo del levantamiento de las necesidades y los 
requerimientos (funcionales y no funcionales) no entreguen  
oportunamente la información requerida, ocasionado retrasos en el 
desarrollo de la aplicación. 

Medio 
Realizar el seguimiento periódico al desarrollo del plan de trabajo 
definido (ejecución de actividades y entregables con evidencia). 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Catalina Guio Español  
Gerente: Jorge Enrique Rodríguez Amado 

Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado 
Líder Técnico: Coordinador de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de Aplicaciones 

Delegatura de procedimientos Mercantiles  
13/39 
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Supersociedades 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total del 

proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 

Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Promoción del 
Centro de 
Arbitraje 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se elaboró documento digital (ABC del arbitraje especializado en 
leguaje común) y se publicó en la página web de la entidad. 

• Se inició la obra de adecuación de las salas para celebrar las 
audiencias de arbitraje con el objeto de prestar un mejor servicio.  

• Se diseñó un protocolo para atender a las partes que asisten a la 
celebración de audiencias de arbitraje. 

• Se publicó en los medios de comunicación un caso de éxito (En 
Portafolio 09/05/2017: Fallo del tribunal arbitral que revindica el 
derecho de los accionistas minoritarios) 

• Se inició la difusión de los servicios prestados por el centro, a través 
de la  entrega de un folleto promocional del centro y una 
publicación impresa del reglamento que contiene un modelo de 
cláusula compromisoria.  

• Se entregó el modelo de cláusula compromisoria a los visitantes de 
la entidad y a los usuarios potenciales del centro. 

Fecha de inicio:  23/01/2017 Fecha de finalización: 29/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de 

gestionar el riesgo 

Dificultad para obtener los recursos que se requieren  
para mejorar el servicio prestado en los tribunales de 
arbitraje. 

Medio 

Exponer a la Secretaria General y al Subdirector Financiero de la entidad la 
situación que se presenta respecto de la atención de los tribunales de 
arbitramento y de la asunción de los gastos que esta actividad genera y 
solicitar la  asignación de recursos para desarrollar las acciones que se 
requieran para mejorar el servicio. 

Gerente de Proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Catalina Guio Español  
Gerente:  Carlos Alberto Orrego  

Líder funcional: Claudia Lorela Díaz Speranza 

Delegatura de procedimientos Mercantiles  
14/39 

Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total del 

proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Disminución del tiempo de 
la duración de procesos 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se realizó el análisis del proceso (modelo de 
operación actual empleado por la Delegatura 
para dar trámite a los procesos). 

• Se evaluaron  las alternativas de solución. 
• Se implementó un nuevo esquema de 

asignación de procesos a los ponentes. 
• Se realizó la medición a  la duración de los 

procesos, obteniendo una reducción del  
1.3.4% que equivale a 1.1 mes. Para el  último 
trimestre de 2017 se registra una duración 
promedio de 7.4 meses. 

 Fecha de inicio:  06/02/2017 Fecha de finalización: 13/10/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar 

el riesgo 

Que la información empleada para realizar el análisis del proceso 
(modelo de operación actual empleado por la Delegatura para 
dar trámite a los procesos) no sea la idónea. 

Bajo 
Revisar cuidosamente los períodos que se van a 
analizar y los casos que se tendrán en cuenta para 
el respectivo análisis. 

Gerente de Proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Catalina Guio Español 
Gerente:  Juan Pablo Amaya Prieto 

Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado 

Delegatura de procedimientos Mercantiles  
15/39 
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Línea de atención al usuario: 018000114319 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total del 

proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Evaluación de 
satisfacción de 
usuario 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se diseñó la encuesta de satisfacción al usuario. 
• Se habilitó el link en la Página Web de la entidad para 

responder la encuesta de manera digital. 
• Se realizó promoción de la encuesta en redes 

sociales.. 
• El 71% de los usuarios que contestaron la encuesta 

consideran que la atención que se brinda para la 
consulta de los procesos judiciales al igual que la 
funcionalidad de expediente digital es excelente, 
mientras un 28% considera que es buena pero puede 
mejorar. 

 Fecha de inicio:  03/01/2017 Fecha de finalización: 03/11/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar 

el riesgo 

Que los usuarios de los servicios ofrecidos por la Delgatura 
de Procedimientos Mercantiles no diligencien la encuesta de 
satisfacción. 

Medio 
Invitar de manera oportuna y constante a los usuarios a 
responder la encuesta de satisfacción. 

Líder Funcional 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Catalina Guio Español 
Gerente:  Juan Antonio Vallejo 

Líder funcional: Jorge Enrique Rodríguez Amado 

Delegatura de procedimientos Mercantiles  
16/39 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 

del 
proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por ejecutar 

Publicaciones de 
la Delegatura 
para 
Procedimientos 
Mercantiles 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se compilaron y pre-seleccionaron los principales fallos 
emitidos por la Delegatura (autos y sentencias segundo 
semestre de 2015 a segundo semestre de 2016). 

• Se elaboró y revisó el documento borrador del Libro de 
Jurisprudencia Societaria III. 

• Se editó y diagramó el libro. 
• Se publicó en la página web de la entidad el libro de 

Jurisprudencia Societaria  III. 

 Fecha de inicio:  03/01/2017 Fecha de finalización: 15/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

No tener suficiente cantidad de autos y sentencias para compilar y 
seleccionar 

Medio 
Realizar el seguimiento periódico al desarrollo 
del plan de trabajo definido (ejecución de 
actividades y entregables con evidencia). 

Gerente de Proyecto 
Líderes Funcionales 

Que los autos y la sentencias no se compilen y seleccionen oportunamente, 
ocasionando retrasos en la edición del contenido (Jurisprudencia más 
relevante emitida por la delegatura) que será publicado en la página web de 
la Superintendencia de Sociedades. 

Bajo 
Realizar el seguimiento periódico al desarrollo 
del plan de trabajo definido (ejecución de 
actividades y entregables con evidencia). 

Gerente de Proyecto 
Líderes Funcionales 

Dificultad para informar a las firmas de abogados y la realización de eventos 
de difusión  orientados  a promover las competencias de la delegatura y la 
lectura del contenido publicado en la página web de Supersociedades 
(Jurisprudencia más relevante emitida por la delegatura). 

Bajo 

Planificar las actividades requeridas para el 
desarrollo de eventos de difusión y la 
realización de las visitas a las firmas de 
abogados 

Gerente de Proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Catalina Guio Español 
Gerente: Jorge Enrique Rodríguez Amado 

Líder funcional: Maria Victoria Peña Ramírez 

Delegatura de procedimientos Mercantiles  
17/39 
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Delegatura de Asuntos 
Económicos y Contables 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017 Supersociedades 
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Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total 
del 

proyecto 
planeado 

Ejecutado 
del total 

del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por 
ejecutar 

Recepción de 
Información 
Financiera 

X X 100% 100% 0% 0% 

 
• En el primer semestre, se finalizó con éxito la prestación del 

servicio contratado para la recepción de los estados 
financieros y se presentó el informe final por parte del 
contratista que resume las actividades realizadas durante 
toda la campaña contratada, incluyendo las acciones de 
mejora. 

Fecha de inicio: 02/01/2017 Fecha de finalización: 31/07/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Inestabilidad en el personal contratado y 
capacitado 

Medio 
Seguimiento  permanente a la funcionalidad y operación del centro 
de contacto para garantizar  la efectividad del proceso de recepción 
de información financiera bajo XBRL 

Gerente  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo 
Gerente: Dora María Mesa - Coordinadora Grupo de Informes Empresariales 
Líder funcional: Fredy Leonardo Cárdenas Castellanos - Funcionario Grupo de Informes Empresariales 

Delegatura de asuntos económicos y contables 
18/39 

Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
planeado 

Ejecutado 
del total 

del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por ejecutar 

III Encuentro nacional 
de construcción 
conjunta  

X X 100% 100% 0% 0% 

Realización del III encuentro nacional de construcción 
conjunta a través de la ejecución de tres (3) eventos, en las 
ciudades de Cali, Medellín y Bogotá; donde se  propició un 
espacio de sensibilización y discusión en torno a la 
importancia de la preparación y presentación de información 
financiera por parte de los grupos económicos y 
empresariales.   

Fecha de inicio:  01/02/2017 Fecha de finalización:  04/09/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

No lograr la consecución de espacios para la 
realización de los eventos  

Medio Recurrir a otras universidades con disposición de auditorios Gerente del Proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo 
Gerente:  Coordinador Grupo de Regulación e Investigación Contable  -  Mauricio Español 
Líder funcional: Funcionario  del Grupo  de Regulación e Investigación Contable - Jenny Cifuentes 

Delegatura de asuntos económicos y contables 

19/39 
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PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 
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webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre 

Observación/Avance I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 
Del total del 

proyecto 
planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Estudio de desempeño 
financiero de empresas 
de grupo 2 bajo NIIF  

X X 100% 100% 0% 0% 

Se realizó el estudio de desempeño financiero para 
analizar el comportamiento de las empresas 
clasificadas como Grupo 2 bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
para PYMES, el cual fue socializado en el  III tercer 
encuentro de Construcción Conjunta. 
Se resalta del informe que las 17.359 empresas 
reportaron un incremento en sus rubros principales: 
activo, pasivo, patrimonio, ingresos operacionales y 
ganancias (pérdidas), comparando las cifras 
reportadas del 2016 vs 2015. 

Fecha de inicio: 30/01/2017 Fecha de finalización: 15/08/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Clasificación errada de empresas como Grupo 
2 que afecten a la muestra para realizar el 
estudio. 

Medio 
Depuración de la base de sociedades que reportan ser Grupo 2 con 
las empresas que reportaron ser Grupo 1 en el año anterior y usos 
de otros mecanismos de fuentes secundarias de información 

Coordinadora de Estudios 
Económicos y Financieros 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo 
Gerente: Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros  - Neila Patricia Cáceres Vargas   

Líder funcional: Analista Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Beatriz Carolina Ramirez Gomez   

Delegatura de asuntos económicos y contables 

20/39 

Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 
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webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por ejecutar 

Desarrollar nuevas 
herramientas tecnológicas 
para elaboración de 
encuestas relacionadas con 
gobierno corporativo, 
responsabilidad social 
empresarial y prevención 
del riesgo LA/FT 

X 100% 100% 0% 0% 

La encuesta relacionada con gobierno 
corporativo, se encuentra ya en producción y se 
recibió información de 5723 sociedades.   
 
La encuesta de prevención de riesgo LA/FT,  se 
encuentra ya en producción y se recibió 
información de 1000 sociedades.   

Fecha de inicio:  02/01/2017 Fecha de finalización: 20 / 10 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Imposibilidad de mantener las preguntas 
condicionadas y validaciones permitidas en la 
herramienta tecnológica seleccionada. 

Medio 
Coordinar reuniones con Profesional del Grupo de Innovación y desarrollo 
para los temas afines de la herramienta tecnológica seleccionada 

Coordinadora Grupo Estudios 
Económicos y Financieros  

Funcionalidad para restringir al usuario a 
responder una sola vez la encuesta y visualizar 
únicamente la encuesta diligenciada. 

Medio 
Coordinar reuniones con Profesional del Grupo de Innovación y desarrollo 
para los temas afines de la herramienta tecnológica seleccionada 

Coordinadora Grupo Estudios 
Económicos y Financieros  

Bloquear el acceso a la encuesta de usuario no 
obligados a diligenciarla 

Medio 
Coordinar reuniones con Profesional del Grupo de Innovación y desarrollo 
para los temas afines de la herramienta tecnológica seleccionada 

Coordinadora Grupo Estudios 
Económicos y Financieros  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador:  Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Luis Fernando Cruz Araujo 
Gerente: Coordinadora Grupo Estudios Económicos y Financieros  - Neila Patricia Cáceres                                                                             
Líder funcional: Profesional Grupo Estudios Económicos y Financieros  

Delegatura de asuntos económicos y contables 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Preparación para la 
evaluación del FMI sobre 
prevención del riesgo de 
LA/FT  

X X 100% 100% 0% 0% 

Se diligenció la plantilla de comentarios del 
primer borrador denominado “Informe 
evaluación Colombia FMI”.  
 
Por temas de metodología, el FMI aplazó  la 
plenaria de resultado de evaluación hasta 
mediado del año 2018. 

Fecha de inicio: 02/01/2017 Fecha de finalización: 15/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Cancelación de la jornada académica por causa de fuerza 
mayor. 

Medio 
Tener fechas para posible reprogramación de la 
jornada académica. 

Coordinadora Grupo estudios 
económicos y Financieros 

El país como resultado de la evaluación obtenga una calificación 
de Deficiencias Importantes, lo cual implica entrar en la lista de 
ICRG (Internacional Co-operation Review Group por sus siglas 
en inglés) como país de alto riesgo 

Medio 
 

Documento donde se aclara de forma precisa y 
concisa todas las aspectos de evaluación 
presentados por el equipo evaluador del FMI y que 
sean responsabilidad de la Entidad  

Delegado de AEC 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo 
Gerente:  Coordinador Grupo de Estudios Económicos y Financieros  – Neila Patricia Cáceres Vargas  
Líder funcional:  Funcionario Grupo de Estudios Económicos y Financieros - Erikson Hernan Valero Garzón. 

Delegatura de asuntos económicos y contables 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre Observación/Avance 

 I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
planeado 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por 
ejecutar 

Sistema de información 
Empresarial fase III 

X X 100 % 100 % 0 % 0 % 

La culminación del proyecto permitió a la entidad 
poner al servicio de  los usuarios en la página web, el 
Portal de Información  Empresarial  que cuenta entre 
otras con las siguientes herramientas:  1. Análisis de 
indicadores financieros por empresa y por sector; 2. 
Poder realizar proyecciones financieras; 3. Tener 
acceso al consolidado y a los documentos adicionales, 
para brindar un mejor entendimiento de la situación 
económica, financiera, y administrativa de las 
empresas; 4. Consulta de datos básicos de las 
Sociedades de manera individual y consolidada y poder 
caracterizar a los competidores (quienes son, donde 
están ubicados, donde contactar  posibles nuevos 
clientes y empezar nuevas relaciones de negocios).  

Fecha de inicio:   06 / 03 / 2017 Fecha de finalización: 15 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Estimación y planeación inexacta del 
cronograma, que retrase la duración del 
proyecto 

Medio 
Hacer seguimiento y control semanal y alertar sobre desfases 
mostrando los impactos y acciones a realizar para mejorar la 
situación. 

Coordinador 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado de AEC – Luis Fernando Cruz Araujo 
Gerente:  Coordinador  Grupo de Arquitectura de Datos – Fabian Ulises Velandia 
Líder funcional: Coordinador Grupo de Arquitectura de Datos - Fabian Ulises Velandia Soto y Funcionario Grupo de Arquitectura de Datos  -  Rigoberto Preciado Quintero 

Delegatura de asuntos económicos y contables 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
Implementación 

Estado de Avance 
IV trimestre Observación/Avance 

 I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente por 
ejecutar 

Calidad de Datos Fase II X X 100% 100% 0% 0% 

Se finalizó la etapa de publicación y monitoreo, 
que consiste en la presentación de información 
financiera histórica en el portal web, con un 
nuevo modelo de datos que facilita su uso y 
garantiza un proceso de calidad que optimiza la 
limpieza y depuración de datos.  
Se terminó la migración de los datos a una 
tecnología moderna, que permite la consulta de  
información financiera  e histórica reportada a la 
entidad. 

Fecha de inicio: 15/02/2017 Fecha de finalización: 15/12/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar 

el riesgo 

Falta de personal para el desarrollo de cada 
una de las etapas del proyecto 

Medio 
Levantar la información necesaria para conocer específicamente las 
necesidades existentes 

Director de Informática y 
Delegatura AEC 

Presupuesto insuficiente, por falta de 
información clara por parte de la Entidad y del  
proveedor y que los mismos estén en 
sobrecostos. 

Medio 
Realizar el respectivo estudio de mercado con el alcance especifico que 
permita determinar la cuantía del contrato. 

Director de Informática y 
Delegatura AEC 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador:  Delegado de Asuntos Económicos y Contables – Luis Fernando Cruz Araujo; Director de Informática y Desarrollo – Carlos Arjona 
Gerente: Director de Informática y Desarrollo – Carlos Arjona 
Líder funcional: Profesional Grupo Arquitectura de Datos- Funcionario de la Dirección de Informática  

Delegatura de asuntos económicos y contables 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Delegatura de Inspección, 
Vigilancia y Control 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 2017 Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado del 
total proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por 
ejecutar 

Disminuir los tiempos de 
decisión final en las 
investigaciones administrativas 
a cargo del Grupo de 
Investigaciones Administrativas  

X 100% 100% 0% 0% 

• Se realizó la reunión con cada 
funcionario para el análisis del estado 
de sus radicaciones. 

• Se elaboró matriz de seguimiento para 
determinar los factores que afectan el 
tiempo de respuesta de cada proceso. 

• Se elaboró la matriz de seguimiento 
con la definición de las prioridades 
encontradas para reducir el tiempo de 
respuesta 

Fecha de Inicio:  02/01/2017  Fecha de finalización: 30/06/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Retraso en la ejecución de las actividades planeadas. Alto 

Realizar seguimiento periódico que permita detectar 
alertas y tomar acciones (reorganización de las 
actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud 
de personal de respaldo). 

 
 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias Garzón 
Gerente: Directora de Supervisión de Sociedades – Monica Tovar Plazas 
Líder funcional: Coordinador a Grupo de Investigaciones Administrativas – Diana Marcela Mantilla Cupaban 

Delegatura para inspección, vigilancia y control 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

 
Desviación 

Pendient
e por 

ejecutar 

Publicación sobre principales 
pronunciamientos 
administrativos y normas 
promovidas por la 
Superintendencia de 
Sociedades. 

X 100% 100% 0% 0% 

• Se determinó el contenido de la 
información a publicar  y se compiló en un 
documento. 

• Se ajustó el documento con los cambios 
sugeridos y se envió para la revisión de los 
funcionarios de la Delegatura. 

• Se entregó el borrador final que incluye 
ajustes y nuevos documentos solicitados. 

• Se entregó el documento para su 
publicación. 

Fecha de Inicio:  10 / 01 / 2017  Fecha de finalización: 24 / 03 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Retraso en la ejecución de las actividades planeadas Alto  

Realizar seguimiento periódico que permita detectar 
alertas y tomar acciones (reorganización de las 
actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud 
de personal de respaldo). 

Gerente del  Proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias Garzón 
Gerente: Asesora de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control - Ingrid Zapata Ariza  
Líder funcional: Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control - Angela Patricia Peñarete Ortiz  

Delegatura para inspección, vigilancia y control 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado del 
total 

proyecto 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Circular reuniones 
máximo órgano social y 
derecho de inspección 

X 100% 100% 0% 0% 

• Se preparó el proyecto relacionado con el 
derecho de inspección y con la asambleas 
generales de accionistas 

• Se revisó y ajustó el documento. 
• Se entregó el proyecto consolidado al asesor del 

Despacho 

Fecha de Inicio:  02/01/2016  Fecha de finalización: 28/02/2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Retraso en la ejecución de las actividades planeadas.. Alto  

Realizar seguimiento periódico que permita detectar 
alertas y tomar acciones (reorganización de las 
actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud 
de personal de respaldo). 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias Garzón 
Gerente: Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales - Angela Cristina Silva Rojas  
 Líder funcional: Funcionaria de la Delegatura para Inspección Vigilancia y Control - Maria Andrea Ballén Cardona  

Delegatura para inspección, vigilancia y control 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV  trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2016 

II   
Semestre 

2016 

Planeado del 
total 

proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 

 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Diseñar un mecanismo 
de evaluación de la 
gestión de los 
promotores de las 
sociedades en acuerdo 
de reestructuración 

X 100% 100% 0% 0% 

• Se realizó una reunión con los funcionarios del 
grupo, para socializar el proyecto. 

• Se realizó el levantamiento de la información. 
• Se realizó la caracterización de la herramienta. 
• Se diseñó  la herramienta y el documento 

funcional 
• Se remitió a sistemas para implementación 

mediante el memorando correspondiente. 

Fecha de Inicio:  15 / 01 / 2017 Fecha de finalización: 31 / 03 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Retraso en la ejecución de las actividades planeadas. Alto  

Realizar seguimiento periódico que permita detectar 
alertas y tomar acciones (reorganización de las 
actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud 
de personal de respaldo). 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control - Andrés Alfonso Parias G. 
Gerente: Coordinador del Grupo de Control de Sociedades y Seguimiento a 
Acuerdos de Reestructuración 

Líder funcional: Román Marcelo Rey T. - Funcionario Grupo de Control de 
Sociedades y Seguimiento a Acuerdos de Reestructuración 
Líder Técnico:  Funcionario Grupo de Sistemas 

Delegatura para inspección, vigilancia y control 
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Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Emplear nuevas 
herramientas 
tecnológicas en las 
investigaciones 
administrativas, 
adquiridas por la 
Superintendencia 
(herramientas 
forenses) 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Investigaciones Administrativas: El uso de la herramienta FTK 
resulta eficiente a la hora de filtrar información procesada de 
gran tamaño mediante la herramienta “index search”, sin 
embargo se evidenció que en algunas ocasiones dicha labor se 
dificultó porque no se podía acceder al servidor de la entidad 
o al aplicativo FTK de manera simultánea con otra persona. 

• Conglomerados: La visualización y consulta de la información 
recaudada en visita a través del software AccessData® FTK 
Imager versión 3.1.1.8 es útil, permite la realización de 
búsquedas por palabras claves, aplicar filtros por fechas y 
etiquetar la información analizada. Por lo tanto, la misma 
facilita el análisis de la información. No obstante, el análisis de 
la información según el tamaño que se recaude requiere 
tiempo y personas dedicadas exclusivamente al uso de la 
herramienta para revisar en el menor tiempo posible todo el 
universo de información. Un problema que se identificó es 
que sólo puede ingresar una sola persona, en la medida en 
que solo hay una licencia.  

Fecha de Inicio:  02 / 01 / 2017  Fecha de finalización: 31 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación Responsable de gestionar el riesgo 

Retraso en la ejecución de las actividades planeadas. Alto  

Realizar seguimiento periódico que permita 
detectar alertas y tomar acciones (reorganización 
de las actividades a cargo del equipo del proyecto 
o solicitud de personal de respaldo). 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control -  Andrés Alfonso Parias 
Garzón 
Gerente: Coordinador de Grupo de Investigaciones Administrativas - Diana Marcela 
Mantilla 

Líder funcional: Profesional Grupo de Investigaciones Administrativas – Sandra Milena 
Castiblanco, Mayra Salinas, Eduardo Augusto Suarez Gordillo  y Arley  González Peláez. 
Líder Técnico: Funcionario Grupo de Sistemas 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total 

del 
proyecto 

 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Diseñar un mecanismo 
tecnológico para el 
seguimiento al 
cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en 
el Decreto 1348 de 2016, 
aplicables a las sociedades 
operadoras y 
comercializadoras de 
créditos libranza 

X X 100% 100% 0 0% 

• Se realizó el diseño del informe en Excel con sus respectivas 
asignaciones y validaciones. 

• Se remitió el memorando al grupo de Informes Empresariales, 
mediante el cual se realizó la entrega de la estructura en Excel 
del formulario propuesto para el seguimiento. 

• El diseño del informe en Excel fue remitido al proveedor el 19 
de septiembre, para la elaboración de la herramienta. 

• Se efectuaron pruebas de la aplicación durante la primera y 
segunda semana de diciembre y se enviaron observaciones al 
proveedor. 

• Se determinó una segunda fase del proyecto, que se 
desarrollará durante el año 2018, la cual incluye pruebas 
finales, ajustes, elaboración de manuales, expedición de 
circular, capacitación interna y externa, entre otras, este 
nuevo proyecto estratégico estará a cargo del Grupo de 
Informes Empresariales. 

Fecha de Inicio:  13 / 02 / 2017  Fecha de finalización: 31 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Retraso en la ejecución de las actividades planeadas, por 
cambios en el personal como consecuencia del concurso de 
méritos. 

Alto 

Realizar seguimiento periódico que permita detectar 
alertas y tomar acciones (reorganización de las 
actividades a cargo del equipo del proyecto o solicitud de 
personal de respaldo). 

Gerente del proyecto. 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Delegado inspección, vigilancia y control – Andrés Alfonso Parias G. 
Gerente: Astrid Liliana Pinzón F. – Coordinadora del Grupo de Supervisión Especial 

Líder funcional: María Teresa Camacho Ríos – Funcionaria del Grupo de Supervisión 
Especial 
Líder Técnico:  Funcionario del Grupo de Informes Empresariales 

Delegatura para inspección, vigilancia y control 
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Seguimiento planeación estratégica trimestre IV- 2017 



Secretaría General 

PROYECTO ESTRATÉGICO Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 



Supersociedades 

Línea de atención al usuario: 018000114319 

PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

AVENIDA EL DORADO No. 51 – 80 / Bogotá – Colombia 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00 pm 

webmaster@supersociedades.gov.co 

Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación / Avance I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total 
del 

proyecto 
Planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por ejecutar 

Uso y apropiación 
sistema de 
información justicia 
en línea 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se tienen 340 procesos tramitados 
• Se han gestionado aproximadamente 2300 

documentos de entrada y 2100 de salida 
• Se ha usado la herramienta vía web 6000 

usuarios externos 
• Se capacitaron 73 usuarios externos y 68 

internos 

Fecha de Inicio: 03 / 01 / 2017 Fecha de Finalización:  30 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de Mitigación 
Responsable de Gestionar 

el Riesgo 

Incumplimiento del proyecto por falta de disponibilidad 
del recurso humano del proyecto 

Alto Agendar con anterioridad las reuniones  Gerente de Proyecto 

Incumplimiento del proyecto por falta de disponibilidad 
del recurso financiero del proyecto 

Alto 
Solicitud de recursos con antelación y elaborar el 
contrato  

Gerente de Proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Secretaria General  - Dra. Luisa Fernanda Trujillo, Delegado para Procedimientos de Insolvencia  - Dr. Nicolás Polania  y Delegada para Procedimientos 
Mercantiles 
Gerente: Coordinadora Grupo Apoyo Judicial; Director de Informática y Desarrollo 
Líder funcional: Coordinadores grupos de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia; Coordinadores de la Delegatura para Procedimientos Mercantiles 

Secretaria General 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación / Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total 
del 

proyecto 
Planeado 

Ejecutado del 
total del 
proyecto 

Desviación 
Pendiente 

por 
ejecutar 

Mejoramiento de 
sedes de la 
Superintendencia de 
Sociedades 

X X 100% 100% 0 % 0% 

• Se ejecutó los contratos de cambio de luminarias, donde 
se incluyeron las sedes de Cartagena, Bucaramanga y 
mobiliario de la sede Bogotá donde se incorporó la 
Oficina asesora de Planeación, parte de la Dirección de 
Informática, y Grupo Liquidaciones  además se adelanto 
mantenimiento de las sedes de Cartagena y Medellín 

• El proceso de contratación “Suministro e instalación 
plataforma salva escaleras auditorio y Regional 
Cartagena”, fue declarado desierto. Se ajustó el plan y  
los recursos presupuestales permitieron adicionar los 
contratos de iluminación y mobiliario, logrando una 
mayor cobertura. 

• Se realizó la liquidación de los contratos respectivos. 

Fecha de Inicio: 04 / 01 / 2017 Fecha de Finalización: 31 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de Mitigación 
Responsable de Gestionar 

el Riesgo 

Variación de los precios por tasa representativa del 
mercado 

Alto 
Propuestas con amplio plazo de validez que permita 
mantener los precios ofertados. 

Coordinador Grupo 
Administrativo 

Falta de stock de los acabados requeridos Bajo 
Definir desde los estudios previos los acabados de los 
elementos a instalar 

Coordinador Grupo 
Administrativo 

Demoras en las entregas de los elementos por parte del 
proveedor 

Medio 
Definir cronogramas de entregas y realizar reuniones 
periódicas con los contratistas 

Coordinador Grupo 
Administrativo 

Mala calidad de los elementos suministrados Bajo 
Definir desde los estudios previos los acabados de los 
elementos a instalar 

Coordinador Grupo 
Administrativo 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Secretaria General  - Dra. Luisa Fernanda Trujillo Bernal 
Gerente: Subdirectora Administrativo  - Dra. Luz Amparo Macías  

Líder funcional: Coordinador grupo Administrativa - Juan Esteban Rojas Barrios 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total del 

proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por ejecutar 

Puesta en 
marcha del 
modelo 
multicanal 

X X 100% 
 

100% 
 

0% 0% 

• El 13 de octubre de 2017 el contratista Unión Temporal Ciel-
Offset entregó todos los elementos adquiridos dentro de la 
Solución Multicanal, dando cumplimiento a una de sus 
obligaciones contractuales. El 31 de octubre de 2017 la 
Superintendencia de Sociedades,  realizó el pago del 60% del 
valor del contrato No.104 de 2017, por valor de $130.780.160. 

• El contratista Unión Temporal Ciel-Offset,  instaló, configuró, 
integró y puso en operación los equipos suministrados en la 
Sede Bogotá e Intendencia de Medellín el día 21/11/2017 y en 
la Intendencia de Cali,  el 27/11/2017. El 30 de noviembre se 
firmó el acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato 
No.104 de 2017, y se autorizó el segundo pago 
correspondiente al 40% restante del valor del contrato, de 
acuerdo con lo establecido en el mismo. 

• En el mes de diciembre de 2017, se realizó el segundo pago al 
contratista Unión Temporal Ciel-Offset, por valor de 
$87.186.773, correspondiente al 40% restante del valor del 
contrato, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 
contractuales. Se solicitó a la OAP la liberación del saldo no 
comprometido, por valor de $2.033.067. 

Fecha de inicio:  23 / 01 / 2017 Fecha de finalización: 31 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar 

el riesgo 

Declarar desierto el proceso contractual  Medio Contacto con proveedores para que se capaciten en SECOP II 
Coordinador Grupo 
Atención al Ciudadano 

Retraso del proveedor en la entrega de los 
equipos 

Bajo Cronograma de actividades, reuniones de seguimiento 
Coordinador Grupo 
Atención al Ciudadano 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo - Secretaria General. 
Gerente: Subdirectora Administrativa – Dra. Luz Amparo Macías  

Líder funcional: Guetty Caycedo – Coordinador de Grupo Atención al Ciudadano 

Secretaria General 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación / Avance I  
Semestre 

2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
Planeado 

Ejecutado 
del total 

del 
proyecto 

Desviación 
Pendient

e por 
ejecutar 

Vinculación 
e Inducción 
Efectiva 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se actualizó el procedimiento de provisión de vacantes en la entidad. 
• Se actualizó el procedimiento de evaluación del desempeño de los 

funcionarios de acuerdo con la normatividad vigente 
• Se realizó la actualización de los contenidos y temas  a de los módulos 

de inducción institucional . 
• Se incluyeron los módulos nuevos de inducción Institucional y 

reinducción así: Gestión Ambiental, SG-SST, Sistema de Seguridad de 
la Información y nuevo rol de Control Interno  

• Se emitieron los actos administrativos de vinculación  de acuerdo a los 
términos de la normatividad legal vigente. 

• Se realizó la inducción a cada funcionario nuevo vinculado a la entidad 
según lista de elegibles de la CNSC. 

• Se realizaron la Evaluación del Desempeño de periodo de prueba de 
los nuevos funcionarios vinculados a carrera administrativa. 

Fecha de Inicio: 02 / 01 / 2017 Fecha de Finalización: 29 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de Mitigación 
Responsable de Gestionar 

el Riesgo 

Que se presenten fallas en el funcionamiento de la plataforma que 
será empleada para realizar la inducción a los nuevos funcionarios 

Bajo 
Coordinar revisiones periódicas con líder 
técnico del proyecto a fin de resolver 
cualquier posible intermitencia 

Coordinadora grupo 
Desarrollo de Talento 

Humano 

No cumplimiento de los términos otorgados por la ley para los 
nombramientos de acuerdo al orden remitido en la lista de legibles  

Bajo 
Seguimiento y control de términos con 
metas internas de cumplimiento  

Coordinadora grupo 
Administración de Personal  

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General. 
Gerentes: Ángela María Caro Bohórquez-Coordinador Desarrollo del Talento Humano y  Daniela Sánchez Polanco-Coordinador Administración de Personal 
Líder funcional:  Maria Fernanda Solano Dumar-Funcionario Desarrollo del Talento Humano  y Héctor Manuel Játiva García-Funcionario Administración de Personal 

Secretaria General 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total del 

proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Convergencia a las 
normas internacionales 
de contabilidad del sector 
público  NICSP - fase II 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se inició la depuración de las cuentas contables 
dentro de la dinámica de las NICSP. 

• Se realizó la gestión contractual requerida para 
adquirir el nuevo software de inventarios. 

• Se implementó el nuevo software de inventarios 
SOFIA. 

• Se elaboró el manual de Políticas Contables. Se 
encuentra pendiente al acto administrativo para su 
implementación. 

Fecha de inicio:  01 / 02 / 2017 Fecha de finalización: 29 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de 

gestionar el riesgo 

No contar con los habilitadores tecnológicos que 
requiere el proceso. 

Medio 
• Evaluación de la tecnología existente que soportará el cambio. 
• Realizar seguimiento a la gestión que se requiere para que la entidad 

cuente oportunamente con la infraestructura que requiere el proceso. 

Gerente de Proyecto 
Líder Funcional 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General. 
Gerente: Joaquin Fernando Ruíz - Subdirector Financiero. 
Líder funcional:  Coordinador Grupo de Contabilidad - Patricia Zaraza Ibarra y Funcionario de Contabilidad - Deyanira Camacho   
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total del 

proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

 

 

 

 
Desmaterialización de  títulos 
de depósito  judicial - Fase Uno 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 

 
100% 

 

 

 

 

 
0% 

 

 

 

 

 
0% 

Aceptación por parte de la Superintendencia de 
Sociedades: 100% (Carta de habilitación inicial 41 5-201 
730 de fecha 14 de septiembre de 2017) 
Levantamiento de inventario: De la cuenta de la fase uno 
el inventario de levantó en un 100%. 
Creación de nomenclatura: De la cuenta de la fase uno la 
nomenclatura se creó en un 100% 
Comunicación usuarios internos y externos: De la fase uno 
se cumplió en un 100% 
Desmaterialización o cargue al Portal: La fase uno se 
culminó en un 100% 

Fecha de inicio:  01 / 09 / 2017 Fecha de finalización: 29 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de 

gestionar el riesgo 

 

Creación de títulos sin número de proceso o  proceso 
errado 

 
Medio 

 
•Ajuste de la herramienta informática por parte del Banco Agrario. 

 

Gerente de Proyecto  
Líder Funcional 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Luisa Fernanda Trujillo Bernal - Secretaria General.  Gerente: Anna Bethy López - Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial  Líder funcional: Carolina Bermúdez 
Herrera - Grupo de Apoyo judicial 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de avance 
IV trimestre 

Observación / Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Del total del 
proyecto 
Planeado 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por 

ejecutar 

Actualización del Plan 
Estratégico de 
Tecnología - PETI 

X X 100% 100% 0% 0% 

El cumplimiento de las actividades está dado 
por: 
• Se levantó la información por año del 

cumplimiento de las 22 iniciativas  indicando 
las acciones realizadas en cada una y 
determinando el porcentaje de 
cumplimiento. 

• Se contrató firma especializada, con la que 
se proyectó el  PETI 2019 – 2022, su mapa 
de ruta especifico y actualización mapa de 
ruta PETI 2012-2016. 

Fecha de Inicio:  01 / 02 / 2017 Fecha de Finalización:  29/ 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de Mitigación 
Responsable de Gestionar el 

Riesgo 

Falta de personal para el desarrollo de cada una de las 
etapas del proyecto 

Medio Contratar y capacitar el personal requerido  Gerente del Proyecto 

Disponibilidad de los funcionarios claves para atender 
las entrevistas 

Medio Compromiso por parte de los directivos Patrocinador 

Incumplimiento de las fases de actualización del PETI y 
del Mapa de Ruta 

Alto 
Contratar una consultoría para la realización de las 
actividades de actualización del PETI y Mapa de Ruta. 

Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador:  Director de Informática y Desarrollo 
Gerente: Coordinación de Innovación, Desarrollo y Arquitectura de aplicaciones. y Coordinador del Grupo de Sistemas y Arquitectura de Tecnología. 
Líder funcional: Arquitectos (Tecnología, Aplicaciones, Datos y Negocio) 

Dirección de informática y desarrollo 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por ejecutar 

Racionalización de 
trámites fase II 

X X 100% 100% 0% 0% 

Los siguientes 5 trámites, Conciliación, Orden para 
reforma de las cláusulas o estipulaciones de los 
estatutos sociales que violen normas legales, 
Autorización para la normalización del pasivo 
pensional, Convocatoria a reuniones 
extraordinarias de asamblea general de accionistas 
o junta de socios e Investigación  de control o de 
grupo empresarial, se encuentran automatizados y 
en operación en la herramienta tecnológica 
institucional, dispuesta pueda acceder a ellos en la 
página web de la entidad, sin necesidad de 
desplazamiento por parte de los usuarios. 

Fecha de inicio: 18 / 01 / 2017 Fecha de finalización: 30 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Incumplimiento del cronograma de actividades 
conducente a racionalizar los 5 trámites. 

Medio 
Realizar seguimiento semanal al avance del 
proceso 

 
Gerente del proyecto 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Dr. Francisco Reyes Villamizar - Superintendente de Sociedades 
Gerente: Delegado procedimientos para Mercantiles, delegado para procedimientos mercantiles, delegado inspección, vigilancia y control 
Líder  Funcional:  Coordinadores de los grupos de las Delegaturas de procedimientos de Mercantiles, procedimientos mercantiles, inspección, vigilancia y 
control; y funcionario oficina asesora de planeación 
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Proyecto 

Tiempo de 
implementación 

Estado de Avance 
IV Trimestre 

Observación/Avance 
I  

Semestre 
2017 

II   
Semestre 

2017 

Planeado 
del total 
proyecto 

Ejecutado 
del total del 

proyecto 
Desviación 

Pendiente 
por ejecutar 

Automatización del flujo 
de procesos gestión 
integral 

X X 100% 100% 0% 0% 

• Se puso en producción el procedimiento 
de auditorias internas 

• Se puso en producción el procedimiento 
para gestionar riesgos de corrupción, 
riesgos de procesos, riesgos ambientales, 
riesgos de seguridad de la información y 
riesgos de seguridad y salud en el trabajo 

Fecha de inicio: 01 / 02 / 2017 Fecha de finalización: 15 / 12 / 2017 

Riesgos 

Descripción Evaluación Actividades de mitigación 
Responsable de gestionar el 

riesgo 

Afectación de la calidad del proceso debido al bajo 
rendimiento de la herramienta instalada por no 
cumplir con los requerimientos técnicos de la Entidad 

Medio  
Definición de los requerimientos técnicos de la 
herramienta y necesidades de desempeño del 
proceso automatizado 

 
Gerente del proyecto 

Solución con deficiencias debido a la mala definición 
del proceso de negocio a implementar 

Medio 
Revisión de la documentación existente y 
desarrollo de ajustes según las necesidades 
actuales de la organización. 

 
Gerente del proyecto 

Solución deficiente debido por falta de integración 
entre la nueva solución desarrollada y desarrollos 
existentes de los procesos que componen el SGI 

Bajo 
Seguimiento técnico detallado al proveedor, y 
revisión de los requerimientos de procesos 
definidos y documentación existente. 

 
Gerente del proyecto 

 

Gobierno del proyecto 

Patrocinador: Jefe Oficina Asesora de Planeación - Hoslander Sáenz  
Gerente: Grupo de arquitectura de negocio y del SGI y Funcionarios OAP 
Líder  Funcional:  Coordinador grupo de investigación, desarrollo y arquitectura de aplicaciones 
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Bogotá D.C.: Avenida El Dorado No. 51 – 80  

Línea gratuita: 018000114319 / PBX: 3245777 – 2201000 / Centro de fax 2201000, opción 2 / 3245000 

Barranquilla: Cra. 57 # 79-10 / Tel: 953-454595 / 454506 

Medellín: Cra. 49 # 53-19 piso 3 Edificio Bancoquia / Tel: 942-3506000 / 3506001 

Manizales: Cl. 21 # 22-42 piso 4 Edificio Banco Sudameris / Tel: 968-847393 / 847987 

Cali: Cl. 10 # 4-40 Of. 201 Edificio Bolsa de Occidente piso 2 / Tel: 6880404 

Cartagena: Torre del Reloj Cra. 7 # 32-39 piso 2 / Tel: 095 -6646051 

Cúcuta: ​Av. 0 (cero) A # 21-14 Barrio Blanco / Tel: 975-716190 / 717985  

Bucaramanga: Conjunto Natura Ecoparque empresarial km. 2.176 anillo vial Floridablanca – Girón.  

Torre 3 Oficina 352 / Tel: 6386810 

San Andres Islas: Avenida Colón # 2-12 Edificio Bread Fruit / Tel: 5121720 

 

Horario de atención al público de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm 
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