

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2018
Fecha de publicación:	16 de Mayo de 2018
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	16 de Mayo de 2018			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsable y fecha de entrega.	Se han venido cumpliendo las actividades programadas con corte a 30 de abril de 2018.	40%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2018, se observa un avance global en las actividades propuestas del 40%.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene 122 actividades programadas	Con corte a 30 de abril de 2018, se cumplieron las actividades con avances propuestos, excepto en seis riesgos que deben ser modificados por la implementación de acciones de mejora de los procesos.	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas (2 con una sola fecha de ejecución y 3 con reportes de avance cuatrimestral).	Con corte a 30 de abril de 2018, se cumplieron las 2 actividades con fecha única de ejecución y 3 reportan avance proporcional al periodo transcurrido.	60%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 3 actividades programadas como mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Las 3 actividades programadas presentan un avance de ejecución del 20% de acuerdo al reporte realizado.	20%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 15 actividades programadas	De las 15 actividades programadas, con corte a 30 de abril, se han ejecutado 2 actividades al 100% y 1 al 50%	17%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 10 actividades programadas	Con corte a 30 de abril, este componente presenta un avance del:	47%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 15 actividades programadas	Con corte a 30 de abril, este componente presenta un avance del:	48%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 7 actividades programadas para este componente, todas con una sola fecha de ejecución.	Con corte a 30 de abril, se cumplió 1 actividad al 100% y 2 reportan avance proporcional al periodo transcurrido.	59%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 3 actividades programadas, dos con fecha de ejecución a Diciembre de 2018	Con corte a 30 de abril, se ha ejecutado 1 de las actividades al 100%	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	Septiembre 14 de 2018			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsable y fecha de entrega.	Se han venido cumpliendo las actividades programadas con corte a 31 de agosto de 2018.	57%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 31 de agosto de 2018, se observa un avance global en las actividades propuestas del 40%.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene 122 actividades programadas	Con corte a 31 de agosto de 2018, se cumplieron las actividades con avances propuestos, excepto en el riesgo No. 2 del proceso de Gestión Financiera y Contable el cual fue eliminado por solicitud en el corte anterior	66%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas (2 con una sola fecha de ejecución y 3 con reportes de avance cuatrimestral).	Con corte a 31 de agosto de 2018, se cumplieron las 3 actividades con fecha de ejecución en el cuatrimestre mayo a agosto /18, en las actividades con reporte proporcional se encuentran de acuerdo al período transcurrido.	55%	La entidad viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 3 actividades programadas como mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Las 3 actividades programadas presentan un avance de ejecución del 55% de acuerdo al reporte realizado.	55%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 15 actividades programadas	De las 15 actividades programadas, con corte a 31 de agosto había compromiso de ejecutar 5 cuatrimestre (mayo- agosto) las cuales se ejecutaron al 100%,	47%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 10 actividades programadas	De las 10 actividades programadas para este componente 7 con corte a 31 de agosto, todas fueron cumplidas en un 100%	70%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 15 actividades programadas	Con corte a 31 de agosto, este componente presenta tiene un cumplimiento del 100% en 2 compromisos, en 11 compromisos se vienen cumpliendo las actividades de acuerdo al período transcurrido.	65%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 7 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de agosto, se cumplieron las actividades correspondientes a cuatrimestre mayo a agosto al 100% y los avances proporcional al periodo transcurrido.	69%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

