



Superintendencia de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA

FORMATO: PLAN DE ACCION LIQUIDACIONES

Codigo: GE-F-002

Version: 003

Fecha: 08-10-2013

Página 1 de 1

NOMBRE DEL PLAN: CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TERMINOS DE LEY

OBJETIVO DEL PLAN: Proveer oficiosamente y con la debida concentración de audiencias y diligencias el agotamiento de etapas en términos de ley

PROCESO:	Liquidación Judicial
TIPO DE PLAN:	Operativo
DEPENDENCIA	Grupo de Liquidaciones

PATROCINADOR	Delegada de Insolvencia, Angela Maria Echeverry
GERENTE DEL PROYECTO	Coordinadora Grupo de Liquidaciones, Maria Victoria Londoño
LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinadora Grupo de Liquidaciones, Maria Victoria Londoño

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR				
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META	
EFICACIA	NUMERO DE PROCESOS TERMINADOS / NUMERO DE PROCESOS CRITICOS IDENTIFICADOS	90 procesos		

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	META INICIAL	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Administrar justicia empresarial y de insolvencia, de manera oportuna, efectiva y transparente.	Seguimiento para el cumplimiento de las etapas procesales e impulso oficioso del proceso por parte del juez.	Eficiencia Administrativa	1. Identificar la etapa y estado de los procesos	Listado	1	20%	Coordinador de grupo de liquidaciones	31-01-14	SE SELECCIONARON LOS PROCESOS Y DE ACUERDO AL ESTADO DE LAS ETAPAS SE REALIZÓ UN LISTADO CON LAS POSIBLES SOCIEDADES A TERMINAR.	31-01-14	20%
			2. Elaborar el cronograma y plan de terminación de los procesos críticos	Cronograma	1	10%	Coordinadora del Grupo y funcionarios	28-02-14	DENTRO DEL CRONOGRAMA QUEDA ESTABLECIDO LA TERMINACIÓN DE LOS 10 PROCESOS PENDIENTES CRITICOS A FINAL DEL AÑO 2014. DE LOS CUALES SE HA TERMINADO 2 PROCESOS EN EL PRIMER TRIMESTRE, QUEDANDO PENDIENTES 8	28-02-14	10%
			3. Ejecutar el plan de terminación de acuerdo al cronograma establecido.	Autos de terminación	90	61%	Coordinadora del Grupo y funcionarios	30-12-14	DE ACUERDO AL PLAN TRAZADO PARA EL 2014 SE HAN TERMINADO EN ENERO 1 PROCESO, 6 EN FEBRERO, EN MARZO SE TERMINARON 5 PARA UN TOTAL DE 12 PROCESOS. EN EL PRIMER TRIMESTRE. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HAN TERMINADO EN ABRIL 6 PROCESOS. EN MAYO SE HAN TERMINADO 6 PROC DE LIQU JUD JUDICIAL EN JUNIO SE TERMINARON 9 PROCESOS PARA UN TOTAL DE 33 PROCESOS. EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. SE HAN TERMINADO 2 PROCESOS EN JULIO Y 2 PROCESOS EN AGOSTO, QUE SUMAN EN TOTAL 37 PROCESOS. EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE TERMINARON 6 PROCESOS PARA UN TOTAL DE 43 PROCESOS TERMINADOS. EN OCTUBRE SE TERMINARON 5 PROCESOS PARA UN TOTAL DE 48 PROCESOS. EN NOVIEMBRE SE TERMINARON 7 PROCESOS PARA UN TOTAL	31-12-14%	61%
Funcionario Asesor de la OAP: César Augusto Castro Lombana				TOTAL PORCENTAJE		91%					91%