

NOMBRE DEL PLAN	CELERIDAD Y EFICIENCIA EN AGOTAMIENTO DE ETAPAS EN TERMINOS DE LEY
------------------------	---

OBJETIVO DEL PLAN:	Proveer oficiosamente y con la debida concentración de audiencias y diligencias el agotamiento de etapas en términos de ley
---------------------------	---

PROCESO:	Procesos Especiales
TIPO DE PLAN:	Operativo
DEPENDENCIA	Grupo de Procesos Especiales

PATROCINADOR	Delegada procedimientos de Insolvencia Delegada de Insolvencia, Angela María Echev
GERENTE DEL PROYECTO	Coordinadora Grupo de Procesos Especiales, Graciela Saldarriaga
LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Ponentes del Grupo de Procesos Especiales

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
EFICACIA	NUMERO DE PROCESOS TERMINADOS / NUMERO DE PROCESOS CRITICOS IDENTIFICADOS	90 procesos	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Administrar justicia empresarial y de insolvencia, de manera oportuna, efectiva y transparente.	Seguimiento para el cumplimiento de las etapas procesales e impulso oficioso del proceso por parte del juez.	Eficiencia Administrativa	1. Identificar la etapa y estado de los procesos	Listado	1	20%	Coordinador del grupo	31-01-14	Se actualizo el inventario de los procesos a 31 de enero de 2014	31-01-14	20%
			2. Elaborar el cronograma y plan de terminación de los procesos críticos	Cronograma	1	10%	Coordinadora del Grupo y funcionarios	28-02-14	Se tiene el cronograma en los que se incluyo los trs procesos del 2013 y se han programado hasta la fecha 10 audiencias.	28-02-14	10%
			3. Ejecutar el plan de terminación de acuerdo al cronograma establecido.	Autos de terminación	90	70%	Coordinadora del Grupo y funcionarios	30-12-14	Al 31 de diciembre del año 2013 , quedaron 3 procesos sin terminar porque esta en periodo probatorio pericial, y los demas procesos son los que se estan desarrollando y algunos de ellos se encuentran en etapa de notificación y programacion de audiencia. A la fecha se han practicado 10 audiencias con un resultado de 5 procesos terminados. A octubre se han terminado 14 procesos, entre ellos 2 de los antiguos, al 31 de diciembre del 2014 se terminaron 23 procesos, contando el grupo en su inventario con 10 procesos,	17/12/2014	70%