



NOMBRE DEL PLAN	Implementación Tableros de Control	
OBJETIVO DEL PLAN:	Diseñar, construir y poner en producción una solución que contenga una Bodega de Datos, 5 Tableros de Control Operacionales y Cuadro de Mando Integral para que los directivos, coordinadores cuenten con información confiable, mayor control y seguimiento de los procesos permitiendo la toma de decisiones y mejoramiento continuo de los mismos	
PROCESO:	Todos los procesos	
TIPO DE PLAN:	Estrategico	
DEPENDENCIA	Oficina Asesora de Planeación	
PATROCINADOR	Superintendente - Dr. Luis Guillermo Velez	
GERENTE DEL PROYECTO	Jefe Oficina Asesora de Planeación - Dra. Ligia Stella Rodriguez	
LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo de AE y del SGI - Hoslander Sáenz Barrera	

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Tableros de Control implementados	$\frac{\text{Numero de tableros implementados}}{\text{Total tableros definidos}}$	100%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica, adecuar la infraestructura física y optimizar los procesos para mejorar la prestación del servicio; el suministro de información y la comunicación interna y externa.	Soluciones que permitan tener información confiable para realizar seguimiento y tomar decisiones de los procesos	Eficiencia Administrativa	Planeación del Proyecto	Plan de trabajo Metodología de implementación Matriz de entregables	3		Dra. Ligia Stella Rodriguez	01/08/2014			
			Identificación de indicadores y fuentes de información	Documento con la identificación de indicadores y fuentes de información.	1						
			Diseño y Construcción de Bodega de Datos de Operación	Bodega de datos construida en el entorno de la Entidad y manual del modelo	1						
			Desarrollo e Implementación de 5 Tableros de Control	5 tableros de control con mínimo 50 informes dinámicos y manual de la implementación	1						
			Desarrollo del Plan de Pruebas Tableros de Control	Plan de Pruebas	1						
			Desarrollo e Implementación de Cuadro de mando Integral	Cuadro de mando Integral y manual de la implementación.	1						
			Desarrollo del Plan de Pruebas Cuadro de mando Integral	Plan de Pruebas Cuadro de mando Integral	1						
			Despliegue y Puesta en producción	Plan de puesta en producción	1						
			Estabilización y garantía	Documento Plan de Estabilización y Garantía	1						
			Realización de la transferencia de conocimiento	Plan de capacitación <input type="checkbox"/> Manuales de usuario <input type="checkbox"/> Manuales técnicos	3					31/12/2014	
Funcionario Asesor de la OAP: Hoslander Sáenz					TOTAL PORCENTAJE	0%					