

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Código: EC-F-009
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Fecha: 27 de abril de 2016
	PROCESO: EVALUACION Y CONTROL	Versión: 001
	FORMATO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Pag 1 DE 1

Entidad:	Superintendencia de Sociedades
Vigencia:	2019
Fecha de publicación:	16 de mayo de 2019
Componente:	Evaluación y Control

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:	15 de mayo de 2018			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano	La Entidad programó actividades para cada uno de los subcomponentes del Plan Acticorrupción y Atención al Ciudadano y cuenta con cronograma, entregables, responsable y fecha de entrega.	Se han venido cumpliendo las actividades programadas con corte a 30 de abril de 2019.	37%	La Entidad viene cumpliendo en la ejecución del plan propuesto y las evidencias se encuentran validadas a 30 de abril de 2019, se observa un avance global en las actividades propuestas del 37%.
Mapa de Riesgo de Corrupción	La Entidad tiene 104 actividades programadas	Con corte a 30 de abril de 2019, se cumplió con la mayoría de las actividades propuestas, excepto 10 actividades de 6 riesgos que no registraron evidencia del cumplimiento.	90%	Se viene cumpliendo con la ejecución de la mayoría de las actividades propuestas.
Gestión Riesgos de Corrupción	La Entidad tiene 5 actividades programadas (3 con fecha de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	Con corte a 30 de abril de 2019, se cumplieron las 3 actividades programadas.	60%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.

Racionalización de Trámites	La Entidad tiene 6 actividades programadas como mejoras a implementar para racionalización de trámites.	Las 6 actividades programadas presentan un avance de ejecución del 33,3% cada una, de acuerdo al reporte realizado.	33%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Rendición de Cuentas	La Entidad tiene 20 actividades programadas (4 con fecha de ejecución programada para el primer cuatrimestre).	De las 20 actividades programadas. Con corte a 30 de abril de 2019, se cumplió al 100% con cada una.	20%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Atención al Ciudadano	La Entidad tiene 8 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2019, se debían ejecutar avances en 5 actividades	32%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Transparencia y acceso a la información	La Entidad tiene 14 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril de 2019, este componente presenta un avance del:	26%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Participación Ciudadana	La Entidad tiene 12 actividades programadas para este componente.	Con corte a 30 de abril, se cumplió 1 actividad al 100% y 2 reportan avance proporcional al periodo transcurrido.	31%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.
Iniciativas adicionales	La Entidad tiene 2 actividades programadas, con fecha de plazo para ejecución a Diciembre de 2019	Con corte a 30 de abril, no se reporta avance en el cumplimiento de estas actividades.	0%	Se viene cumpliendo con la ejecución de las actividades propuestas.