

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



Código Bpin: 2020011000050
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2021 - 2023	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)
Sector	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	Pacto
Entidad Responsable	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	11060 - II. Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos
Programa	3503-AMBIENTE REGULATORIO Y ECONÓMICO PARA LA COMPETENCIA Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	Línea
SubPrograma	0200-INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO	12042 - 4. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia
		Programa
		3503 - ambiente regulatorio y económico para la competencia y la actividad empresarial

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	Álvarez Rodríguez Nini
Fecha del Estado Actual	2020-12-31 10:12:37
Fecha Control Posterior	2020-12-31 10:12:37
Solicitud de Formulación	632177 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2021
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Aumentar la eficiencia en la atención de tramites y servicios asociados a la insolvencia empresarial

Problema

Ineficiencia en la atención de trámites y servicios asociados a la insolvencia empresarial

Descripción

La Superintendencia de Sociedades debe propender el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento ordenado del sector empresarial y generando la confianza pública suficiente, que a su vez garantiza y estimula la actividad empresarial, propendiendo del bien común y la función social. Es pues un círculo virtuoso de rentabilidad, donde unos actúan y otro propician. Para cumplir con tal fin la entidad debe fortalecer aspectos relacionados con el modelo de gestión de los procesos de insolvencia, para hacerlos más eficientes y garantizar de la mejor manera los derechos de los involucrados, lo cual le permitirá a la entidad atender los procedimientos de insolvencia empresarial que se encuentran actualmente represados, y en adelante atender los procesos que llegan con oportunidad y celeridad. Hace oparte de las estrategias de fortalecimiento la mejora al régimen de insolvenci, de tal forma que este cumpla efectivamente con una finalidad de agregación de valor a toda la comunidad; que sirva para la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Beneficiarios por Año

Tipo	2021	2022	2023
Personas	8,492	9,435	10,379

Localización

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CARIBE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Barranquilla, Puerto Colombia, Valledupar, Soledad, Santa Marta, Aguachica

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CARIBE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Barranquilla, Puerto Colombia, Valledupar, Soledad, Santa Marta, Aguachica
CARIBE	ATLANTICO	BARRANQUILLA	Barranquilla, Puerto Colombia, Valledupar, Soledad, Santa Marta, Aguachica
CARIBE	BOLIVAR	CARTAGENA	Cartagena, Montería , Sampués, San Andrés
CARIBE	BOLIVAR	CARTAGENA	Cartagena, Montería , Sampués, San Andrés
CARIBE	BOLIVAR	CARTAGENA	Cartagena, Montería , Sampués, San Andrés
CENTRAL	BOGOTA		Bogotá y alrededores
CENTRAL	BOGOTA		Bogotá y alrededores
CENTRAL	BOGOTA		Bogotá y alrededores
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Medellín, Itagüí, Betania, Guarne, La Unión, Necoclí, Sabaneta , La Estrella
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Medellín, Itagüí, Betania, Guarne, La Unión, Necoclí, Sabaneta , La Estrella
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Medellín, Itagüí, Betania, Guarne, La Unión, Necoclí, Sabaneta , La Estrella
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	MANIZALES	Manizales, Villamaría, Supía, Puerto Salgar, Pereira, La Dorada, Armenia
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	MANIZALES	Manizales, Villamaría, Supía, Puerto Salgar, Pereira, La Dorada, Armenia
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS	MANIZALES	Manizales, Villamaría, Supía, Puerto Salgar, Pereira, La Dorada, Armenia
PACÍFICO	VALLE	CALI	Cali, Yumbo, Pasto
PACÍFICO	VALLE	CALI	Cali, Yumbo, Pasto
PACÍFICO	VALLE	CALI	Cali, Yumbo, Pasto
SANTANDERES	SANTANDER	BUCARAMANGA	Bucaramanga, Barrancabermeja, Piedecuesta , Floridablanca, Valledupar, Girón, Ábrego
SANTANDERES	SANTANDER	BUCARAMANGA	Bucaramanga, Barrancabermeja, Piedecuesta , Floridablanca, Valledupar, Girón, Ábrego
SANTANDERES	SANTANDER	BUCARAMANGA	Bucaramanga, Barrancabermeja, Piedecuesta , Floridablanca, Valledupar, Girón, Ábrego

CADENA DE VALOR

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad de respuesta para atender la demanda

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios jurisdiccionales para la atención de procesos de insolvencia empresarial Unidad: Número de trámites Meta Total: 1,500.0000	Atender las solicitudes asociadas a procesos de reorganización empresarial Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2023-Dec-31
	Atender las solicitudes asociadas a procesos de liquidación de sociedades Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2023-Dec-31
	Atender las solicitudes de admisión a procesos de insolvencia empresarial Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar el marco normativo de los procedimientos de insolvencia empresarial y el régimen general de sociedades

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Total: 1.0000	Estructurar un modelo de operación que integre los requisitos legales, las necesidades de los grupos de valor, las políticas internas y los cambios del entorno Etapas: Inversión	N	2021-Jan-01	2023-Dec-31
	Evaluar las condiciones actuales del modelo de operación interno de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2023-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar el modelo operacional interno para la atención de procesos de insolvencia empresarial

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Total: 2.0000	Analizar el marco normativo frente a las necesidades de los grupos de valor y los cambios del entorno Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2023-Dec-31
	Construir una propuesta para promover una reforma legislativa al Régimen de Insolvencia Empresarial Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2023-Dec-31
	Construir una propuesta para promover una reforma legislativa al Régimen General de Sociedades Etapas: Inversión	N	2022-Jan-01	2023-Dec-31
	Evaluar la adopción de prácticas regulatorias que promuevan la competitividad empresarial Etapas: Inversión	S	2021-Jan-01	2023-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2021

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	350200-SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Propios	720,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2021	720,000,000.00	0.00	720,000,000.00	0.00	0.00
2022	770,000,000.00	0.00	770,000,000.00	0.00	0.00
2023	814,000,000.00	0.00	814,000,000.00	0.00	0.00

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2021

Objetivo: Mejorar el marco normativo de los procedimientos de insolvencia empresarial y el régimen general de sociedades

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos de lineamientos técnicos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 1.0000	Evaluar las condiciones actuales del modelo de operación interno de la Delegatura para Procedimientos de Insolvencia	27,000,000.00	0.00	0.00
	Estructurar un modelo de operación que integre los requisitos legales, las necesidades de los grupos de valor, las políticas internas y los cambios del entorno	27,000,000.00	0.00	0.00
	Total	54,000,000.00	0.00	0.00

Objetivo: Aumentar la capacidad de respuesta para atender la demanda

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios jurisdiccionales para la atención de procesos de insolvencia empresarial Unidad: Número de trámites Meta Horizonte: 1,500.0000	Atender las solicitudes asociadas a procesos de reorganización empresarial	319,000,000.00	3,595,225,806.00	3,595,225,806.00
	Atender las solicitudes de admisión a procesos de insolvencia empresarial	95,000,000.00	951,677,420.00	951,677,420.00
	Atender las solicitudes asociadas procesos de liquidación de sociedades	144,000,000.00	2,009,096,774.00	2,009,096,774.00
	Total	558,000,000.00	6,556,000,000.00	6,556,000,000.00

Objetivo: Mejorar el modelo operacional interno para la atención de procesos de insolvencia empresarial

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Documentos normativos Unidad: Número de documentos Meta Horizonte: 2.0000	Analizar el marco normativo frente a las necesidades de los grupos de valor y los cambios del entorno	54,000,000.00	0.00	0.00
	Evaluar la adopción de prácticas regulatorias que promuevan la competitividad empresarial	54,000,000.00	0.00	0.00
	Total	108,000,000.00	0.00	0.00

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2021

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
ANTIOQUIA				0.00	917,840,000.00	0.00	0.00	90,200,000.00	0.00
ATLANTICO				0.00	655,600,000.00	0.00	0.00	67,650,000.00	0.00
BOGOTA	0.00	720,000,000.00	0.00	0.00	3,933,600,000.00	0.00	0.00	1,037,300,000.00	0.00
BOLIVAR							0.00	22,550,000.00	0.00
CALDAS							0.00	22,550,000.00	0.00
POR REGIONALIZAR							0.00	5,157,900,000.00	0.00
SANTANDER				0.00	262,240,000.00	0.00	0.00	67,650,000.00	0.00
VALLE				0.00	786,720,000.00	0.00	0.00	90,200,000.00	0.00
Total	0.00	720,000,000.00	0.00	0.00	6,556,000,000.00	0.00	0.00	6,556,000,000.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2021

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	2021	2022	2023
0800G002 - Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje	14,000.0000	1,000.0000	500.0000
9900G061 - Documentos de evaluación realizados Unidad de Medida: Número	0.0000	1.0000	0.0000
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	62.0000	2.0000	0.0000
9900G122 - Documentos normativos elaborados Unidad de Medida: Número	0.0000	2.0000	0.0000

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Aumentar la capacidad de respuesta para atender la demanda

Producto	Indicador	2021	2022	2023
Servicios jurisdiccionales para la atención de procesos de insolvencia empresarial	350302800 - Trámites atendidos en materia de insolvencia empresarial Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 15,500.0000	14,000.0000	1,000.0000	500.0000

Objetivo Especifico: Mejorar el marco normativo de los procedimientos de insolvencia empresarial y el régimen general de sociedades

Producto	Indicador	2021	2022	2023
Documentos de lineamientos técnicos	350303000 - Documentos de lineamientos técnicos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	0.0000	1.0000	0.0000

Objetivo Especifico: Mejorar el modelo operacional interno para la atención de procesos de insolvencia empresarial

Producto	Indicador	2021	2022	2023
Documentos normativos	350302900 - Documentos normativos realizados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	0.0000	1.0000	1.0000

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos de lineamientos técnicos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000	2021	0.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2023	0.0000	Si	No
Documentos normativos realizados Unidad de Medida: Número Meta Total: 2.0000	2021	0.0000	Si	No
	2022	1.0000	Si	No
	2023	1.0000	Si	No
Trámites atendidos en materia de insolvencia empresarial Unidad de Medida: Número Meta Total: 15500.0000	2021	14,000.0000	Si	Si
	2022	1,000.0000	Si	Si
	2023	500.0000	Si	Si

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2021

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2021

Objetivo Específico: Aumentar la capacidad de respuesta para atender la demanda

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicios jurisdiccionales para la atención de procesos de insolvencia empresarial	350302800 - Trámites atendidos en materia de insolvencia empresarial	ANTIOQUIA	64.0000
		ATLANTICO	48.0000
		BOGOTA	213.0000
		BOLIVAR	16.0000
		CALDAS	13.0000
		SANTANDER	45.0000
		VALLE	51.0000

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2021

Politica

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Control de Formulación Técnico

Funcionario Nini Rodríguez Álvarez
Cargo Profesional Especializado
Fecha 2020-Dec-31 01:07:33

Observación

Los ajustes realizados para la vigencia 2021 corresponden al ajuste a decreto por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto se encuentra regionalizado
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no se encuentra asociado a ninguna política transversal

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Diana Carolina Enciso Upegui
Cargo JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Fecha 2020-Dec-31 06:41:01

Observación

SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto se encuentra regionalizado
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	El proyecto no se encuentra asociado a ninguna política transversal

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MANUELA MIRANDA CASTRILLON

Cargo Jefe

Fecha 2020-Dec-31 08:42:42

Observación

SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	proyecto regionalizado
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no focalizado
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No indica que se requieran
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.</p>
---	---	---	----------	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Erick Ottovianny Perez Gaitan

Cargo ASESOR

Fecha 2020-Dec-31 08:09:34

Observación

SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	proyecto regionalizado
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no focalizado
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	No indica que se requieran
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>SE REMITE ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO SIN TRÁMITE PRESUPUESTAL. LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.</p>
---	---	---	----------	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050

Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario adriana quiñones rincon

Cargo Asesora

Fecha 2020-Dec-31 09:06:30

Observación

LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
--------------------------------------	---	---	--	--

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2020011000050
Nombre del Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Camilo Rivera Perez
Cargo ASESOR
Fecha 2020-Dec-31 10:09:37

Observación
 LA ACTUALIZACIÓN CORRESPONDE AL AJUSTE DEL PROYECTO A DECRETO DE RECORTE 2020 Y RECURSOS APROPIADOS PARA 2021.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.		
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2020011000050

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL MODELO OPERACIONAL PARA LA ATENCION DE TRAMITES Y SERVICIOS ASOCIADOS A LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.		
--------------------------------------	---	---	--	--

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior