



Superintendencia de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: GESTION ESTRATEGICA

FORMATO: PLAN DE ACCION

Codigo: GE-F-002

Version: 003

Fecha: 08-10-2013

Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL PLAN	IMPLEMENTACION POLÍTICA GOBIERNO EN LÍNEA - GEL 3.1 FASE 2014
------------------------	--

OBJETIVO DEL PLAN:	Cumplir con los lineamientos del Manual GEL v3.1 en los servicios tecnológicos de Supersociedades 2014
---------------------------	---

PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	SECRETARIO GENERAL
TIPO DE PLAN:	Estrategico	GERENTE DEL PROYECTO	DIRECTOR DE INFORMATICA Y DESARROLLO
DEPENDENCIA	Dirección de Informática y Desarrollo	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinadora Grupo de Sistemas- María Fernanda Solano

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2014	% CUMPLIMIENTO META
Evaluacion promedio de las fases: Información, Transformación, democracia, interacción	Evaluación de 5 fases / No. fases	85%	

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Actualizar e integrar la plataforma tecnológica, adecuar la infraestructura física y optimizar los procesos para mejorar la prestación del servicio; el suministro de información y la comunicación interna y externa.	Implementación del Servicio de Centro de Cómputo Alterno de la Entidad	Eficiencia Administrativa	1. Seguimiento del Ministerio de TICs y Mincom, al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno En línea	Acta de seguimiento	1	10%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014	20 febrero reunion MinComercio- Se estableció las metas del sector, se realizó borrador del Plan de Accion a ejecutar a través de PESGA. Evidencia: Correo de Citacion - Plan de Accion		10%
			Ejecucion componente INFORMACION	Documento entrega PESGA	90%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014			
			Ejecucion componente TRANSFORMACION	Documento entrega PESGA	85%	10%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014			
			Ejecucion componente DEMOCRACIA	Documento entrega PESGA	90%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014			
			Ejecucion componente INTERACCION	Documento entrega PESGA	85%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014			
			Ejecucion componente TRANSACCION	Documento entrega PESGA	85%	20%	Coordinador Grupo de Sistemas	31/12/2014			
Funcionario Asesor de la OAP: HOSLANDER SAENZ				TOTAL PORCENTAJE	100%		10%				