 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Codigo: GE-F-002
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Version: 003
	PROCESO: GESTION ESTRATEGICA	Fecha: 08-10-2013
	FORMATO: PLAN DE ACCION 2014	Página 1 de 1

NOMBRE DEL PLAN	Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Entidad
------------------------	--


OBJETIVO DEL PLAN:	Mejorar la Infraestructura física de la Sede Central y las Intendencias Regionales, para brindar un mejor ambiente de trabajo a los funcionarios y calidad en el servicio a los usuarios externos.
---------------------------	--

PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Operativo	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirector Administrativo-Nohora Beltrán Céspedes
DEPENDENCIA	Grupo Administrativo	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo Administrativo-Juan Esteban Rojas Barrios

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2013	% CUMPLIMIENTO META

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Fortalecer la estructura organizacional y adecuarla a las nuevas funciones otorgadas por la ley		Eficiencia Administrativa	1. Adelantar las gestiones pertinentes para contratar la compra de un inmueble para sede de la Intendencia Regional de Barranquilla.	Contrato de Compra Venta	1	25%	Coordinador Grupo Administrativo	28/11/2014			
			2. Modernización de las Baterías Sanitarias e Hidráulicas de los baños en la Sede Bogotá	Baños remodelados	20	25%	Coordinador Grupo Administrativo	28/11/2014	Primer trimestre: Se realizó el levantamiento de las cantidades de obra a ejecutar, que sirvan de base para elaborar los estudios de Mercado y de Conveniencia		
			3. Implementación de un sistema de detección y extinción de incendios para el Archivo Central Sede Bogotá.	Sistema Instalado	1	20%	Coordinador Grupo Administrativo	28/11/2014	Primer Trimestre: Se está solicitando a distintos proveedores las cotizaciones, que sirvan de base para elaborar los estudios de Mercado y de Conveniencia.		
			4. Realizar las reparaciones locativas del INMUEBLE SEDE de la Intendencia Regional de Cucuta.	Sede remodelada	1	5%	Coordinador Grupo Administrativo	29/08/2014	Primer Trimestre: Se está realizando el levantamiento de las cantidades de obra a ejecutar, que sirvan de base para elaborar los estudios de Mercado y de Conveniencia		

 Superintendencia de Sociedades	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	Codigo: GE-F-002
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	Version: 003
	PROCESO: GESTION ESTRATEGICA	Fecha: 08-10-2013
	FORMATO: PLAN DE ACCION 2014	Pagina 1 de 1

NOMBRE DEL PLAN	Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Entidad
------------------------	--

OBJETIVO DEL PLAN:	Mejorar la Infraestructura física de la Sede Central y las Intendencias Regionales, para brindar un mejor ambiente de trabajo a los funcionarios y calidad en el servicio a los usuarios externos.
---------------------------	--

PROCESO:	Gestión de Infraestructura y Logística	PATROCINADOR	Secretario General
TIPO DE PLAN:	Operativo	GERENTE DEL PROYECTO	Subdirector Administrativo-Nohora Beltrán Céspedes
DEPENDENCIA	Grupo Administrativo	LIDER(ES) FUNCIONAL(ES)	Coordinador Grupo Administrativo-Juan Esteban Rojas Barrios

RECURSOS FINANCIERO DEL PLAN		
PLANEADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO

INDICADOR			
NOMBRE	FORMULA	META 2013	% CUMPLIMIENTO META

OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATEGIA INSTITUCIONAL/ESTRATEGIA SECTORIAL	POLITICA DE GOBIERNO (PND)	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	METAS	PESO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA	EVIDENCIA Ó AVANCES DE LOS ENTREGABLES	FECHA CIERRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
			5. Puesta en funcionamiento del área de Cafetería para funcionarios en la Terraza tercer piso.	Cafetería tercer piso en servicio	1	5%	Coordinador Grupo Administrativo	30/01/2014	Se dio apertura al área de la terraza y se encuentra funcionando diariamente para uso de los funcionarios y contratistas de la entidad.	30/01/2014	5%
			6. Puesta en funcionamiento del área de Cafetería para usuarios internos y externos en el primer piso sede Bogotá.	Cafetería primer piso en servicio	1	5%	Coordinador Grupo Administrativo	28/05/2014	Primer Trimestre: se dio apertura al proceso de contratación y se ha declarado desierto en dos oportunidades, se reabrirá nuevamente el proceso y se reprogramará nuevamente la apertura.		
			7. Puesta en funcionamiento del nuevo inmueble adquirido para Sede de la Intendencia Regional de Bucaramanga.	Inmueble en funcionamiento	1	10%	Coordinador Grupo Administrativo	30/01/2014	Primer Trimestre: El día jueves 30 de enero de 2014 se inauguró el nuevo inmueble sede de la Intendencia regional de Bucaramanga y todos los funcionarios se encuentran laborando normalmente.	30/01/2014	10%
			8. Modernizar la sala de Recepcion del Auditorio	Recepcion del auditorio remodelada	1	5%	Coordinador Grupo Administrativo	30/10/2014	Primer Trimestre: Se estan levantando las cantidades de obra que sirvan de base para la elaboración de los estudios de mercado y conveniencia.		
Funcionario Asesor de la OAP: Elvia Rosana Olaya Ramírez						TOTAL PORCENTAJE	100%				15%