

ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025

Etapa	No.	Actividades	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha cierre
APRESTAMIENTO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1.1.	Refrendar la conformación del equipo de trabajo para coordinar el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.	Acta de Conformación del Equipo de Trabajo	1	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2025	30/07/2025
	1.2	Elaborar el autodiagnóstico del estado actual de la Estrategia para la audiencia pública de rendición de cuentas 2024.	Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas	1	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2025	30/07/2025
	1.3	Campaña de sensibilización y expectativa sobre la Rendición de Cuentas vigencia 2025.	Mailing	1	Grupo de Comunicaciones	01/08/2025	28/11/2025
DISEÑO ESTRATEGIA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	2.1.	Diseñar y aplicar la encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas 2025, con la ciudadanía que incluya los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar. Incluir en los temas: "Rendición de cuentas sobre implementación del acuerdo de paz" Caracterizar los grupos de valor: -Pueblos y comunidades étnicas -Población LGBTIQ+ -Población con discapacidad -Firmantes de paz -Campesinos -Grupos etéreos -Veedurías ciudadanas y grupos de control social -Organizaciones de la sociedad civil	Encuesta aplicada	1	Oficina Asesora de Planeación	28/07/2025	15/08/2025
	2.2	Elaborar y publicar en la página web (Botón Participa) la estrategia para la audiencia pública de rendición de cuentas 2025 que incluye la estrategia de comunicaciones.	Documento publicado	1	Grupo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	15/07/2025	30/08/2025
	2.3	Elaborar y socializar plan de comunicaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas 2025.	Documento estrategia	1	Grupo comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	30/07/2025	28/11/2025
	2.4	Adelantar la contratación del operador que se requiere para adelantar la audiencia pública.	Contrato Suscrito	1	Grupo de Comunicaciones	01/07/2025	30/09/2025

Etapa	No.	Actividades	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha cierre
PREPARACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	3.1	Solicitar a la DTIC la activación del Correo Electrónico Institucional para la Rendición de Cuentas 2025.	Correo Habilitado	1	Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	16/07/2025	16/07/2025
	3.2	Incluir la socialización y preparación de la Rendición de cuentas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2025 del tercer trimestre	Acta Comité IDG	1	Oficina Asesora de Planeación	01/10/2025	30/10/2025
	3.3	Solicitud de la información de acuerdo con el componente de diálogo, siguiendo los lineamientos del procedimiento de rendición de cuentas. Corte de la Información 01 de enero de 2025 al 30 de Septiembre de 2025.	Correos electrónicos con solicitud de elaboración del Informe de Gestión de Rendición de cuentas y con lineamientos sobre su presentación.	1	Oficina Asesora de Planeación	01/09/2025	05/09/2025
	3.4	Entrega de información por parte de las dependencias	Correos electrónicos con la información para la consolidación del Informe de Gestión de Rendición de cuentas	100%	Todas las dependencias	30/09/2025	05/10/2025
	3.5	Recepción, consolidación y ajuste de la información para la elaboración del Informe de rendición de cuentas de acuerdo con lo establecido en el manual de imagen corporativa y el manual único de rendición de cuentas.	Informe de Gestión de Rendición de Cuentas elaborado	1	Oficina Asesora de Planeación	05/10//2025	17/10/2025
	3.6	Remitir al Grupo de comunicaciones informe consolidado para diagramar	Informe de Gestión de Rendición de Cuentas diagramado	1	Grupo de Comunicaciones	17/10/2024	24/10/2025
	3.7	Revisar y aprobar el Informe Consolidado de la Rendición de Cuentas de la Entidad vigencia 2025	Informe de Gestión de Rendición de Cuentas elaborado	1	Despacho del Superintendente	24/10/2025	31/10/2025
	3.8	Elaborar la presentación con Lenguaje Claro para la Audiencia de Rendición de cuentas, con los insumos de las diferentes áreas.	Presentación elaborada.	1	Grupo de Comunicaciones	24/10/2025	02/11/2025
	3.9	Convocar la rendición de cuentas por diferentes medios (afiches, periódico, radio, página web, redes sociales, entre otros)	Medios utilizados para la convocatoria de rendición de cuentas (periódico, radio, televisión, página web, redes sociales)	4	Grupo de Comunicaciones	01/11/2025	28/11/2025
	3.10	Publicar en los diversos medios habilitados, la información de la audiencia pública de rendición de cuentas 2025.	Informe, presentación y video publicados en página web	3	Grupo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	01/11/2025	28/11/2025
	3.11	Capacitar al Equipo de trabajo y a los grupos de valor de la Superintendencia de Sociedades sobre el proceso de Rendición de Cuentas	Capacitación realizada / Video	1	Grupo de Relación Estado – Ciudadano / Grupo de Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación	01/09/2025	30/09/2025

Etapa	No.	Actividades	Producto	Meta	Responsable	Fecha programada	Fecha cierre
EJECUCIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1	Promoción de Empresas en Reactivación Económica (Espinal -Tolima)	Evento	1	Despacho del Superintendente	21/03/2025	21/03/2025
	4.2	Promoción Empresas Reactivación Económica (Inírida - Guainía)	Evento	1	Despacho del Superintendente	03/04/2025	04/04/2025
	4.3	Promoción Empresas Reactivación Económica (Leticia - Amazonas)	Evento	1	Despacho del Superintendente	08/05/2025	09/05/2025
	4.4	Promoción Empresas Reactivación Económica (Guaitarilla - Nariño)	Evento	1	Despacho del Superintendente	17/05/2025	18/05/2025
	4.5	Promoción Empresas Reactivación Económica (Cisneros - Nordeste Antioquia)	Evento	1	Despacho del Superintendente	15/06/2025	16/06/2025
	4.6	Promoción Empresas Reactivación Económica (Istmina - Chocó)	Evento	1	Despacho del Superintendente	14/08/2025	15/08/2025
	4.7	Promoción Empresas Reactivación Económica (Ipiales - Nariño)	Evento	1	Despacho del Superintendente	22/08/2025	23/08/2025
	4.8	Realización y difusión de la audiencia de rendición de cuentas de manera presencial y/o vía streaming según la directriz impartida.	Audiencia realizada y difundida	1	Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones / Grupo de Comunicaciones	28/11/2025	28/11/2025
	4.9	Participar en eventos de promoción de oferta institucional de trámites y servicios.	Informe de evento	1	Grupo de Relación Estado – Ciudadano	01/07/2025	31/12/2025
	4.10	Publicación del informe de participación ciudadana durante la vigencia.	Informe de participación ciudadano publicado en la página web de la Entidad	2	Grupo de Relación Estado – Ciudadano	01/11/2025	30/12/2025
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA RENDICIÓN DE CUENTAS	5.1	Elaborar el plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas 2025 teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de rendición de cuentas efectuada por la Oficina Control Interno	Plan de Mejoramiento Rendición de Cuentas	1	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2026	28/02/2026
	5.2	Practicar la encuesta de evaluación de la audiencia pública.	Base de datos	1	Oficina de Control Interno	28/11/2025	15/12/2025
	5.3	Elaborar el informe de evaluación sobre las encuestas recibidas en desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas	Informe audiencia rendición de cuentas	1	Oficina de Control Interno	28/11/2025	20/12/2025
	5.4	Elaboración y publicación del Informe Final de la evaluación de Rendición de Cuentas. (Tener en cuenta Divulgación de los planes de mejora y acciones adelantadas para su cumplimiento ante los ciudadanos, usuarios y grupos de interés que se han ejecutado como resultado de la implementación de acciones de participación ciudadana y de rendición de cuentas.	Informe Final Publicado	1	Grupo de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	28/11/2025	31/12/2025
	5.5	Presentar los resultados de rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y las posibles mejoras al modelo de operación por procesos a partir de resultados de los espacios de participación y rendición de cuentas con ciudadanos.	Documento con mejoras al modelos de operación de la Entidad	1	Equipo Lider de Rendición de Cuentas	02/01/2026	30/01/2026